



## PROVINCIA DI COSENZA

### Viabilità e Manutenzione del Territorio

#### Determinazione Dirigenziale

N° 2019000907 del 06/06/2019

Adozione

Dirigente del Settore: **Claudio Le Piane**

Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo Viabilità**  
Resp. Istruttoria: **Giovanna Trusso**

Oggetto

**"Lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica orizzontale sulle SS.PP. della Provincia di Cosenza di competenza del Servizio n. 3" - (Annualità 2018) - COD. INTERVENTO 00387.18.CS - Impresa SEG.MA.VERNICI SRL - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva - Finanziamento Progr. Straord.Manutenzione Rete Viaria Provincia DM 49/2018 - Capitolo in entrata/Art. 25402001 /0 - Impegno n. 1707/2018, riscritto al n. 16/2019 del Capitolo 25020201 - RUP Ing. Albina Marasco - CUP: F77H18000690001 - CIG: 7538108382**

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 985 del 18/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica orizzontale sulle SS.PP. della Provincia di Cosenza di competenza del Servizio n. 3" , per complessivi € 110.000,00, che trovano copertura a valere sulle risorse previste dal DM 49 del 16 Febbraio 2018 del MIT - COD. INTERVENTO: 00387.18.CS, assentite dal MIT con la nota prot. Prot. M. Inf. Strad. Registro ufficiale U. 6025 del 06/06/2018;

**CHE** con la predetta determina è stata esperita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei suddetti lavori, prevedendo un importo per lavori posto a base d'asta pari ad € 86.935,49, comprensivo di costo della manodopera pari ad € 13.182,28, oltre oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 1.774,19, per un importo complessivo di € 88.709,68, oltre IVA;

**CHE** con Determinazione n. 18001669 del 17/10/2018, i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa SEG.MA.VERNICI SRL (P. I. 01052760533), con sede in Via della Stazione n. 26 - 58045 Civitella Paganico (GR), classificatasi prima in graduatoria offrendo un ribasso del -38,292 % sull'importo a base d'asta, determinando in € 53.646,15 l'importo netto di aggiudicazione, oltre oneri di sicurezza di € 1.774,19 per l'importo complessivo di € 55.420,34, da mantenere all'atto della stipula del contratto;

**CHE** con Contratto n. 27797 del 12/03/2019 registrato a Cosenza il 14/03/2019, al n. 2663, l'impresa ha assunto l'appalto dei lavori;

### **CONSIDERATO:**

**CHE**, con nota del 15/03/2019, il Dirigente del Settore Viabilità ha richiesto formalmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso conseguite, per l'eliminazione di criticità sui tratti stradali, oggetto della progettazione originaria;

**CHE**, con nota del 19/03/2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l'utilizzo delle economie da ribasso;

### **CONSIDERATO altresì:**

**CHE** le lavorazioni previste prevista in progetto non sono sufficienti a soddisfare i fabbisogni delle SS.PP. comprese nel Servizio Tecnico n. 3, in materia di segnaletica stradale;

**CHE** in conformità a quanto previsto nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici all'art. 106 comma 2 lettera a) e b), questo Ente ha intenzione/necessità di modificare il contratto in essere al fine di eseguire, entro il limite del 15% dell'importo iniziale del contratto originario, maggiori lavori, senza modifiche sostanziali come descritte al comma 4 del sopra citato decreto;

**CHE** per quanto sopra esposto il RUP, Ing. Albina Marasco, ha trasmesso, con nota del 29/05/2019, una perizia di variante tecnica e suppletiva, con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**CHE** l'importo netto dei lavori di perizia da eseguire pari € 8.232,32, pari al 14,85% dell'importo contrattuale, risulta contenuto nel 15% del valore iniziale del contratto e trova copertura sulle economie conseguite col ribasso d'asta;

**CHE** interpellata per le vie brevi, l'impresa appaltatrice la stessa si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle lavorazioni previste in perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto;

**CHE** per effetto dei maggiori lavori previsti in perizia è stata concessa una proroga di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica orizzontale sulle SS.PP. della Provincia di Cosenza di competenza del Servizio n. 3", con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed il relativo atto di sottomissione verbale di concordamento nuovi prezzi;

**Tutto ciò premesso e considerato:**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il Regolamento sui controlli interni;

**Visto** il D.P.R. 207/2010;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

**Vista**, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2018 ed i relativi allegati;

**Vista** la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;

**Visto** il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

**DETERMINA**

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

- **DI APPROVARE**, la perizia di variante tecnica e suppletiva, trasmessa dal RUP Ing. Albina Marasco e redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dei "Lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica orizzontale sulle SS.PP. della Provincia di Cosenza di competenza del Servizio n. 3" - COD. INTERVENTO: 00387.18.CS, che trovano copertura sulle risorse previste dal DM 49 del 16 Febbraio 2018 del MIT, Capitolo in Entrata/Art. 25402001 /0 - Impegno n. 1707/2018, riscritto al n. 16/2019 del Capitolo 25020201;

- **DI APPROVARE** gli elaborati alla perizia di variante tecnica e suppletiva ed il relativo Atto di sottomissione;

-**DI STABILIRE**, altresì che l'importo dei maggiori lavori pari ad € 8.232,32 oltre IVA, trova copertura finanziaria sul ribasso d'asta;

- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, per i provvedimenti di competenza;

**Cosenza, 06/06/2019**

**Il Dirigente  
Ing. Claudio Le Piane**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.