



PROVINCIA DI COSENZA

Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000911 del 07/06/2019

Adozione

Dirigente del Settore: **Claudio Le Piane**

Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo Viabilità**
Resp. Istruttoria: **Giovanna Trusso**
RUP/Istruttore: **Olga Cassano**

Oggetto

"Lavori di Segnaletica orizzontale e verticale e Barriere di sicurezza in tratti saltuari sulle SS.PP del Servizio Tecnico n. 2 - (Annualità 2017)" - Approvazione perizia di variante tecnica - Impresa NUOVA ISES SRL - Finanziamento Capitolo di Bilancio 65242105 Impegno n. 552/2018 - RUP Geom. Aniello De Angelis - CUP F97H17001510003 - CIG 7282086777

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE nel Piano Triennale delle OO.PP 2017-2018-2019, Elenco annuale 2017, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 06/11/2017 è previsto il seguente intervento: "Lavori di Segnaletica orizzontale e verticale e Barriere di sicurezza in tratti saltuari sulle SS.PP del Servizio tecnico n. 2 - (Annualità 2017)" - RUP Geom. Aniello De Angelis, dell' importo complessivo di € 350.000,00;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 2282 del 22/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, finanziati sul Capitolo di Bilancio 65242105 - impegno reiscritto n. 552/2018 (ex n. 2194/2017);

CHE con Determinazione a contrarre n. 2412 del 07/12/2017, esecutiva, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori sopra menzionati, prevedendo un importo lavori pari ad 282'258.06 di cui a base d'Asta Euro 276.612,90, comprensivi di manodopera per € 44.124,67, oltre Euro 5.645,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 13/12/2018, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'impresa NUOVA ISES SRL [P.IVA 02431830617], con sede legale in Via panfilo Castaldi n. 8 - 20124 Milano (MI), con il ribasso del -32,008%, sull'importo posto a base d'asta, determinando, pertanto, l'importo di aggiudicazione, in Euro 188.074,64, comprensivi del costo della manodopera pari ad € 44.124,67, oltre oneri di sicurezza di Euro 5.645,16, per un importo complessivo di Euro 193.719,80 (diconsi centonovantatremilasettecentodicianove/80), da mantenere all'atto della stipula del contratto;

- **CHE** con l'impresa è stato stipulato contratto di appalto Rep. n. 27769 del 14/06/2018 e registrato a Cosenza in pari data al n. 5984;

CONSIDERATO:

CHE nel corso dell'esecuzione dei lavori si è constatata la necessità di apportare delle variazioni rispetto a quanto previsto in progetto, dettate dalle mutate condizioni dello stato dei luoghi, oltre che per la concomitante interferenza con altre lavorazioni in corso di esecuzione su uno stesso tratto di strade e per più strade;

CHE tale situazione ha comportato la necessità di ulteriori quantità di segnaletica verticale, con relativa fornitura e posa in opera, dell'esecuzione di segnaletica orizzontale sui tratti di strada interessati da lavori in corso e della sostituzione di barriere incidentate e/o danneggiate sui diversi tratti di strada;

CHE in conseguenza di variazioni si è reso necessario stipulare nuovi prezzi che riguardano la fornitura di segnaletica verticale e di barriere;

CHE l'esecuzione di tali variazioni non altera la natura delle opere e non comporta modifiche sostanziali al progetto approvato;

CHE pertanto, il RUP, Geom. Aniello De Angelis, ha autorizzato il Direttore dei lavori Geom. Raffaele Apollaro, alla redazione di una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, trasmessa per l'approvazione con nota del 27/05/2019;

CHE con l'esecuzione delle variazioni previste e con la rimodulazione delle lavorazioni, non si avrà alcun aumento di spesa, restando come spesa complessiva, all'interno dell'importo contrattuale, applicando ai nuovi prezzi le stesse condizioni di ribasso del contratto principale;

CHE contattata l'impresa appaltatrice, la stessa si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle lavorazioni di perizia agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto;

CHE a seguito dei lavori variativi di perizia, il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 30 (trenta) giorni;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa dei "Lavori di Segnaletica orizzontale e verticale e Barriere di sicurezza in tratti saltuari sulle SS.PP del Servizio tecnico n. 2 - (Annualità 2017)", con i relativi elaborati tecnici, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Raffaele Apollaro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed il relativo schema di atto di sottomissione;

Tutto ciò premesso e considerato:

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2018 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;

Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

- **DI APPROVARE**, la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Raffaele Apollaro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dei "Lavori di Segnaletica orizzontale e verticale e Barriere di sicurezza in tratti saltuari sulle SS.PP del Servizio tecnico n. 2 - (Annualità 2017)", dell'importo complessivo di € 350.000,00, che trova copertura sul Capitolo di Bilancio 65242105 - impegno reiscritto n. 552/2018 (ex n. 2194/2017);

- **DI APPROVARE** gli elaborati alla perizia di variante tecnica e suppletiva ed il relativo schema di atto di sottomissione;

Cosenza, 07/06/2019

**Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane**

predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.