



PROVINCIA DI COSENZA

Viabilità

Determinazione Dirigenziale

N° 2026002031 del 13/10/2026

Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

Istruttoria

Ufficio: **Archivio Corrente - Trasparenza
- Procedure di Gara**

Responsabile del Servizio: **Giovanna Trusso**
RUP/Istruttore: **Serena Posteraro**

Oggetto

Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino sede stradale e sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale dx ceduti in adiacenza al ponte di confine tra Mendicino e Cerisano, al Km. 10+400 della S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero) – Annualità 2026 – CUP: F65F26000310003 - Impresa FATA ROBERTO - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - Finanziamento residui di Mutui Cassa DD.PP. - Posizioni n. 4527830/02 - n. 4527833/02 e n. 4527835/02 - Impegni vari - RUP: Ing. Settimio Gravina - CIG: BCE4517525.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE, la gestione delle strade provinciali prevede necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino della funzionalità delle arterie interessate da fenomeni che ne ostacolano una sicura fruizione;

CHE a causa delle condizioni meteorologiche avverse registratesi nel periodo, la S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero), è stata interessata da un progressivo deterioramento, tale da rendere necessari i seguenti interventi di manutenzione straordinaria: ripristino della sede stradale; sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale destra, in adiacenza al ponte al Km. 10+400;

CHE pertanto, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sede stradale e la sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale dx ceduti in adiacenza al ponte di confine tra Mendicino e Cerisano, al Km. 10+400 della S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero);

CHE con Determina Dirigenziale n. 2026001402 del 03/07/2026 si è provveduto a nominare il personale tecnico e amministrativo per l'esecuzione delle attività di cui all'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per i "Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino sede stradale e sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale dx ceduti in adiacenza al ponte di confine tra Mendicino e Cerisano, al Km. 10+400 della S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero) – Annualità 2026" – CUP: F65F26000310003, dell'importo complessivo di € 110.035,00;

CHE, con Disposizione del Presidente n. 66 del 15/07/2026, si è provveduto ad:

- **approvare il Progetto Esecutivo** dei "Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino sede stradale e sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale dx ceduti in adiacenza al ponte di confine tra Mendicino e Cerisano, al Km. 10+400 della S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero) – Annualità 2026" – CUP: F65F26000310003 - dell'importo complessivo di € **110.035,00**, con i relativi elaborati tecnici - RUP: Ing. Settimio Gravina;

- **approvare, altresì, il Diverso utilizzo** della somma pari ad € 110.035,00, accertata sulle Posizioni n. **4527830/02** - n. **4527833/02** e n. **4527835/02** di Mutuo Cassa DD.PP., per il finanziamento dei predetti lavori;

CHE per il finanziamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino sede stradale e sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale dx ceduti in adiacenza al ponte di confine tra Mendicino e Cerisano, al Km. 10+400 della S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero) – Annualità 2026" – CUP: F65F26000310003, con Nota Protocollo n. 260034183 del 20/07/2026, si è provveduto ad inoltrare alla Cassa DD.PP. la richiesta di autorizzazione (Pratica DU6236074) per il diverso utilizzo delle economie da ribasso d'asta, accertate su mutui Cassa DD.PP., come di seguito indicato:

	Posizione Mutuo DD.PP.	Importo Diverso utilizzo €
1	4527830/02	26.682,88
2	4527833/02	52.135,47
3	4527835/02	31.216,65
Importo Totale		110.035,00

CHE con Nota Protocollo n. 2138715/26 del 24/07/2026 – Rif. n. 260034183 del 20/07/2026, la Cassa DD.PP. ha autorizzato il diverso utilizzo delle somme richieste;

CHE l'importo complessivo dei lavori di che trattasi, trova copertura sugli impegni di seguito indicati:

	Euro	Impegno
1	10.000,00	741/2011 sub 46/2011
2	15.407,36	741/2011 sub 45/2011
3	21.859,21	741/2011 sub 43/2011
4	19.797,37	741/2011 sub 36/2011
5	26.912,28	741/2011 sub 33/2011
6	1.720,58	741/2011 sub 27/2011
7	642,43	741/2011 sub 59/2016
8	484,05	741/2011 sub 60/2016
9	556,94	741/2011 sub 58/2016
10	12.654,78	741/2011 sub 57/2016
	110.035,00 Totale	

CHE con Determina Dirigenziale n. 2026001691 del 21/08/2026 si è provveduto ad:

- **avviare** la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., da espletarsi, in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement Traspare* ;

- **approvare** lo schema di Richiesta di Offerta (All. A) contenente l'indicazione del ribasso e delle clausole minime ritenute essenziali a formulare l'offerta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CHE con Determina Dirigenziale n. 2026001872 del 17/09/2026 si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione, predisposta dal RUP Ing. Settimio Gravina, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dei "Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino sede stradale e sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale dx ceduti in adiacenza al ponte di confine tra Mendicino e Cerisano, al Km. 10+400 della S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero) – Annualità 2026" – CUP: F65F26000310003, in favore dell'impresa **FATA ROBERTO (C.F. FTARRT72P28D086R/P.I. 03031740784)**, con sede legale in Via Carlo Levi n. 1 – 87040 Mendicino (CS), con il ribasso del **20,01%**, determinando l'importo di aggiudicazione in € 69.539,70, cui vanno aggiunti € 1.774,19 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo netto di € **71.313,89** oltre IVA come per legge al 22% da considerare all'atto della stipula del contratto;

CHE con l'impresa aggiudicataria è stato stipulato il Contratto d'Appalto n. 1899_10_2026;

CONSIDERATO:

CHE, durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di fornire e mettere in opera una maggiore quantità di gabbioni in quanto nell'eseguire gli scavi di sbancamento del terreno franato nell'alveo del fiume la quota di terreno più solida per posizionare la gabbionata è variata rispetto alle previsioni di progetto;

CHE i nuovi lavori, non previsti al momento della redazione del progetto e necessari per il miglioramento dell'intervento e della sua funzionalità, essendo pari al 19,64% dell'impegno del ribasso d'asta contrattuale, risultano contenuti nell'ambito del 50% del valore del contratto iniziale, come prescritto al comma 2, dell'art. 120 (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*), del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

CHE pertanto sussistono le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023

e ss.mm.ii. (... per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi);

CHE per quanto sopra è stata redatta, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., trasmessa per l'approvazione dal RUP Ing. Settimio Gravina, con e-mail del 08/10/2026;

CHE le variazioni proposte non modificano l'impostazione contrattuale, ma sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, oltre che finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

CHE l'importo dei maggiori lavori previsti in perizia, pari ad € 14.003,04 (compreso oneri della sicurezza, oltre IVA), trova copertura sul ribasso d'asta;

CHE contattata l'impresa affidataria, la stessa si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia agli stessi patti e condizioni dell'atto di affidamento;

CHE il tempo utile per l'ultimazione dei lavori rimane quello fissato nel Capitolato speciale d'appalto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa - Maggiori Lavori € 14.003,04 oltre IVA al 22% dei "Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino sede stradale e sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale dx ceduti in adiacenza al ponte di confine tra Mendicino e Cerisano, al Km. 10+400 della S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero) – Annualità 2026" – CUP: F65F26000310003 con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il relativo schema di atto di sottomissione;

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 03 del 18/03/2026 con la quale è stato Presentato ed Approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2026-2028 ed i relativi allegati;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 05 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 32 del 17/04/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

Vista la Disposizione del Presidente n. 57 del 27/06/2026 con la quale è stato approvato il PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028;

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. in conformità alle norme tecniche e contabili;

Reso sul presente atto:

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 26/08/2026 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Dirigente del Settore;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

- DI APPROVARE, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa dei “Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino sede stradale e sistemazione del rilevato stradale e della spalletta laterale dx ceduti in adiacenza al ponte di confine tra Mendicino e Cerisano, al Km. 10+400 della S.P. 81 (Carolei - Mendicino - Castrolibero) – Annualità 2026” – CUP: F65F26000310003, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione e gli elaborati tecnici allegati alla citata perizia;

- DI CONFERMARE che i maggiori lavori di perizia, pari ad € 14.003,04 (compreso oneri della sicurezza, oltre IVA), trovano copertura nel ribasso d'asta realizzato sulle somme stanziare per il progetto - Finanziamento residui di Mutui Cassa DD.PP. - Posizioni n. 4527830/02 - n. 4527833/02 e n. 4527835/02 - Impegni n. 741/2011 sub 46/2011 – n. 741/2011 sub 45/2011 – n. 741/2011 sub 43/2011 – n. 741/2011 sub 36/2011 – n. 741/2011 sub 33/2011 – n. 741/2011 sub 27/2011 – n. 741/2011 sub 59/2016 – n. 741/2011 sub 60/2016 – n. 741/2011 sub 58/2016 e n. 741/2011 sub 57/2016;

- DI TRASMETTERE il presente atto mediante piattaforma elettronica all'operatore economico, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Cosenza, 13/10/2026

**Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.