



PROVINCIA DI COSENZA

Viabilità

Determinazione Dirigenziale

N° 2026002010 del 12/10/2026

Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

Istruttoria

Ufficio: **Archivio Corrente - Trasparenza - Procedure di Gara**

Responsabile del Servizio: **Giovanna Trusso**

RUP/Istruttore: **Serena Posteraro**

Oggetto

Lavori urgenti per la realizzazione di una bretella provvisoria al km 7+050 della S.P. 149 interrotta per frana (Annualità 2026) - Impresa LAINO MICHELE S.R.L. - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - Finanziamento Fondi di Bilancio 2026 - Capitolo 65110401 - Impegno n. 716/2026 - RUP: Ing. Roberto Barbieri - CIG: BB96FD82DE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

Che l'art. 1 comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 sancisce le funzioni fondamentali delle province, quali enti con funzioni di area vasta, e che esercitano, tra le altre, la funzione relativa alla costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale;

Che, la gestione delle strade provinciali prevede necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino della funzionalità delle arterie interessate da fenomeni che ne ostacolano una sicura fruizione;

Che, a seguito di abbondanti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, lungo la S.P. 149 (Montegiordano - Bivio Nocera Oriolo) al km 7+050, si è riattivata una frana del versante a valle della strada che ha provocato l'abbassamento della carreggiata stradale;

Che, pertanto, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario provvedere ai lavori urgenti per la realizzazione di una bretella provvisoria al km 7+050 della S.P. 149 interrotta per frana;

Che con nota del 13/04/2026, il Funzionario Ing. Gianluca Morrone, delegato alle funzioni dirigenziali dal Segretario Generale, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità, ha nominato il personale tecnico e amministrativo per l'esecuzione delle attività relative ai "Lavori urgenti per la realizzazione di una bretella provvisoria al km 7+050 della S.P. 149 interrotta per frana (Annualità 2026)", di seguito indicato:

Personale Tecnico:

- RUP/Progettista/Direzione lavori/C.S.E./Regolare esecuzione: Ing. Roberto Barbieri;

Personale Amministrativo di Supporto al RUP per la predisposizione degli atti e dei procedimenti amministrativi: Dott.ssa Giovanna Trusso e Dott.ssa Serena Posteraro;

CHE con Determina Dirigenziale n. 2026000801 del 16/04/2026 si è provveduto a:

- **approvare** il progetto esecutivo dei "Lavori urgenti per la realizzazione di una bretella provvisoria al km 7+050 della S.P. 149 interrotta per frana (Annualità 2026)", dell'importo complessivo di € **53.333,64**, con i relativi elaborati tecnici - RUP: Ing. Roberto Barbieri;

- **prenotare** impegni di spesa sul Capitolo 65110401 del Bilancio 2026: € **52.473,42** pari all'importo dei lavori (IVA compresa) – Impegno n. **716/2026** ed € 860,22 pari all'importo per Incentivi (art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) – Impegno n. 717/2026;

- **avviare** la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. tramite procedura descritta in premessa, da espletarsi, in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement Traspare* ;

- **approvare altresì** lo schema di Richiesta Offerta (All. A) contenente l'indicazione del ribasso consistente nella maggiorazione di almeno il 25% delle lavorazioni da eseguire e delle clausole minime ritenute essenziali a formulare l'offerta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CHE con Determina Dirigenziale n. 2026001024 del 14/05/2026 si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione, predisposta dal RUP Ing. Roberto Barbieri, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dei "Lavori urgenti per la realizzazione di una bretella provvisoria al km 7+050 della S.P. 149 interrotta per frana (Annualità 2026)", in favore dell'impresa **LAINO MICHELE S.R.L. (P.I. 03806010785)**, con sede legale in Via Aldo Moro n. 20 – 87075 Trebisacce (CS), con la maggiorazione di lavori in più da eseguire, pari al **25,10%**, per un importo di € 31.570,93, cui vanno aggiunti € 860,23 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo netto di € **32.431,16** oltre IVA come per legge al 22% da considerare

all'atto della stipula del contratto;

CONSIDERATO:

CHE, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di apportare delle variazioni rispetto a quanto previsto in progetto, a causa di condizioni climatiche avverse del periodo invernale che hanno ulteriormente aggravato il diffuso dissesto del piano viabile, rendendo necessaria la bitumatura di ulteriori tratti, la chiusura delle buche e la rimozione di materiale franato sulla sede stradale;

CHE i nuovi lavori, non previsti al momento della redazione del progetto e necessari per il miglioramento dell'intervento e della sua funzionalità, essendo pari al 31,93% dell'impegno del ribasso d'asta contrattuale, risultano contenuti nell'ambito del 50% del valore del contratto iniziale, come prescritto al comma 2, dell'art. 120 (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*), del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

CHE pertanto sussistono le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (*... per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*) ;

CHE per quanto sopra è stata redatta, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., trasmessa per l'approvazione dal RUP Ing. Roberto Barbieri, con e-mail del 05/10/2026;

CHE le variazioni proposte non modificano l'impostazione contrattuale, ma sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, oltre che finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

CHE l'importo dei maggiori lavori previsti in perizia, pari ad € 10.354,63 (compreso oneri della sicurezza, oltre IVA), trova copertura sul ribasso d'asta;

CHE contattata l'impresa appaltatrice, la stessa si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle lavorazioni di perizia agli stessi patti e condizioni dell'atto di affidamento;

CHE il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 30 giorni rispetto al termine previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa - Maggiori Lavori € 10.354,63 oltre IVA al 22%, dei "Lavori urgenti per la realizzazione di una bretella provvisoria al km 7+050 della S.P. 149 interrotta per frana (Annualità 2026)" con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il relativo schema di atto di sottomissione;

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 03 del 18/03/2026 con la quale è stato Presentato ed Approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2026-2028 ed i relativi

allegati;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 05 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 32 del 17/04/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

Vista la Disposizione del Presidente n. 57 del 27/06/2026 con la quale è stato approvato il PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028;

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. in conformità alle norme tecniche e contabili;

Reso sul presente atto:

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 26/08/2026 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Dirigente del Settore;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

- **DI APPROVARE**, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa dei “Lavori urgenti per la realizzazione di una bretella provvisoria al km 7+050 della S.P. 149 interrotta per frana (Annualità 2026)” redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione e gli elaborati tecnici allegati alla citata perizia;

- **DI CONFERMARE** che i maggiori lavori di perizia, pari ad € 10.354,63 (compreso oneri della sicurezza, oltre IVA), trovano copertura nel ribasso d'asta realizzato sulle somme stanziare per il progetto - Fondi di Bilancio 2026 - Capitolo 65110401 - Impegno n. 716/2026;

- **DI TRASMETTERE** il presente atto mediante piattaforma elettronica all'operatore economico, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Cosenza, 12/10/2026

Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.