



PROVINCIA DI COSENZA

Viabilità

Determinazione Dirigenziale

N° 2026000416 del 24/02/2026

Adozione

Il Dirigente: **Alfonso Rende**

Istruttoria

Ufficio: **Rapporti con il MIT -Regione -
Protocollo - Gestione Personale**
Responsabile del Servizio: **Olga Cassano**
RUP/Istruttore: **Raffaele Dodaro**

Oggetto

Lavori di bitumatura, posa in opera di barriere metalliche e segnaletica orizzontale sulle S.P. 123 (Roggiano Scalo - San Sosti) dal Km. 10+000 al Km. 15+000, S.P. 94/C (San Giacomo di Cerzeto - Varco Bufalo) dal Km. 39+000 al Km. 44+000, S.P. n° 106 (Torano Castello) dal Km. 5+000 al Km. 10+000" - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19 marzo 2020 - Interventi per l'annualità 2024 - Codice Intervento 01513.20.CS - Impresa NERVOSO ING. OSCAR - Approvazione PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. N. 36/2023 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 lett. b) - CIG B445E5319D - CUP F57H20002650001 - RUP Geom. Raffaele Dodaro

Il Dirigente del Settore

PREMESSO:

CHE con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020: “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - Integrazione al programma previsto dal DM n. 49 del 16 febbraio 2018”, è stato approvato il piano di riparto delle somme messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2020 per il rifinanziamento del programma straordinario di manutenzione della rete viaria delle Province;

CHE la Provincia di Cosenza ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture - Divisione VII - con PEC del 30/10/2020, PEC del 27/11/2020 e successiva PEC del 02/12/2020, le schede per la richiesta di finanziamento riferite al Programma quadriennale 2021-2024 del sopra citato DM 123/2020;

CHE con nota M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012337.03-12-2020, il programma, di cui alle schede sopraindicate, è stato autorizzato dal MIT, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del citato DM, prevedendo di trasferire le risorse previste, relative al quadriennio 2021-2024, nell'importo massimo assentito complessivo di € 15.211.303,39, secondo la seguente articolazione:

€ 1.789.565,11 per il 2021,

€ 4.473.912,76 per il 2022,

€ 4.473.912,76 per il 2023,

€ 4.473.912,76 per il 2024;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2024000447 del 27/02/2024 si è provveduto a prenotare, sul Capitolo 25020201 del Bilancio 2024, impegno di spesa n. 318/2024 (rinumerato n. 482/2025) di € 4.473.912,76, pari all'importo assentito dal D.M. n. 123/2020 per l'annualità 2024 - (Reversale n. 3124 del 17/04/2024);

CHE nel Programma in questione, tra gli interventi proposti per l'Annualità 2024, è compreso l'intervento “ *Lavori di bitumatura, posa in opera di barriere metalliche e segnaletica orizzontale sulle S.P. 123 (Roggiano Scalo - San Sosti) dal Km. 10+000 al Km. 15+000, S.P. 94/C (San Giacomo di Cerzeto - Varco Bufalo) dal Km. 39+000 al Km. 44+000, S.P. n° 106 (Torano Castello) dal Km. 5+000 al Km. 10+000* ” – CUP F57H20002650001 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19 marzo 2020 - Interventi per l'annualità 2024 - Codice Intervento 01513.20.CS - dell'importo di complessivi € 434.000,00;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2024001657 del 26/07/2024 si è provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 45 del Codice (D.lgs n. 36/2023), il personale tecnico e amministrativo dell'Ente, per l'esecuzione delle attività di cui all'Allegato I.10 del D.lgs 36/2013 per il predetto intervento;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2024001825 del 06/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei “*Lavori di bitumatura, posa in opera di barriere metalliche e segnaletica orizzontale sulle S.P. 123 (Roggiano Scalo - San Sosti) dal Km. 10+000 al Km. 15+000, S.P. 94/C (San Giacomo di Cerzeto - Varco Bufalo) dal Km. 39+000 al Km. 44+000, S.P. n° 106 (Torano Castello) dal Km. 5+000 al Km. 10+000* ” – CUP F57H20002650001 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19 marzo 2020 - Interventi per l'annualità 2024 - Codice Intervento 01513.20.CS dell'importo complessivo di € 434.000,00;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2024001984 del 02/10/2024 è stata avviata la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di che trattasi con criterio del prezzo più basso, stabilendo di espletare la citata procedura in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di e-procurement Traspare in esecuzione dell'art. 25 del Codice;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2024002472 del 06/12/2024 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023 dei lavori di che trattasi, in favore dell' **Impresa NERVOSO ING. OSCAR** (C.F. NRVSCR63S21D086Q), con sede legale in Via Guglielmo Marconi n. 28 - 87036 Rende (CS), che ha offerto il ribasso del **35,715%**, determinando l'importo di aggiudicazione in **€ 192.777,27** oltre **€ 43.120,91** per incidenza manodopera ed **€ 7.000,00** per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di **€ 242.898,18** oltre IVA come per legge al 22% ;

CHE è stato registrato il CONTRATTO D'APPALTO Rep. n. 28084 del 09/01/2025 ;

CONSIDERATO:

CHE nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, si è resa necessaria l'introduzione di variazioni rispetto a quanto previsto nel progetto originario, con particolare riferimento alle quantità delle lavorazioni;

CHE in particolare, considerato il grave deterioramento della sede stradale delle **S.P. 123 – 94/C – 106**, si è proceduto alla riparazione del relativo manto stradale, intervento non previsto nel progetto iniziale ma risultato indispensabile per garantire la sicurezza della circolazione;

CHE tali lavorazioni si sono rese necessarie per circostanze **impreviste ed imprevedibili** al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, e comportano un miglioramento della qualità complessiva dell'opera senza alterarne l'impostazione progettuale né la natura del contratto;

CHE da apposita valutazione economica è emerso che l'importo dei nuovi lavori può essere integralmente assorbito nell'ambito del ribasso contrattuale del **35,715%**, in conformità a quanto disposto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che consente modifiche contrattuali entro il limite del 50% del valore iniziale;

CHE ricorrono le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale, la cui esecuzione da parte di un diverso operatore economico risulterebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici e comporterebbe notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante;

CHE il Direttore dei Lavori ha pertanto redatto la Perizia di Variante e Suppletiva, il cui maggior importo netto dei lavori da eseguire ascende ad € 100.523,46 al netto del ribasso contrattuale del 35,715%, oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 22.115,16, per un importo complessivo di € 122.638,62 (lavori + IVA), risultando tale incremento contenuto entro i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

CHE le variazioni proposte non modificano l'impostazione progettuale originaria, ma risultano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, ed hanno come finalità il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

CHE a seguito di approfondito esame tecnico ed economico, la perizia risulta necessaria e congrua;

CHE interpellata l'Impresa **NERVOSO Ing. OSCAR**, con sede legale in Via Guglielmo Marconi n. 28 – 87036 Rende (CS), C.F. **NRVSCR63S21D086Q** e P.IVA **01457790788**, la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva;

CHE sono previsti nuovi prezzi;

CHE il tempo utile per l'esecuzione dei lavori oggetto della perizia deve essere prorogato di **giorni 60**;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, relativa ai lavori sulle Strade Provinciali **S.P. 123 (Roggiano Scalo – San Sosti)** dal Km 10+000 al Km 15+000, **S.P. 94/C (San Giacomo di Cerzeto – Varco Bufalo)** dal Km 39+000 al Km 44+000, **S.P. 106 (Torano Castello)** dal Km 5+000 al Km 10+000 – Lavori di bitumatura, posa in opera di barriere metalliche e segnaletica orizzontale, CUP **F57H20002650001** CIG **B445E5319D**;

Tutto ciò premesso e considerato:

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. in conformità alle norme tecniche e contabili;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 07 del 18/06/2025 con la quale è stato Presentato ed Approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2025-2027 ed i relativi allegati;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 09 del 19/06/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 24 del 25/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;

Vista la Disposizione del Presidente n. 39 del 08/07/2025 con la quale è stato approvato il PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

Reso sul presente atto:

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

Visto il Decreto del Presidente F.F. Dott. Giancarlo Lamensa n. 15 del 31/12/2025 con il quale è stato conferito, in via provvisoria ed urgente, l'incarico di Dirigente di tutti i Settori dell'Ente, al Segretario Generale Avv. Alfonso Rende;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 8 del 31/12/2025 con la quale sono state delegate all'Ing. Gianluca Morrone funzioni dirigenziali, con riferimento al Settore Viabilità;

DETERMINA

Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i *“Lavori di bitumatura, posa in opera di barriere metalliche e segnaletica orizzontale sulle S.P. 123 (Roggiano Scalo - San Sosti) dal Km. 10+000 al Km. 15+000, S.P. 94/C (San Giacomo di Cerzeto - Varco Bufalo) dal Km. 39+000 al Km. 44+000, S.P. n° 106 (Torano Castello) dal Km. 5+000 al Km. 10+000”* – CUP F57H20002650001 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19 marzo 2020 - Interventi per l'annualità 2024 - Codice Intervento 01513.20.CS redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, relativa ai lavori di cui in premessa;

Di dare atto che il maggior importo dei lavori supplementari, pari ad € **100.523,46** al netto del ribasso contrattuale del 35,715%, oltre IVA nella misura del 22% pari ad € **22.115,16**, per un totale complessivo di € **122.638,62**, risulta contenuto nei limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

Di confermare che le variazioni introdotte non alterano l'impostazione progettuale né la natura del contratto, risultando motivate da circostanze imprevedute ed imprevedibili e finalizzate al miglioramento dell'opera;

Di disporre la proroga del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di **giorni 60**, decorrenti dalla data di consegna dei lavori in variante;

Di trasmettere il presente atto mediante piattaforma elettronica all'operatore economico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Di pubblicare il presente atto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Cosenza, 24/02/2026

Il Dirigente
Avv. Alfonso Rende

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.