



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Progettazione Grandi Opere

N° **27** 13000034 del 03/09/2013 del Registro di Settore

N° 13002241 del 03/09/2013 del Registro Generale

Oggetto: "Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento SCG Sibari – SS. Silana 177 – I lotto funzionale tra i comuni di Acri e San Demetrio Corone" – APQ Sistema delle Infrastrutture di Trasporto. Servizi di Laboratorio relativi al monitoraggio ambientale. Impresa Geo Lab srl. Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva – integrazione. CUP: **F59H11000320003 – CIG: 2549601D4A**

PREMESSO:

CHE, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 318 del 2/8/2007 è stato approvato il progetto preliminare dei “Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento “SGC Sibari – SS. Silana 177 “ I lotto funzionale tra i Comuni di Acri e San Demetrio Corone” ;

CHE, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 394 del 19/10/2007 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento “SGC Sibari – SS. Silana 177 “ I lotto funzionale tra i Comuni di Acri e San Demetrio Corone”;

CHE, con determinazione dirigenziale n. 1621 del 7/06/2011, è stata approvata la lettera d’invito per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/06, per l’affidamento dei servizi di laboratorio relativi al monitoraggio ambientale per i lavori in oggetto;

CHE a seguito di gara d’appalto, i servizi di cui sopra sono stati affidati alla società Geo Lab srl, con un ribasso del 48, 563%;

CHE con la società è stato stipulato il relativo contratto in data 18/06/2012 per un importo complessivo di € 31.112,54;

CHE durante le fasi monitoraggio ambientale si è rilevato il superamento dei limiti previsti nella Tab. 1/A D.lgs. 152/06, all. 5, parte IV, per come evidenziato dall’ATI e dal Responsabile del monitoraggio ambientale Ing. Massimo Zupi;

CHE, per ragioni ambientali e di pubblica sicurezza si ritiene necessario eseguire con tempestività gli accertamenti finalizzati ad individuare le cause del superamento delle concentrazioni soglia (CSC);

CHE, alla luce dei superamenti suindicati, è emersa la necessità di intensificare il monitoraggio della componente suolo e sottosuolo;

CHE, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 163/06 e dell’art. 311 comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 207/2010, possono essere ammesse varianti in corso d’opera qualora si rilevi “la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;

CHE, pertanto, il RUP Ing. Stefano Aiello ha convenuto con la società Geo Lab srl le condizioni dei maggiori lavori, con la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, in atti;

CHE con determinazione dirigenziale n. 942 del 8/04/2013, è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva;

CHE l’importo in aumento, pari ad € 8.535,67, oltre iva è contenuto nelle previsioni di spesa per l’esecuzione delle indagini;

Tutto ciò premesso

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Reso sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.lg. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che l'importo in aumento del progetto di variante tecnica e suppletiva relativa ai servizi di laboratorio relativi al monitoraggio ambientale dei "Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento "SGC Sibari – SS. Silana 177 " I lotto funzionale tra i Comuni di Acri e San Demetrio Corone, approvata con determinazione dirigenziale n. 942 del 8/04/2013, è pari ad € 8.535,67, oltre iva;

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, per i provvedimenti di competenza.

La Responsabile di procedimento
Dott.ssa Luisa Ferriolo

Il Dirigente di Settore
Ing. Claudio Le Piane

Relata di avvenuta pubblicazione:

La presente determinazione è stata affissa in elenco all'Albo pretorio on-line di questo Ente dal _____ e per i successivi 15 giorni.

(La Dirigente di Segreteria)