



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Viabilita'

N° **38** 13000402 del 02/10/2013 del Registro di Settore

N° 13002755 del 15/10/2013 del Registro Generale

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P N° 86 (BIV. BOSCHI – MARANO M. – PONTE CANALETTA)" - Approvazione 2° Perizia di variante tecnica dell'importo netto per lavori di € 194.151,39 - Minori lavori € 3.337,05 - Impresa EGOS di Dodaro Antonio da Cosenza - Finanziamento Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n° 4527835. R.U.P. Arch. Francesco Berardi - Codice CUP F37H08000970003 - CIG 025496214C

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE, con Deliberazione di Giunta Prov.le n. 421 del 25/11/2008, è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P N° 86 (BIV. BOSCHI – MARANO M. – PONTE CANALETTA)" - Annualità 2008-, redatto dai progettisti esterni Arch. Cleope Maria Fiorillo, Ing. Carmine Bartucci e Ing. Filiberto Zupo, dell'importo complessivo di € 350.000,00;

CHE, il progetto esecutivo è stato approvato con Determina Dirigenziale n° 08011187 del 04/03/2009, confermando la copertura finanziaria con Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n° 4527835;

CHE, a seguito di asta pubblica, ed in esecuzione della Determina Dirigenziale N. 8843 (Reg. Gen.) del 30/10/2009, i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa EGOS di Dodaro Antonio da Cosenza, con il ribasso del **-28,999%** sui prezzi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, per l'importo netto di Euro **183.037,11** (Euro centoottantatremilatrentasette/11) oltre oneri di sicurezza di Euro **5.261,13**, quindi per l'importo complessivo di € **188.298,24**, il cui quadro economico di raffronto è il seguente:

	PROGETTAZIONE €	APPALTO €
A) LAVORI		
Importo Lavori a Base d'Asta / Importo Lavori al netto del ribasso d'Asta	257.795,12	183.037,11
Oneri della Sicurezza	5.261,13	5.261,13
Importo Totale Lavori/ Importo Totale Lavori al netto	263.056,25	188.298,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 20 %	52.611,25	37.659,65
Spese tecniche comprensive di IVA	25.921,55	25.921,55
Altre Somme a Disposizione comprensive di IVA	5.780,39	5.780,39
Oneri di Incentivazione (Artt. 90-92 D.Lgvo 163/2006)	2.630,56	2.630,56
Totale Progettazione / Totale netto	350.000,00	260.290,39
Economia		89.709,61

CHE, con Determina Dirigenziale n. 3104 del 29/09/2011 è stata approvata una prima perizia di variante tecnica e suppletiva, contenuta nel 5% dell'importo netto contrattuale, i cui lavori sono stati affidati all'impresa EGOS di Dodaro Antonio da Cosenza, appaltatrice del progetto originario;

CHE, il D.L. Arch. Carmine Bartucci, durante l'esecuzione dei lavori ha riscontrato la necessità di variare alcuni lavori previsti nel progetto originario, i quali non modificano l'impostazione progettuale e gli stessi sono motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, come da relazione del R.U.P., Arch. Francesco Berardi, allegata al presente atto;

CHE, pertanto, il D.L., Arch. Carmine Bartucci, ha redatto una seconda perizia di variante tecnica, al netto del ribasso d'asta del 28,999%, pari ad € 194.151,39, compreso gli oneri della sicurezza che restano invariati, con una diminuzione di spesa di € 3.337,05 (pari al -1,69%) sull'importo contrattuale;

CHE, il R.U.P., Arch. Francesco Berardi, con Prot. n. 75980 del 19/09/2013 ha trasmesso tale perizia, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - art. 161 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.2010 n. 207, con ridefinizione delle quantità dei lavori già previsti in progetto e senza creazione di nuovi prezzi;

CHE, l'impresa EGOS di Dodaro Antonio da Cosenza, appaltatrice dei lavori principali, si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori previsti nella seconda perizia;

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il P.E.G. d'esercizio;

Visto il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 **Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. lgs. 163/2006**;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera **a** punto 2 della Legge n. 102/2009

DETERMINA

- **Di** approvare la seconda perizia di variante tecnica di cui in premessa, dell'importo netto per lavori di € 194.151,39, per come si evince dal Quadro Economico riportato nell'allegato "B" al presente atto - Importo minori lavori € 3.337,05, (pari al -1,69%) sull'importo contrattuale;

- **Di** approvare lo schema di Atto di Sottomissione del 09/09/2013, sottoscritto con l'impresa EGOS di Dodaro Antonio da Cosenza.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Ernestina Carelli)

Il Dirigente del Settore
(Ing. Stefano Aiello)

**Parere di regolarità contabile e
visto di copertura finanziaria**

(ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

(il responsabile del servizio finanziario)

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal _____

**Il Dirigente della Segreteria
(Avv. Antonella Gentile)**

Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

Finanziamento Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n° 4527835.

Impegni

Numero	Data	Voce di Bilancio	Somma impegnata