



## **PROVINCIA DI COSENZA**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Viabilità e Manutenzione del Territorio

N° **38** 17000445 del 14/12/2017 del Registro di Settore

N° 17002500 del 14/12/2017 del Registro Generale

**Oggetto:** **Lavori di manutenzione straordinaria, rappazzatura piano viabile, segnaletica e barriere SS.PP. Gruppo n. 40 ricadenti nel Comune di Parenti. Impresa Calcestruzzi Veltri di Veltri Carmine- Approvazione perizia suppletiva - Importo maggiori lavori € 3.535,58.Finanziamento Fondi di Bilancio 2016 - capitolo 65110401 - Impegno n. 2992/2016.RUP Ing. Francesco Scavelli. CIG ZB71CFCA2A.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO:

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 2270 del 29/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria, rappezzatura piano viabile, segnaletica e barriere SS.PP. Gruppo n. 40 ricadenti nel Comune di Parenti", dell'importo complessivo di € 25.000,00, che trova copertura sul Bilancio 2016 - voce 65110401 - impegno 2992/2016;

**CHE** con Determinazione a contrarre n. 17001081 del 14/06/2017, è stato disposto l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016 e s.mm.ii., previa richiesta e comparazione di almeno tre preventivi, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 94 comma 4 e con eventuale valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 1 del medesimo decreto

**CHE** con Determinazione dirigenziale n. 17001301 del 07/07/2017, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all' Impresa CALCESTRUZZI VELTRI di VELTRI CARMINE (C.F. VLTCMN79B11G331H), con sede in Via Aldo Moro n. 2 - 87040 PARENTI (CS), con il ribasso del -16,50% sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinando in € 16.168,02 (sedecimilacentosessantotto/02) l'importo netto di aggiudicazione, comprensivo di € 697,94 per costo della manodopera, oltre oneri di sicurezza di € 395,16, per un importo complessivo di € 16.563,18 (sedecimilacinquecentosessantatre/18), oltre iva;

**CHE** con l'Impresa è stato stipulato Atto privato n. 536 del 19/10/2017;

### CONSIDERATO:

**CHE**, l'esecuzione dei lavori ha permesso di sanare solo parzialmente le criticità presenti sulla sede stradale della S.P. 242, si è ritenuto opportuno al fine di salvaguardare l'incolumità dell'utenza stradale e garantire una migliore fluidità del traffico, mettere in opera una maggiore quantità di conglomerato bituminoso per rappezzatura del piano viabile, nei limiti consentiti dal finanziamento;

**CHE** per quanto sopra esposto, è stata redatta una perizia suppletiva ai sensi dell'art. art. 106 comma 1 lettera c del DLgs 50/2016 ess.mm.ii., trasmessa dal RUP, Ing. Francesco Scavelli con nota prot. 47737 del 27/11/2017, con il seguente quadro economico:

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>A) Lavori a misura</b>                                |                  |                  |
| A1) importo al netto del ribasso d'asta 16,50%           | 19.619,25        |                  |
| A2) Oneri della sicurezza 2%                             | 479,51           |                  |
| <b>Importo lavori al netto (A1 + A2)</b>                 | <b>20.098,76</b> | <b>20.098,76</b> |
|  |                  |                  |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>               |                  |                  |
| B1) IVA 22% su lavori e anticipazioni                    | 4.21,73          |                  |
| B2) compensi tecnici 2% (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016) | 479,51           |                  |
| <b>Totale Somme a disposizione (B1+B2)</b>               | <b>4.901,24</b>  | <b>4.901,24</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (A+B)</b>                   |                  | <b>25.000,00</b> |
| <b>Importo finanziato</b>                                |                  | <b>25.000,00</b> |
| <b>Economie</b>  |                  | <b>0,00</b>      |

**CHE**, ai maggiori lavori al netto, previsti nella citata perizia e pari ad € 3.535,58 oltre IVA, si farà fronte con le economie di ribasso contrattuale;

**CHE**, interpellata, l'Impresa CALCESTRUZZI VELTRI di VELTRI CARMINE, si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori previsti in perizia per l'importo aggiuntivo al netto del ribasso (-16,50%) pari ad € 3.451,23 oltre € 84,32 per oneri di sicurezza e costo mano d'opera, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 3.535,58 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'atto privato n. 536 del 19/10/2017;

**CHE**, per effetto dell'esecuzione dei lavori di perizia, il tempo utile per l'ultimazione degli stessi viene

incrementato di ulteriori giorni 5 naturali e consecutivi oltre a quelli stabiliti dal Capitolato Speciale d' Appalto .

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia suppletiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria, rappezzatura piano viabile, segnaletica e barriere SS.PP. Gruppo n. 40 ricadenti nel Comune di Parenti”, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016;

**Tutto ciò premesso e considerato:**

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il Regolamento sui controlli interni;

**Visto** il D.P.R. 207/2010;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

**Visto** il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019, approvato, in sede di aggiornamento, con Disposizione Presidenziale n. 30 del 09/06/2017 e la relativa sezione "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità";

**Vista**, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 06/11/2017 con la quale è stato approvato, in via definitiva, il Bilancio di previsione per l'anno 2017 ed i relativi allegati;

**Vista** la Disposizione del Presidente n. 94 del 27/11/2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2017;

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

**DETERMINA**

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

- **DI APPROVARE**, la perizia suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016, dei "Lavori di manutenzione straordinaria, rappezzatura piano viabile, segnaletica e barriere SS.PP. Gruppo n. 40 ricadenti nel Comune di Parenti , finanziati con Fondi di Bilancio 2016 - capitolo 65110401 - Impegno 2992/2016, con il quadro economico di cui in premessa;

- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione e gli elaborati alla perizia di variante tecnica e suppletiva, in atti;

-**DI STABILIRE**, altresì che l'importo dei maggiori lavori pari ad € 3.535,58 oltre IVA, trova copertura finanziaria sul ribasso d'asta;

- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
Dott.ssa Giovanna Trusso

Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Claudio Le Piane

**Parere di regolarità contabile e  
visto di copertura finanziaria**

(ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000)  
(il responsabile del servizio finanziario)

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere

dal \_\_\_\_\_

**La Dirigente di Segreteria**

## Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

PresA nota

### Impegni

| Numero | Data | Voce di Bilancio | Somma impegnata |
|--------|------|------------------|-----------------|
|        |      |                  |                 |