



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Difesa Suolo e Protezione Civile

N° **18** 14000110 del 05/12/2014 del Registro di Settore

N° 14002985 del 05/12/2014 del Registro Generale

Oggetto: OPCM n°3081/2000 - rimodulazione 1°, 2° STRALCIO , art.45 LEGGE N° 448/2001 (3°STRALCIO) e rimodulazioni varie- DGR N° 256/2007. "Ripristino officiosità idraulica e interventi di messa in sicurezza del fiume Crati nei comuni dichiarati danneggiati " - ENTE ATTUATORE: PROVINCIA DI COSENZA - RUP: ING. GIOVANNI PANICO. CODICE GARA 04DSPC13 CUP F89H13000150001 - CIG 526537119B- Presa d'atto PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE :

- con Determina Dirigenziale n° 1557 RG del 10.06.2013, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ripristino officiosità Idraulica e interventi di messa in sicurezza del Fiume Crati nei Comuni dichiarati danneggiati ai sensi dell'O.P.C.M. N. 3081/2000", dell'importo complessivo di € 1.052.779,98;
- i suddetti lavori sono finanziati con Fondi dell'OPCM n° 3081/2000 - rimodulazione 1°, 2° STRALCIO, art. 45 LEGGE N° 448/2001 (3°STRALCIO) e rimodulazioni varie- DGR N° 256/2007, giusto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 9 della Regione Calabria n. 739 del 21/01/2013;
- con Determina a Contrattare n° 2026 RG del 29/07/2013 è stato approvato il bando di gara relativo ai lavori suddetti disponendone l' affidamento a mezzo Procedura aperta ai sensi dell' art. 54, Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
- in data 07.08.2013 è stato pubblicato il Bando di Gara come per legge, con il quale è stato fatto presente che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi seguendo la procedura degli artt. 82 comma 2 lettera b e 86 del Decreto Legislativo n° 163/2006 applicando il sistema delle individuazione di eventuali offerte anomale a norma dello stesso articolo n°86;
- in data 09.09.2013 è stata esperita la gara ed i lavori sono rimasti aggiudicati alla impresa: COGER Soc. Coop. con il ribasso del 34.674% sull'importo dei lavori posti a base di gara e, pertanto, per l'importo netto di Euro 505'339.59 (Euro cinquecentocinquemilatrecentotrentanove/59) oltre oneri di sicurezza di Euro 15'471.32;
- la seconda impresa classificata è risultata TEKNOAPPALTI s.r.l.;
- con Determina n. 3099 del R.G. del 20/11/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'impresa: COGER Soc. Coop. con il ribasso del 34.674% sull'importo dei lavori posti a base di gara e, quindi, per l'importo netto di Euro 505.339,59;
- che è stato stipulato con l'impresa COGER soc. coop. contratto di appalto REP 27240 registrato a Cosenza il 29/11/2013 serie 1Tn. 11604;
- la seconda classificata: TEKNOAPPALTI srl ha proposto ricorso al TAR contro la Provincia di Cosenza e nei confronti di COGER Soc. Cooperativa, di Tecnosystem e di Geofond srl, chiedendo l'annullamento della Determina di aggiudicazione definitiva n. 3099 R.G. del 20/11/2013;
- il T.A.R. Calabria con dispositivo di sentenza n. 1084/2014 ha annullato la Determinazione n. 3099 RG del 20/11/2014 di aggiudicazione definitiva alla COGER società cooperativa dell'appalto dei lavori "Ripristino officiosità idraulica e interventi di messa in sicurezza del fiume Crati nei comuni dichiarati danneggiati", dichiarando l'inefficacia del contratto REP 27240 serie 1Tn. 11604 stipulato in data 29/11/2013 tra la Provincia di Cosenza e la COGER soc. coop. ed intimando di procedere all'aggiudicazione dei lavori alla seconda impresa classificatasi in sede di gara;
- Con determinazione dirigenziale n° 1551 del 14/07/2014 è stata annullata la determinazione n° 3099 del 20/11/2013 di aggiudicazione definitiva alla Ditta COGER Società Cooperativa dei lavori di che trattasi ed è stata dichiarata l'inefficacia del relativo contratto d'appalto n° 27240 di Rep. registrato a Cosenza il 29/11/2013;
- con determinazione n° 1850 del 04/08/2014 si è proceduto alla nomina del collaudatore dei lavori proposto dal R.U.P. Ing. Giovanni Panico nella persona dell'Ing. Fiorenzo Bevacqua dipendente di questa Provincia.
- Con determinazione n° 1867 del 6/08/2014 sono stati riaggiudicati i lavori residui alla TEKNOAPPALTI sr.l.;
- la suddetta determinazione è stata integrata con la determinazione n° 1903 del 12/08/2014, approvando il verbale di accertamento tecnico-contabile redatto dal collaudatore Ing. Fiorenzo Bevacqua;
- Dalle rilevazioni contabili effettuate dal Direttore dei Lavori, dal collaudatore in corso d'opera comunicati dal R.U.P., approvate con le determinazioni n° 1871 del 06/08/2014 e n° 1903 del 12/08/2014 il quadro economico è risultato essere il seguente:

	VOCI DI SPESA	PROGETTO	APPALTO	LAVORI ESEGUITI AL 2° SAL	LAVORI RIMANENTI
A	A1 LAVORI A MISURA	€ 773.565,80	€ 505.339,59	€ 330.525,70	€ 174.829,95
	A2 ONERI DI SICUREZZA	€ 15.471,32	€ 15.471,32	€ 10.056,36	€ 5.414,96
	SOMMANO	€ 789.037,12	€ 520.810,91	€ 340.528,06	€ 180.244,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	B1 IMPREVISTI ED ARROT.	€ 2.841,64	€ 2.841,64	€ 2.841,64	€ 2.822,05
	B2 ESPROPRIAZIONI	€ 3.115,80	€ 3.115,80	€ 3.115,80	€ 3.115,80
	B3 ACCER. ED INDAGINI GEOG. IVA Comp	€ 16.441,56	€ 16.346,67	€ 16.346,67	€ 16.346,67
	B4 SPESE GENERALI	€ 39.920,00	€ 39.920,00	€ 39.920,00	€ 39.920,00
	B5 TECNICI INTERNI 2%	€ 15.780,74	€ 15.780,74	€ 15.780,74	€ 15.780,74
	B6 COLLAUDO	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	B7 CASSA PREVIDENZA ED INPS	€ 3.055,47	€ 3.055,47	€ 3.055,47	€ 3.055,47
	I. V. A.				
	I V A SUI LAVORI	€ 165.697,79	€ 114.578,40	€ 74.928,05	€ 39.653,88
	I V A su spese gen. e tecniche (su B4,B6,B7)	€ 10.389,85	€ 10.529,85	€ 10.529,85	€ 10.529,85
	SOMMANO (Somme a disposizione)	€ 263.742,86	€ 212.668,57	€ 173.018,22	€ 137.724,46
	SOMMANO in totale	€ 1.052.779,98	€ 733.479,48	€ 513.600,28	€ 317.969,37
	ECONOMIE		€ 319.300,50		

CONSIDERATO CHE :

- Il Direttore dei lavori, Ing. Eugenio Aiello, in seguito ad approfonditi accertamenti sul luogo ove devono eseguirsi i lavori, ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva nell'ambito del 5%, per le modificate condizioni dei luoghi per come meglio espresso ed esplicitato nella relazione allegata alla perizia di variante suppletiva
- i lavori suppletivi non snaturano i lavori previsti nel progetto principale

- sono stati verificati i requisiti della documentazione per la dichiarazione dell'efficacia sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
- occorre procedere all'approvazione di detta perizia di variante e suppletiva;
- Il R.U.P. Ing. Giovanni Panico con proprio provvedimento in data 27/11/2014 ha approvato la perizia redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 161 del comma 10 del regolamento 207/2010;
- dagli atti contabili si evince che l'importo dei lavori suppletivi ammonta ad €. 25.266,94 compresi oneri di sicurezza oltre I.V.A e che ad essi si farà fronte con la riduzione delle economie di progetto che pertanto si riducono ad €288.416,05.-
- che si rende necessario affidare definitivamente i lavori di cui alla presente perizia all'impresa TEKNOAPPALTI srl;

Tutto ciò premesso e considerato:

VISTO il dispositivo di sentenza del TAR Calabria n. 00009/2014 REG. RIC;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 T.U.E.L.;

VISTO il D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto della Provincia;

VISTO il Regolamento sui Controlli Interni;

VISTI gli atti richiamati;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva contenuta nel 5% dei lavori di **"Ripristino officiosità Idraulica e interventi di messa in sicurezza del Fiume Crati nei Comuni dichiarati danneggiati ai sensi dell' 'O.P.C.M. N. 3081/2000"**- finanziati con FONDI REGIONALI relativi all'OPCM n° 3081/2000 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Aiello ed approvata dal R.U.P. Ing. Giovanni Panico con provvedimento in data 27/11/2014, la quale presenta i quadri economici per come di seguito riportati

	VOCI DI SPESA	PROGETTO	APPALTO	LAVORI COMPL. COMPR. PERIZIA	LAVORI RIMAN. COMPR. PERIZIA
A	A1 LAVORI A MISURA	€ 773.565,80	€ 505.339,59	€ 530.101,23	€ 199.591,59
	A2 ONERI DI SICUREZZA	€ 15.471,32	€ 15.471,32	€ 15.976,62	€ 5.920,26
	SOMMANO	€ 789.037,12	€ 520.810,91	€ 546.077,85	€ 205.511,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	B1 IMPREVISTI ED ARROT.	€ 2.841,64	€ 2.841,64	€ 2.841,64	€ 2.822,05
	B2 ESPROPRIAZIONI	€ 3.115,80	€ 3.115,80	€ 3.115,80	€ 3.115,80
	B3 ACCER. ED INDAGINI GEOG. IVA Comp	€ 16.441,56	€ 16.346,67	€ 16.346,67	€ 16.346,67
	B4 SPESE GENERALI	€ 39.920,00	€ 39.920,00	€ 39.920,00	€ 39.920,00
	B5 TECNICI INTERNI 2%	€ 15.780,74	€ 15.780,74	€ 15.780,74	€ 15.780,74
	B6 COLLAUDO	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	B7 CASSA PREVIDENZA ED INPS	€ 3.055,47	€ 3.055,47	€ 3.055,47	€ 3.055,47
	I. V. A.				
	I V A SUI LAVORI	€ 165.697,79	€ 114.578,40	€ 120.195,91	€ 45.212,61
	I V A su spese gen. e tecniche (su B4,B6,B7)	€ 10.389,85	€ 10.529,85	€ 10.529,85	€ 10.529,85
	SOMMANO (Somme a disposizione)	€ 263.742,86	€ 212.668,57	€ 218.286,08	€ 143.283,19
	SOMMANO in totale	€ 1.052.779,98	€ 733.479,48	€ 764.363,93	€ 348.795,04
	ECONOMIE		€ 319.300,50	€ 288.416,05	

3) di prendere atto che l'importo dei lavori suppletivi ammonta ad €. 25.266,94 compresi oneri di sicurezza oltre I.V.A e che ad essi si farà fronte con le economie registratesi in fase di appalto, pertanto le economie di progetto risultano essere: € 288.416,05;

4) di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'impresa TEKNOAPPALTI s.r.l.

5) di affidare definitivamente l'esecuzione dei lavori all'impresa TEKNOAPPALTI s.r.l. ;

6) di trasmettere al RUP, Ing. Giovanni Panico, al Collaudatore Ing. Fiorenzo Bevacqua ed al Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Aiello copia del presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Francesco BASTA)

C.C.3700

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell'art.124 del T.U.EE.LL. - D.LGS. 18/08/2000 n. 267, rimane affissa all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal _____

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
(Avv. Antonella GENTILE)