



## PROVINCIA DI COSENZA

**DETERMINAZIONE**  
DEL  
DIRIGENTE DEL SETTORE  
Viabilita'

N° **38** 14000450 del 29/12/2014 del Registro di Settore

N° 14003219 del 15/01/2015 del Registro Generale

**Oggetto:** **SISTEMAZIONE INCROCIO CELIMARRO SULLA S.P. 241 (EX ss19 DAL KM. 0+000 AL km. 60+600 - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva, contenuta nell'importo contrattuale, dell'importo netto per lavori di € 274.681,30 - Maggiori Lavori € 43.926,11- IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI FALVO s.r.l da Cassano Ionio (CS) - Finanziamento Mutuo BNL - Posizione N.2011458017 - Impegno n.741/2011 sub 60 -**  
**Rup Geom. Roberto Barbieri - CUP F57H11001290003 - CIG 3663631BEE - Annualità 2011-**

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Provinciale n° 359 del 13/12/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto redatto dal Settore Viabilità dell'Ufficio Tecnico Provinciale, relativo a **LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO CELIMARRO SULLA S.P. 241 (EX ss19 DAL KM. 0+000 AL KM. 60+600** , dell'importo complessivo di € 500'000.00, finanziato con Mutuo BNL - Posizione N.2011458017 - Impegno n.741/2011 sub 60;

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 116 del 12/04/2013 è stata modificata la Deliberazione n. 359/2011 e rimodulato il nuovo quadro Economico dei suddetti lavori;

- con Determina a Contrattare del 20.06.2013 n° 13001681 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;

- con Determina Dirigenziale n° 3163 del 27/11/2013 i lavori indicati in oggetto, venivano aggiudicati dall'Impresa COSTRUZIONI F.LLI FALVO s.r.l da Cassano Ionio (CS) - per un importo netto di Euro 225'318.55 (Euro duecentoventicinquemilatrecentodiciotto/55) oltre oneri di sicurezza di Euro 5'400.64 e quindi per un importo complessivo di € **230.719,19** oltre I.V.A, nella misura prevista dalla Legge, di cui al successivo contratto N. 27324 del 22/05/2014, registrato a Cosenza il 23/05/2014;

- per come si evince dalla Relazione del RUP, Geom. Roberto Barbieri, durante il corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di apportare delle modifiche ai lavori previsti in progetto, scaturite da cause imprevedute ed imprevedibili, come meglio descritto nella Relazione Tecnica allegata al presente atto;

- tali interventi aggiuntivi, ancorchè non previsti in progetto, si rendono necessari per migliorare le condizioni di fruibilità dell'opera e l'incolumità pubblica, non comportano modifiche sostanziali, sono finalizzati al miglioramento dell'opera e motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, in particolare difficoltà nella posa in opera degli elementi prefabbricati in calcestruzzo per la realizzazione del canale ad "U" rovescia a protezione della condotta idrica esistente, dovute all'andamento irregolare della tubazione;

- pertanto, in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario un atto tecnico di variante e suppletivo ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b) "per cause imprevedute e imprevedibili ...progettuali" del D.Lgs. 163/2006;

- il Direttore dei Lavori, Ing. Alfredo La Greca, ha predisposto la perizia di variante tecnica suppletiva e, il cui importo trova copertura finanziaria nel ribasso d'asta, pari al 19,05% dell'importo di contratto;

- il R.U.P., Geom. Roberto Barbieri, ha trasmesso tale perizia, il cui Quadro Economico è allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

- l'impresa COSTRUZIONI F.LLI FALVO s.r.l da Cassano Ionio (CS), appaltatrice dei lavori principali, si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori previsti in perizia, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

### Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il PEG d'esercizio

Visto il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 2010 **Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. lgs. 163/2006;**

### Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'

art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera **a** punto 2 della Legge n. 102/2009

## DETERMINA

- **Di approvare** la perizia di variante e suppletiva dei "**LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO CELIMARRO SULLA S.P. 241 (EX ss19 DAL KM. 0+000 AL KM. 60+600** ", dell'importo netto per lavori di € 274.681,30, con annesso Quadro Economico allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- **Di dare atto** che al maggiore importo dei lavori, pari a € **43.926,11**, oltre IVA, si farà fronte con Mutuo BNL - Posizione N.2011458017 - Impegno n.741/2011 sub 60;
- **Di approvare** l'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa COSTRUZIONI F.LLI FALVO s.r.l da Cassano Ionio (CS), allegato al progetto;
- **Di trasmettere** copia del presente atto al Settore Bilancio e Programmazione e all'Ufficio Contratti per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
(*Dott.ssa Ernestina Carelli*)

Il Dirigente del Settore  
(*Ing. Francesco Basta*)

**Parere di regolarità contabile e  
visto di copertura finanziaria**  
(ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

\_\_\_\_\_  
(il Responsabile del servizio finanziario)

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal \_\_\_\_\_

**Il Dirigente della Segreteria  
( Avv. Antonella Gentile)**  
\_\_\_\_\_

## Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

PRESA NOTA

### Impegni

Numero	Data	Voce di Bilancio	Somma impegnata