



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Progettazione Grandi Opere

N° **27** 13000030 del 01/08/2013 del Registro di Settore

N° 13002057 del 01/08/2013 del Registro Generale

Oggetto: "Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari. Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS.106 bis". CUP F96G08000220005 – CIG 0369097C77. Approvazione perizia variante tecnica e suppletiva n. 1

PREMESSO:

che, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 207 dell'11.09.2009, è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari. Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS.106 bis" per un importo complessivo € 30.000.000,00, a valere sui finanziamenti di cui alla Legge 27/12/2006, n. 296 art.1, comma 1152 ed ai DD.II. n. 9774/UDCGAB del 13.07.2007 e n.14456/UDCGAB del 9.11.2007;

che, l'esecuzione dei lavori e la redazione del progetto esecutivo sono stati aggiudicati all' ATI Consorzio Stabile Olimpia – Impresa Lungarini S.p.a., per l'importo complessivo netto di € 15.779.149,89 oltre € 150.000,00 per oneri di progettazione;

che, con determinazione dirigenziale n. 3851 del 16/11/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

che, considerati gli imprevisti verificatisi durante lo svolgimento dei lavori, si è reso necessario redigere la perizia di variante n. 1 con aumento di spesa, costituita dagli elaborati di cui all'all. A) al presente atto;

che il quadro economico della perizia di variante e suppletiva è quello che risulta dall'all. B) al presente atto;

che, pertanto, l'ammontare complessivo dei lavori di competenza dell'ATI al netto del ribasso d'asta è pari ad € 19.100.865,07 oltre oneri di sicurezza pari ad € 829.283,52, per un importo complessivo di € 19.930.148,59;

Tutto ciò premesso

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Reso sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati, la perizia di variante tecnica e suppletiva dei Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari. Tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS.106 bis", con il quadro economico di cui all'allegato B), e pertanto, per un maggiore importo pari ad € 2.202.122,72 oltre iva;

2. DI APPROVARE gli elaborati alla perizia di variante tecnica e suppletiva di cui all'all. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI DARE ATTO che l'importo in aumento del progetto di variante tecnica e suppletiva trova copertura economica nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, per i provvedimenti di competenza.

La Responsabile di Procedimento
Dott.ssa Luisa Ferriolo

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane

Relata di avvenuta pubblicazione:

La presente determinazione è stata affissa in elenco all'Albo pretorio on-line di questo Ente dal _____ e per i successivi 15 giorni.

(La Dirigente di Segreteria)