

# PROVINCIA DI COSENZA

## Edilizia

### Determinazione Dirigenziale

N° 2022000341 del 16/02/2022

#### Adozione

Dirigente del Settore: **Claudio Carravetta**

#### Istruttoria

Ufficio: **Servizio Amministrativo**  
Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta Morrone**  
RUP/Istruttore: **Giulia Assunta Morrone**

#### Oggetto

**Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) ITIS "Monaco" di Cosenza. Codice Edificio 0780451099. RETTIFICA DETERMINA N.° 173 DEL 31/01/2022 DI APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DI CONTRATTO. IMPRESA DEVI SRL. CUP F83H19000930006 - CIG 7974972316.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso

**che** con Decreto N.° 16202 del 16/12/2016 la Regione Calabria ha approvato l'avviso pubblico, POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria, con la quale ha approvato la Manifestazione d'interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione d'interventi di Adeguamento sismico e/o demolizione e ricostruzione di edifici scolastici;

**che** con Determina Dirigenziale - Settore AA.GG. N.° 326 del 08/03/2017 è stato conferito l'incarico per la redazione del Progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico palestra dell'ITIS Monaco di Cosenza all'Ing. Sergio Pagano;

**che** con Determina del Dirigente Settore Edilizia ed Espropri, N.° 536 R.G. del 29/03/2017, ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) ITIS "Monaco" di Cosenza" dell'importo complessivo di Euro 995.236,33 di cui Euro 626.058,33 per lavori a base d'asta, Euro 18.781,75 per oneri di sicurezza, ed Euro 350.396,25 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

**che** con nota prot. 127194/SIAR del 27/03/2019 la Regione Calabria ha comunicato l'avvenuto inserimento del succitato intervento nella graduatoria di quelli finanziabili con i fondi di cui al Decreto Miur n.° 02/2019 che fissa l'aggiudicazione dei lavori al 01/10/2019.

**che** con Determina n.° 1135 del 11/07/2019 si è disposto di dar corso ad una procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) ITIS "Monaco di Cosenza", a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019, dell'importo complessivo di Euro 995.236,33 (Euro 626.058,33 oltre IVA al 22% per lavori a base d'asta, Euro 38.029,07 oltre oneri ed IVA al 22% per progettazione esecutiva a base d'asta, Euro 18.781,75 oltre IVA al 22% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 312.367,18 per somme a disposizione);

**che**, con la medesima Determina, è stato prenotato impegno sul Capitolo 65100206/1 del Bilancio 2019 (IMPEGNO 1532/2019) per un importo complessivo di Euro 995.236,33 di cui Euro 626.058,33 per lavori a base d'asta, Euro 18.781,75 per oneri di sicurezza, Euro 38.029,07 per oneri di progettazione ed Euro 312.367,18 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, relativamente al progetto di "Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) ITIS "Monaco" di Cosenza";

**che** l'importo dell'intervento, di Euro 995.236,33 stanziato sul Capitolo 65100206/1, è finanziato con fondi di cui al Decreto MIUR n.° 2/2019, giusta comunicazione di ammissione a finanziamento della Regione Calabria, prot. 127194/SIAR del 27/03/2019;

**che** con Determina n.° 1629 del 30/09/2019 si è disposto di approvare la proposta di aggiudicazione, risultante dal verbale unico di gara, per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) ITIS "Monaco" di Cosenza", ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e, per gli effetti, di provvedere, a norma dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa DEVI SRL che ha offerto un ribasso del -31,158%, ritenuto congruo, determinando in € 457.171,05 l'importo netto di aggiudicazione, oltre gli oneri di sicurezza di € 18.781,75 e per un importo complessivo di € 475.952,80 oltre IVA, da tenere all'atto della stipula del contratto;

**che**, in ottemperanza al Bando di gara e al Capitolato speciale d'appalto, in data 11/05/2020 il RUP, arch. Paola Pantusa, con Ordine di servizio prot. 14851, ha autorizzato l'avvio della progettazione esecutiva;

**che** con Disposizione Dirigenziale - Raccolta n. 2 del 29/06/2021 - Prot. n. 22373 del 29/06/2021 è stato sostituito l'arch. Paola Pantusa, che, a causa di motivi personali, deve assentarsi per più tempo, con l'ing. Giulia A. Morrone, quale RUP dell'intervento;

**che** con Determina n.° 1472 del 12/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) ITIS "Monaco" di Cosenza", dell'importo complessivo di Euro 995.236,33 di cui Euro 478.752,80 per lavori a base d'asta, spese di progettazione ed oneri della sicurezza, Euro 124.638,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed Euro 253.016,18 per economie da ribasso d'asta, dando atto che l'intero importo di Euro 995.236,33 stanziato sul Capitolo 65100206/1 del Bilancio 2019 (impegno 815/2020 ex 1532/2019), è finanziato con fondi di cui al Decreto MIUR n.° 2/2019, giusta comunicazione di ammissione a finanziamento della Regione Calabria, prot. 127194/SIAR del

27/03/2019;

**che** in data 19 luglio 2021 i lavori sono stati consegnati.

### **Considerato**

**che** nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di far fronte a situazioni impreviste, a seguito delle quali è stata redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante tecnica e suppletiva che comporta un aumento di spesa contenuto nel 15,00% dell'importo contrattuale;

**che** il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Sicilia, ha redatto una perizia di variante composta dai seguenti elaborati: relazione di variante, elenco prezzi, computo metrico di perizia, quadro comparativo, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**che** il RUP, ing. Giulia A. Morrone, ha validato la perizia di variante tecnica e suppletiva di Euro 995.236,33;

**che** con Determina n.° 173 del 31/01/2022 si è disposto di approvare la perizia di modifica contratto dei lavori di Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) dell'ITIS "Monaco" di Cosenza dell'importo complessivo di Euro 995.236,33. di cui Euro 545.695,28 per lavori + oneri + spese tecniche per progettazione esecutiva e CSE, oltre ad Euro 449.541,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione compreso economie da ribasso d'asta, e di conseguenza il quadro economico sopra riportato, nonchè di affidare i maggiori lavori, dell'importo complessivo di Euro 66.942,47 oltre IVA, all'impresa DEVI SRL, che trovano copertura sul Mutuo 2016 - Economie DM 835/2019 - capitolo di spesa 65100206 - 1320/2021 ex 815/2020;

**che**, con la medesima Determina, è stato approvato lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

### **Tenuto conto**

**che** l'importo del contratto stipulato dall'impresa DEVI SRL è pari ad Euro 457.171,05 oltre gli oneri di sicurezza di Euro 18.781,75 e per un importo complessivo di Euro 475.952,80 oltre IVA;

**che** l'importo del quadro economico approvato con Determina n.° 1472 del 12/07/2021 è pari ad Euro 995.236,33 di cui Euro 478.752,80 per lavori a base d'asta, spese di progettazione ed oneri della sicurezza, Euro 124.638,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed Euro 253.016,18 per economie da ribasso d'asta;

**che** l'importo di Euro 2.800,00, differenza tra il contratto stipulato ed il progetto esecutivo redatto, derivante da un aggiornamento degli oneri di sicurezza a seguito delle prescrizioni per arginare la diffusione del Covid-19, è stato approvato con la Determina n.° 1472 del 12/07/2021;

**che**, pertanto, il contratto aggiuntivo dovrà essere redatto per somma di Euro 69.742,47 oltre IVA, pari ad Euro 66.942,47 per maggiori lavori di perizia ed Euro 2.800,00 per aggiornamento degli oneri di sicurezza a seguito delle prescrizioni per arginare la diffusione del Covid-19;

**che** si ritiene, quindi, di rettificare la Determina n.° 173 del 31/01/2021 solo per la parte riguardante l'importo dell'atto aggiuntivo che dovrà essere di Euro oltre IVA piuttosto che di Euro 66.942,47 oltre IVA.

**Ritenuto** per i motivi predetti di rettificare la Determina n.° 173 del 31/01/2021 solo per la parte riguardante l'importo dell'atto aggiuntivo.

### **Tutto ciò premesso**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.

**Vista** la Delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 08.10.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi allegati.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni.

**Visto** il P.E.G. d'esercizio.

**Visto** il Regolamento di Contabilità.

**Visto** il D.lgs. 163/2006.

**Visto** il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP.207/2010.

**Visto** lo Statuto della Provincia.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni.

**Visto** il Regolamento di Contabilità.

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

**DETERMINA**

- **di rettificare** la Determina n.° 173 del 31/01/2021 solo per la parte riguardante l'importo dell'atto aggiuntivo della perizia di modifica contratto - lavori di Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) dell'ITIS "Monaco" di Cosenza dell'importo complessivo di Euro 995.236,33, di cui Euro 545.695,28 per lavori + oneri + spese tecniche per progettazione esecutiva e CSE, oltre ad Euro 449.541,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione compreso economie da ribasso d'asta, e di conseguenza il quadro economico sopra riportato;

- **di affidare** i maggiori lavori, dell'importo complessivo di Euro 66.942,47 oltre IVA, all'impresa DEVI SRL, che trovano copertura sul Mutuo 2016 - Economie DM 835/2019 - capitolo di spesa 65100206 - 1320/2021 ex 815/2020;

- **di dare atto** che l'importo dell'Atto Aggiuntivo dovrà essere di **Euro 69.742,47 oltre IVA**, pari ad Euro 66.942,47 per maggiori lavori di perizia ed Euro 2.800,00 per aggiornamento degli oneri di sicurezza a seguito delle prescrizioni per arginare la diffusione del Covid-19;

- **di confermare** che si procederà a sottoscrivere l'Atto Aggiuntivo al contratto appalto mediante scrittura privata.

- **di trasmettere** copia del presente atto per i successivi adempimenti al RUP, ing. Giulia A. Morrone.

**Cosenza, 16/02/2022**

**Il Dirigente  
Ing. Claudio Carravetta**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.