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Oggetto: Lavori di “Riqualificazione Energetica Sostenibile dell’Istituto 
Tecnico Agrario “G. Tommasi” di Cosenza” – Perizia di 
variante tecnica e suppletiva - Impresa EMMEQUADRO srl - 
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IL DIRIGENTE 
P R E M E S S O:
Che, la Provincia di Cosenza ha partecipato ad un avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di 
modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili ed industriali del POR Calabria FESR 
2007/2013, emanato dalla Regione Calabria – Dipartimento 5 – Attività produttive – Settore Politiche 
Energetiche; 
Che, con Delibera di Giunta Provinciale n. 288 del 07/11/2011, è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori relativi all’intervento denominato “Progetto di riqualificazione Energetica 
Sostenibile dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Tommasi” di Cosenza”, redatto dal tecnico interno Ing. 
Giovanni Romano, dell’importo complessivo di € 2.472.480,00, di cui € 1.920.000,18 per lavori ed € 
38.400,00 per oneri di sicurezza, ed € 514.079,82 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Che, l’intervento di che trattasi è stato selezionato nell’ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, giusta 
convenzione di Repertorio n. ° 1539 del 18/10/2012, sottoscritta tra la Regione Calabria e la Provincia di 
Cosenza ed ammesso al finanziamento di € 2.472.480,00;
Che, con determina del Dirigente del Settore Edilizia Impiantistica Sportiva  N° 1838 R.G. del 
05/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione Energetica Sostenibile 
dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Tommasi” di Cosenza” dell’importo  complessivo di € 2.472.480,00, di cui 
€ 1.920.000,18 per lavori ed € 38.400,00 per oneri di sicurezza, ed € 514.079,82 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione ed indetta gara d'appalto mediante procedura aperta;
Che, con determina del Dirigente del Settore Edilizia N° 3418 del 30/12/2013, i lavori in oggetto sono 
stati affidati all’Impresa EMMEQUADRO srl che ha offerto il ribasso del –30,144% e, pertanto,  per l’
importo netto di  € 1.341.235,33 oltre oneri di sicurezza di Euro 38.400,00;
Che, con contratto di Repertorio  N° 27389 del 13/11/2014, registrato  a Cosenza il 14/11/2014,  l’
Impresa EMMEQUADRO srl ha assunto l’appalto dei suddetti lavori;
CONSIDERATO:
Che, nell'esclusivo interesse dell'Ente, è stata predisposta la presente Variante Tecnica e Suppletiva in 
aumento, finalizzata a migliorare la qualità dell'opera senza però alterare l'impostazione progettuale;
Che, gli interventi previsti riguardano lavorazioni non ipotizzabili all'epoca della progettazione in quanto 
per lo più derivanti da specifiche esigenze legate a cause impreviste e imprevedibili ed alla intervenuta 
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie diverse rispetto a quelle utilizzate durante la 
fase di progettazione. Tali variazioni generano significativi miglioramenti nella qualità dell'opera e di sue 
parti e non alterano l'impostazione progettuale. Inoltre si è proceduto ad una rideterminazione dell’
imposta IVA sui lavori derivante da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
Che, unitamente a tali lavorazioni, sono inoltre intervenute variazioni nelle categorie di lavoro 
dell'appalto, che riguardano opere di minore entità e che comunque sono finalizzate al miglioramento 
dell'opera e della sua funzionalità e certamente al conseguimento della massima economia; 
Che, il RUP ritenendo tali modifiche motivate da circostanze sopravvenute e non prevedibili ha disposto 
la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) e lett. 
b), del D.lgs 163/2006; 
Che, la perizia di variante tecnica e suppletiva, è composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, 
computo metrico, computo metrico sicurezza, quadro comparativo, elenco nuovi prezzi, quadro 
economico riepilogativo, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi con allegate relative 
analisi;
CHE, in contraddittorio tra il D.L e l’appaltatore è stato necessario determinare i nuovi prezzi, 
regolarmente approvati dal RUP ai sensi  del DPR 207/2010;
CHE, a seguito della perizia di variante e suppletiva il quadro economico di progetto risulta così 
modificato:

A Importo lavori al netto + oneri per la sic. (A.2 +A.3) € 1.542.052,06

A.1 Lavori complessivi al lordo del ribasso d’asta     € 2.147.348,92

A.2 Lavori al netto del ribasso del 30,144% € 1.500.052,06

A.3
Oneri per l’attuazione della sic. (non soggetti a 
ribasso d’asta) €   42.000,00

B Somme a disp. dell’Amministrazione € 930.427,93

B.1 Iva sui lavori ed oneri  ( 22% su A)  €  339.251,45

B.2 Imprevisti  €    0,00

B.3 Incentivo art. 92 €  42.946,98

B.4 Monitoraggio impianti e telecontrollo €  9.600,00

B.5 Oneri per gara ANAC €  600,00



B.6 Economie residue derivanti dal rib. d’asta € 538.029,51

IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)                           € 2.472.480,00



 

Che, il RUP ha validato la perizia di variante tecnica e suppletiva dell’importo complessivo di € 
2.472.480,00;

Che, con atto di sottomissione, datato 27/07/2015 l’Impresa  EMMEQUADRO srl, assume l’impegno di 
eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti in perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto 
principale;

Che, sulla base delle somme computate si è determinato un aumento della spesa prevista dal contratto 
originario; tale aumento trova comunque copertura finanziaria nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera. L’importo in aumento relativo a tutti gli interventi è pari all’ 11,77% dell’importo originario del 
contratto ed ammonta € 162.416,73 (lavori + oneri). Tali somme trovano copertura per il 3,77% nelle 
somme accantonate per imprevisti e per l’8,00% nelle somme accantonate per economie da ribasso d’
asta.

Ritenuto per i motivi su espressi, di dover approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori 
di “Riqualificazione Energetica Sostenibile dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Tommasi” di Cosenza", 
dell'importo complessivo di € 2.472.480,00,  l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi 
prezzi;

Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.; 
Visto il Regolamento sui Controlli Interni; 
Visto il Regolamento di Contabilità
Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n°163;
Visto il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP. DPR. 5 OTTOBRE 2010 n° 207;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi 
dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'alt. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA
Per  i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :

1. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di “Riqualificazione Energetica 
Sostenibile dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Tommasi” di Cosenza” dell’importo complessivo di € 
2.472.480,00 di cui  € 1.542.052,06 per lavori al netto comprensivi di oneri della sicurezza ed  € 
930.427,93 per somme a disposizione ripartito come in premessa con attribuito codice Cup: 
F87E11000420002 e Codice CIG: 5197387B6C;     

2. Di affidare i maggiori lavori che ammontano ad € 162.416,73 pari all’ 11,77% e comunque inferiore al 
20% dell'importo contrattuale alla stessa  impresa  EMMEQUADRO srl; 

3. Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione sottoscritti dall'impresa 
dal Direttore dei Lavori  e dal Rup;

4. Di prendere atto che la spesa trova copertura finanziaria sulla voce di Bilancio cap. 68207117 di 
entrata n.° 192139.

            Il Responsabile del Servizio                                            Il Dirigente 
              Dott.ssa  Daniele Lidia                                        Ing. Francesco Molinari

                                                   
(C4000)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo
Ente dal ___________________e per successivi 15 giorni

                                                                     II Dirigente di Segreteria

                                                                     _____________________ 





 

Estremi delle Registrazioni Contabili

PRESO NOTA FONDI POR 

Impegni
Numero Data Voce di Bilancio Somma impegnata


