
 PROVINCIA DI COSENZA

    

DETERMINAZIONE
DEL

DIRIGENTE DEL SETTORE

Difesa Suolo e Protezione Civile

N° 18 14000107 del 31/10/2014 del Registro di Settore 

N° 14002691 del 31/10/2014 del Registro Generale 

Oggetto: PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL 
SUOLO IN CALABRIA - Prima Fase - (art. 1 comma 6 dell’
O.P.C.M. n. 3741 del 18/02/2009) – Interventi integrati per il 
ripristino dell’Officiosità idraulica  del reticolo idrografico  del 
territorio  dei Comuni di Lago ed Amantea, loc. Ginostrette, 
Mastrobernardo, Chiaie e Catocastro. IMPRESA RIFRA 
COSTRUZIONI - CUP F78G10000040006  - CIG 5413112156  
-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- Le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e la n 3741/2009 hanno  disposto i primi 
interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio 
nazionale rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre 2008  nel mese di gennaio 2009, nominando tra l'altro il Presidente  della 
Giunta Regionale della Calabria Commissario Delegato per il superamento  dell'emergenza, nell'ambito territoriale regionale di 
competenza per il superamento del relativo contesto emergenziale;
- In data 14.10.2011 si è sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria e questa Amministrazione per la realizzazione dei lavori di 
"Interventi integrati di ripristino dell'officiosità del reticolo idrografico del territorio dei Comuni di Lago e di Amantea, località Ginostrette, 
Mastrobernardo, Ghiaie e Catocastro - importo finanziato € 250.000,00";
- l'intervento è finanziato con fondi del POR Calabria FESR 2007/2013;
- con Determinazione n. 2947 RG del 04/11/2013 è stato approvato il progetto esecutivo "Interventi integrati di ripristino dell'officiosità 
del reticolo idrografico del territorio dei Comuni di Lago e di Amantea, località Ginostrette, Mastrobernardo, Ghiaie e Catocastro" - 
importo finanziato € 250.000,00;
- con Determina n. 449 RG del 27/02/2014 è stato aggiudicato il lavoro alla ditta RIFRA Costruzioni da Trentola Ducenta (CE) e con 
Determinazione n 14000623 del 21/03/2014 è stato rideterminato il quadro economico in complessive € 201.159,53 con una 
conseguente economia derivante dai ribassi d’asta pari a € 48.840,47;
- con contratto di appalto n. 27341, stipulato il 17/07/2014 e registrato a Cosenza il 17/07/2014 al n. 7089 dell’importo di € 128.852,83 
(compresi oneri sicurezza) sono stati affidati i lavori all’impresa RIFRA costruzioni da Trentola Ducenta (CE);
- il quadro economico dei lavori "Interventi integrati di ripristino dell'officiosità del reticolo idrografico del territorio dei Comuni di Lago e 
di Amantea, località Ginostrette, Mastrobernardo, Ghiaie e Catocastro" è il seguente:

PROGETTAZIONE € APPALTO €

A) LAVORI

Importo Lavori a Base d’Asta/Importo al netto del ribasso 134.775,13 88.421,92

Oneri della Sicurezza 3.714,04 3.714,04

costo manodopera 36.716,87 36.716,87

                                                                              Sommano 175.206,04 128.852,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1)IVA al 22 % 38.545,33 28.347,62

B2)Compensi tecnici 16.675,50 16.675,50

B3) Studio Geologico                            4.266,28                        4.266,28

Indagini geologiche comp. IVA 7.060,28 7.060,28

Comp. artt. 90 e 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i. 2.057,14 2.057,14

 IVA Spese tecniche (B2+B3) 4.607,19 4.607,19

Cassa Naz.  Ing. ed Arch (CNPAIA) 4% 837,67 837,67

Commissione Giudicatrice 595.00 595,00

Imprevisti 149,57 7.860,02

Sommano 74.793,96 72.306,70

ECONOMIE 0.00000 48.840,47

                                                             Totale complessivo 250.000,00 250.000,00

CONSIDERATO CHE 
-è necessario introdurre alcune variazioni ed integrazioni al progetto originario che non mutano sostanzialmente la natura dei lavori 
trattandosi essenzialmente del ripristino di una pista preesistente  all’interno delle pertinenze demaniali, andata distrutta a seguito delle 
precipitazioni avutesi durante l’esecuzione dei lavori ed indispensabile per accedere all’area di intervento e di una maggiore necessità 
di trasporto a discarica di materiali di demolizione dovuta  ad una minore possibilità di riutilizzo degli stessi;
- la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e smi, in quanto 
redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità non comporta 
modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della 
stipula del contratto, e pertanto il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Pedace, sentito il RUP, ha redatto apposita perizia composta dai 
seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, quadro comparativo, atto di sottomissione, computo metrico estimativo, quadro 
economico di raffronto; 
-che il maggiore importo per lavori suppletivi è di € 6.204,39 con un aumento pari al 4,84% rispetto all’importo contrattuale, pertanto 
risulta contenuto nei limiti di competenza del RUP ai sensi dell’art. 161 c. 10 DPR 207/2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di “Interventi 
integrati per il ripristino dell’Officiosità idraulica  del reticolo idrografico  del territorio  dei Comuni di Lago ed Amantea, loc. Ginostrette, 
Mastrobernardo, Chiaie e Catocastro” 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
VISTO il D.lgs. 12.04.2006 n. 163;
VISTO il DPR 05/10/2010 n.207/2010;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento sui Controlli Interni;



 

DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento
- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di “Interventi integrati per il ripristino dell’Officiosità idraulica  del 
reticolo idrografico  del territorio  dei Comuni di Lago ed Amantea, loc. Ginostrette, Mastrobernardo, Chiaie e Catocastro” redatto ai 
sensi dell'art. 132, comma 3 del Dlgs n.163/2006, depositata in atti presso il Settore Difesa del Suolo al n. 71702 del 23/10/2014, 
dell'importo complessivo di € 201.159,53 di cui € 135.093,22 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 66.066,31 per somme a 
disposizione, come risulta dal quadro economico che segue:

PROGETTAZIONE € APPALTO € PERIZIA €

A) LAVORI

Importo Lavori a Base d’Asta 134.775,13       141.496,07

LAVORI A NETTO DEL RIBASSO DEL 34.393%                                                                                                          88.421,92                                                  

92.831,33

Oneri della Sicurezza 3.714,04 3.714,04         3.714,04

costo manodopera 36.716,87 36.716,87        38.547,85

                                                                              

Sommano

175.206,04 128.852,83      135.093,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1)IVA al 22 % 38.545,33 28.347,62 29.720,51

B2)Compensi tecnici  + CNPAIA 4% 17.513,17 17.513,17 17.513,17

B3) Studio Geologico                            
4.266,28

                       
4.266,28

4.266,28

Indagini geologiche comp. IVA 7.060,28 7.060,28 7.060,28

Comp. artt. 90 e 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i. 2.057,14 2.057,14 2.057,14

 IVA Spese tecniche (B2+B3) 4.607,19 4.607,19 4.607,19

Commissione Giudicatrice 595.00 595,00 595,00

Imprevisti 149,57 7.860,02 246,74

Sommano 74.793,96 72.306,70 66.066,31

ECONOMIE 0.00000 48.840,47 48.840,47

                                                             Totale complessivo 250.000,00 250.000,00 250.000,00

-Di trasmettere il presente atto al RUP, ing. Paolo Papalino per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ING. FRANCESCO BASTA)

___________________________
La presente determinazione, è stata affissa in elenco  all'Albo Pretorio  on-line di questo Ente dal........................ e per i successivi 15 
giorni.

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
(AVV. ANTONELLA GENTILE)
____________________________


