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Determinazione Dirigenziale

N° 2024000921 del 30/04/2024  

Adozione Istruttoria

Il Dirigente: Gianluca Morrone Ufficio: Rapporti con il MIT -Regione - 
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Oggetto

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE 
MURETTI E CUNETTE SULLA s.p. 157 TRA I KM 0+000 E 8+000 E 
S.P. 162/B TRA I KM 7+000 E KM 23+000 - Impresa  R&R 
RUSCELLI ING. RAFFAELE – Approvazione perizia di variante 
tecnica  e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  - Piano dei finanziamenti ai sensi 
del DM. 123 del 19.03.2020, art.5 Annualità 2023 - CUP 
F17H20003440001 - CIG 9811880B83 - Cod. Intervento  
00955.20.CS - RUP Geom. Roberto Barbieri - Capitolo di Bilancio n. 
25020201 - Impegno n. 248/2024



  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2023000857 del 09/05/2023 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per riparazione muretti e cunette sulla S.P. 157 

tra il km 0+000 e 8+000 e S.P. 162/B tra i km 7+000 e km 23+000" Piano dei finanziamenti ai sensi del 

DM. 123 del 19.03.2020, art.5 - CUP F17H20003440001 - CIG 9811880B83 - Cod. Intervento  

00955.20.CS dell’importo complessivo di € 90.000,00 e l'affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi della 

Legge n. 120/2020 (Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 76/2020) ; 

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2023001077 del 09.06.2023  è stato approvato il Verbale di 

comparazione dei preventivi/offerte del 29/05/2023 e la proposta di affidamento in esso contenuta dei 

suddetti lavori all'Impresa  R&R RUSCELLI ING. RAFFAELE  (C.F. RSCRFL81E30C349J)con sede 

in CONTRADA CAPRARO N 8 CERCHIARA DI CALABRIA CS con il ribasso del -25,02% 

sull'elenco  prezzi  posto a  base  di gara, determinando l'importo di aggiudicazione   in Euro  53.332,55 

oltre oneri della sicurezza pari a Euro 1.451,61 per un totale netto di Euro 54.784,16  oltre IVA come per 

legge al 22% ;

CHE è stato stipulato Atto privato n. 1772 09/2023;

CONSIDERATO:

CHE nel corso dell’esecuzione dei lavori, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità,  a seguito di 

variazioni intervenute a causa del maltempo e delle condizioni metereologiche sfavorevoli si è reso 

necessario  modificare quanto previsto nel progetto iniziale ;

CHE si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con prestazioni diverse e 

maggiori rispetto a quelle inizialmente assunte nelle previsioni contrattuali;

CHE i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva,  ai sensi 

dell’art. 106  comma 1, lett. c.) del D.lgs 50/2016 sono dovuti ad  eventi  verificatisi nel corso di esecuzione 

del contratto;

CHE le variazioni proposte non modificano l’impostazione contrattuale, ma sono motivate da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del 

contratto oltre che finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;

CHE i nuovi lavori, non previsti al momento della redazione del progetto e necessari per il miglioramento 

dell’intervento e della sua funzionalità, risultano contenuti nell’ambito del 15% del valore del contratto 

iniziale;

CHE  pertanto, ai sensi dell’art. 106  comma 1, lett. c.) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stata redatta la 

perizia tecnica di variante e suppletiva, il cui importo trova copertura finanziaria nelle economie del 

progetto trasmessa dal Rup per l'approvazione ;

CHE  interpellata l’Impresa R&R Ruscelli Ing. Raffaele, questa si è dichiarata disponibile all’adeguamento 

dell’importo contrattuale per l’importo netto di € 8.204,23 di cui € 7.986,84 per lavori e € 217,39 per oneri 

sicurezza, agli stessi prezzi, patti a condizioni di cui al contratto principale con atto privato n. 

1772_09/2023;

CHE sono stati concordati nuovi prezzi ;

CHE l'importo totale dei lavori in perizia ammonta a complessivi € 62.988,39, di cui € 61.319,39 per lavori, 

€ 1.669,00 per oneri sicurezza, per cui comporta un aumento contrattuale netto pari ad € 8.204,23 di cui € 

7.986,84 per lavori e € 217,39 per oneri sicurezza, oltre alla relativa IVA pari ad € 13.857,45, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale con atto privato n. 1772_09/2023;

CHE il tempo utile per l’ultimazione dei lavori fissato nel Capitolato speciale d’appalto viene prorogato di 

ulteriori 30 (trenta) giorni ;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con 

aumento di spesa  dei  dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per riparazione muretti e cunette 

sulla S.P. 157 tra il km 0+000 e 8+000 e S.P. 162/B tra i km 7+000 e km 23+000" Piano dei 



finanziamenti ai sensi del DM. 123 del 19.03.2020, art.5 - CUP F17H20003440001 - CIG 9811880B83 - 

Cod. Intervento  00955.20.CS con i relativi elaborati tecnici, redatta ai sensi dell’art. 106  comma 1, lett. 

c.) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed  il relativo schema di atto di sottomissione;

Tutto ciò premesso e considerato: 

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 

3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 

della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025, approvato con il 

DUP 2023-2025, Disposizione del Presidente n. 25 del 13/10/2023;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 17/04/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2024-2026 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 62 del 23/10/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) - Esercizio Finanziario 2023;

Reso sul presente atto:

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,

-  DI APPROVARE, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa dei dei "Lavori di 

Manutenzione Straordinaria per riparazione muretti e cunette sulla S.P. 157 tra il km 0+000 e 8+000 

e S.P. 162/B tra i km 7+000 e km 23+000", Piano dei finanziamenti ai sensi del DM. 123 del 

19.03.2020, art.5 - CUP F17H20003440001 - CIG 9811880B83 - Cod. Intervento  00955.20.CS, redatta 

ai sensi dell’art.  106  comma 1, lett. c.) del D.lgs 50/2016 ;

- DI APPROVARE lo schema dell’atto di sottomissione e gli elaborati tecnici allegati alla citata perizia;

- DI CONFERMARE che i maggiori lavori di perizia, pari ad €  8.204,23 di cui € 7.986,84 per lavori e € 

217,39 per oneri sicurezza  oltre IVA al 22%, trovano copertura nel ribasso d'asta realizzato sulle somme 

stanziate per il progetto, Capitolo 25020201 - impegno 248/24 - Reversale n. 3775 del 21/08/2023;

- DI TRASMETTERE il presente atto mediante piattaforma elettronica all’operatore economico, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 del D.lgs n. 36/2023.

Cosenza, 30/04/2024 Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell'amministrazione digitale.


