PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE

Difesa Suolo e Protezione Civile

N° 18 13000075 del 17/07/2013 del Registro di Settore

N° 13001946 del 17/07/2013 del Registro Generale

Oggetto: OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA
DIFESA DEL SUOLO CALABRIA - Prima Fase - (art. 1 comma 6
dell’O.P.C.M. n. 3741 del 18/02/2009). Interventi integrati di
ripristino dell’ Officiosita idraulica dei torrenti del Tirreno
Cosentino compresi tra i torrenti Colongi — Megarosa e
Acchio.

CIG 057189028E - CUP F89H10000080006.
APPROVAZIONE ATTI DI CONT. FINALE, COLLAUDO STATICO
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

RUP ING. PAOLO PAPALINO




I1 DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

-con 1’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, che ha
disposto i “primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti
agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre
20087, e ha, tra I’altro, nominato il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Commissario
delegato per il superamento dell’emergenza, nell’ambito territoriale regionale di competenza;

-a seguito di gara d'appalto a procedura aperta ¢ risultato aggiudicatario dei lavori 1Tmpresa
Gencarelli Pasquale da Corigliano che ha offerto il ribasso del 32,757% sull'importo a base d'asta di
€927.269,14;

-con Determinazione n°® 620 del 28.02.11 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla
suddetta Impresa per I'importo netto di € 630.019.56;

- in data 19.05.11 & avvenuta la consegna dei lavori;

-in data 18.04.11 ¢ stato stipulato il contratto n® 26615 con 1'Tmpresa appaltatrice per I'importo di €
630.019,56;

-in data 2.3.2012 ¢ stato stipulato contratto aggiuntivo n°® 26883 dell'importo netto di € 22.863,82, a
seguito dell'approvazione di perizia di variante e suppletiva con determinazione dirigenziale n°® 211
del 25.01.2012;

CONSIDERATO CHE:

-in data 12.10.2012 ¢ stato rilasciato dal Direttore dei Lavori Ing. Gianni Gabriele lo stato finale
dell'importo netto di € 652.883,38 (approvato con Determinazione n. 3753/2012);

-in data 15.10.2012 il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione sul conto finale (approvato con
Determinazione n. 3753/2012);

-con nota 0060924 in data 15.07.2013 il RUP ha trasmesso gli atti di contabilita finale per
I'approvazione:

I)Verbale di consegna dei lavori;

2) Verbali di sospensione e ripresa dei lavori n° 1, 2, 3 e 4;

3) Certificato di ultimazione dei lavori;

4) Libretto delle misure;

5) Registro di Contabilita;

6) Sommario del registro di contabilita;

7) Stato finale ( gia approvato);

8) Relazione sul conto finale (gia approvato);

9) Certificato di collaudo statico;

10) Certificato di regolare esecuzione;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

Viste le Ordinanze di Protezione Civile sopra richiamate;

Viste le Ordinanze del Commissario Delegato della Regione Calabria;

Vista la Legge 136/2010;

Visto il D.Lgs n° 267/2006 e s.m.i.;

Visto il 1° SAL;

Visto lo Statuto della Provincia;

Visto il Regolamento di Contabilita;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n°® 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarita tecnico/amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e



dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;



DETERMINA

- di approvare il certificato da collaudo statico rilasciato dal collaudatore Ing. Claudio Carravetta
depositato al Genio Civile di Cosenza il 10.06.2013 n: 195038;

- di approvare gli atti di contabilita finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L.
Ing. Gianni Gabriele il 18.06.2013 da cui risulta 'ammontare dei lavori in € 652.883,38 contenuto
nella somma autorizzata ed il credito netto dell' Impresa di € 3.283,38.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Francesco BASTA)

Relata di avvenuta pubblicazione
La presente determinazione e stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente
dal e per i successivi 15 giorni.

Il Dirigente di Segreteria
(Avv. A. Gentile)



