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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO 

PLESSO DI VIA MOLINELLA LICEO SCIENTIFICO “FERMI” – 

COSENZA. Approvazione perizia di assestamento. IMPRESA 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che con Decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2021, n. 62 - Decreto di riparto della somma 
complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città 
metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, è stato approvato l’elenco degli interventi da ammettere a 
finanziamento;

che alla Provincia di Cosenza sono stati assegnati Euro 17.961.298,85 per complessivi 7 interventi;

che è stato necessario dare immediato avvio alle fasi conseguenti e conseguenziali al fine di rispettare il 
cronoprogramma stabilito;

che si è reso necessario indire la gara d'appalto per l’affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura  
relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia per Adeguamento/miglioramento sismico di diversi edifici 
scolastici;

che con Determina Dirigenziale n.° 2550 del 17/12/2022 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura 
aperta, a norma di quanto previsto dall'art. 60 e dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.L. 50/2016 e delle 
indicazioni delle Linee Guida n.° 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneri, mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dando atto che, ai sensi dell’art. 51 
comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito presentare offerta per tutti i lotti e che, ai 
sensi dell’art. 51 comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante limita ad 1 
(uno) il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente, relativamente ai 9 lotti;

che con Determina n.° 1066 del 16/06/2022 si è disposto di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura  relativi agli 
interventi di ristrutturazione edilizia per Adeguamento/miglioramento sismico di diversi edifici scolastici, 
dando atto che, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell'aggiudicazione è 
subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati in sede di 
gara nonchè di quelli tecnico-professionali e finanziari;

che per il lotto 5 - Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico della Palestra del Liceo 
Scientifico “ Fermi” / Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza. ARES: 0780450980/ 
0780450979 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del RTP FMC Engineering – Cervone 
– Pipicelli;

che con Determina N° 2022001526 del 05/09/2022 è stata disposta l'efficacia, a norma dell'art. 32 comma 7 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della proposta di aggiudicazione disposta con determina N.° 1066 del 
16/06/2022 dei servizi di Ingegneria ed Architettura  relativi al lotto 5 - Intervento di ristrutturazione edilizia per 
Adeguamento sismico della Palestra del Liceo Scientifico “ Fermi” / Miglioramento sismico del Plesso di Via 
Molinella – Cosenza. ARES 0780450980/ 0780450979;

che  con la medesima Determina, si è disposto di provvedere all'aggiudicazione della procedura in favore del 



RTP FMC Engineering – Cervone – Pipicelli;

che con Determina N° 2023000870 del 12/05/2023 è stata approvata la proposta di affidamento, relativa al 
servizio di Attività di verifica - art. 26 D.Lgs 50/2016 - Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento 
sismico della Palestra del Liceo Scientifico “ Fermi” /Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – 
Cosenza alla Società A2BI ENGINEERING SRL.

Considerato 

che con Disposizione del Presidente n. n. 34 del 27/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del 
Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza per un importo complessivo di Euro 
2.000.000,00, dando atto che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 62/2021;

che con Determina n.° 1427 del 03/08/2023 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta per 
l'affidamento dei Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza, a norma di quanto 
previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 36/2023, mediante aggiudicazione sulla base del criterio con il criterio del 
minor prezzo dell'importo complessivo di Euro  2.000.000,00 di cui Euro 1.191.558,60 per lavori a base 
d’asta, oneri di sicurezza e di discarica e costo della manodopera, ed Euro 808.441,40 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giulia A. 
Morrone;

che, con la medesima Determina, è stato confermato impegno sul Capitolo 91200104/0 - impegno 871/2022 
subimpegnando, per le procedure di gara e per i servizi tecnici di ingegneria afferenti la fase di 
aggiornamento della progettazione definitiva, di progettazione esecutiva, dell'esecuzione delle prove 
geognostiche e sui materiali, Euro Euro 100.000,00 oltre oneri ed IVA e dunque per l'importo complessivo di 
Euro 126.880,00 - Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza -  Sub-impegno n. 
2/2023 di euro 218.233,60, dando atto che la restante parte, di Euro  1.873.820,00, verrà imputata ed 
impegnata nelle annualità di competenza e di esigibilità 2023 (Euro 300.000,00) e 2024 (Euro 900.000,00) e 
2025 (Euro 673.120,00);

che è stata trasmessa alla SUACS tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e 
delle procedure di competenza; 

che la procedura è stata espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in modalità telematica, mediante la 
piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: https://gare.provincia.cs.it;

che il Bando di gara è stato pubblicato in data 11/08/2023, con scadenza dei termini per la presentazione 
dell’offerta in data 31/08/2023; 

che con Determina n.° 1647 in data 11/09/2023 si è disposto di approvare i documenti di gara e la proposta 
di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara, per l'Intervento di ristrutturazione edilizia per i  Lavori di 
Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza in favore dell'impresa COSTRUZIONI SRL, con 
un ribasso del –32,357% sull’elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 
951.548,42, compreso oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

che con la medesima Determina si è preso atto che, a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, 
l’efficacia della aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei 
requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi  di cui agli artt. da 94 a 97 del D.lgs. n. 36/2023, 
confermando che l'importo trova copertura sul Capitolo 91200104/0 - impegno 871/2022 - sub. n. 2/2023 per 
le procedure di gara e per i servizi tecnici di ingegneria afferenti la fase di aggiornamento della progettazione 
definitiva, di progettazione esecutiva, dell'esecuzione delle prove geognostiche e sui materiali, Euro 
100.000,00 oltre oneri ed IVA e dunque per l'importo complessivo di Euro 126.880,00 - Lavori di 
Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza, dando atto che la restante parte, di Euro  
1.873.820,00, verrà imputata ed impegnata nelle annualità di competenza e di esigibilità 2023 (Euro 
300.000,00) e 2024 (Euro 900.000,00) e 2025 (Euro 673.120,00);

che con Determina Dirigenziale N° 2023002031 del 09/11/2023 è stata disposta  l'efficacia, a norma dell'art. 
17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, della proposta di aggiudicazione disposta con determina n.° 1647 in data 
11/09/2023  dell’intervento di ristrutturazione edilizia per i Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via 
Molinella – Cosenza, provvedendo all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa dell'impresa 
COSTRUZIONI SRL, con un ribasso del –32,357% sull’elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo 
complessivo di Euro 951.548,42, compreso oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

che è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, Repertorio 28025 del 29/11/2023.



Tenuto conto

che con Determina Dirigenziale n.° 78 del 24/01/2024 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione 
contrattuale dell'importo complessivo di Euro 209.341,00;

che con Determina Dirigenziale n.° 822 del 13/06/2024 è stata disposta la liquidazione del primo certificato 
dell'importo complessivo di Euro 95.793,58;

che con Determina Dirigenziale n.° 1019 del 23/07/2024 è stata disposta la liquidazione del secondo 
certificato dell'importo complessivo di Euro 181.885,52;

che con Determina Dirigenziale n.° 1442 del 08/11/2024 è stato liquidato il terzo Certificato di pagamento 
dell'importo pari a Euro 158.221,29;

che con Determina n.° 335 del 27/02/2025 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei 
Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza per un importo complessivo di € 
2.000.000,00, di cui € 999.658,74 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 824.365,20 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione, con € 175.976,00 di economie di ribasso, affidando l’esecuzione delle 
variazioni, pari ad € 48.110,13, comprensivi di manodopera ed i oneri di sicurezza, oltre IVA, all'impresa 
COSTRUZIONI SRL, a costi invariati rispetto a quanto precedentemente previsto nel contratto principale, 
dando atto che la spesa di Euro 48.110,13 oltre IVA e quindi di Euro 52.921,14 trova copertura sul Capitolo 
91200104/0 - impegno 871/2022;

che con Determina Dirigenziale n.° 410 del 03/04/2025 è stato liquidato il quarto Certificato di pagamento 
dell'importo pari a Euro 138.450,08;

che con Determina Dirigenziale n.° 628 del 06/06/2025 è stato liquidato il quinto Certificato di pagamento 
dell'importo pari a Euro 137.760,69;

che si sono manifestate nuove contingenze in corso d’opera, per cause impreviste ed imprevedibili nella fase 
progettuale e che, di conseguenza, si è riscontrata la necessità di dover redarre una Perizia di Variante e 
Suppletiva, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

che con Determina n.° 1020 del 12/06/2025 si è disposto di approvare la perizia di variante tecnica e 
suppletiva dei Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – Cosenza per un importo 
complessivo di € 2.000.000,00, € 2.000.000,00, di cui € 1.185.638,56 per lavori, manodopera ed oneri di 
sicurezza ed € 638.340,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con € 175.976,00 di economie di 
ribasso, affidando l’esecuzione delle variazioni, pari ad € 186.025,02, comprensivi di manodopera ed i oneri 
di sicurezza, oltre IVA, all'impresa COSTRUZIONI SRL, a costi invariati rispetto a quanto precedentemente 
previsto nel contratto principale;

che condizioni di opportunità hanno condotto alla decisione di non realizzare alcune lavorazioni previste nel 
progetto originario;

che l’assestamento economico finale ha determinato una riduzione rispetto al quadro economico di progetto;

che il Direttore dei Lavori ha redatto, pertanto, una perizia di assestamento composta dai seguenti elaborati: 
Elenco elaborati, Relazione Generale Assestamento Progettuale, Atto di sottomissione, Verbale 
concordamento nuovi prezzi, Elenco prezzi e Analisi prezzi, Computo metrico estimativo, Incidenza della 
manodopera, Quadro economico, Computo metrico Sicurezza;

che il RUP, ing. Giulia A. Morrone ha espresso un giudizio di ammissibilità sulla perizia di assestamento, il 
cui quadro economico è di seguito riportato:

A SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -

A.1 Importo dei lavori  628.016,40 € 

A.2 Importo della manodopera  382.163,35 € 

A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  143.702,50 € 

A.4 Servizi e forniture  -   € 

TOTALE PARZIALE QUADRO A  1.153.882,25 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -



B.1.1 Indagini/Analisi  -   € 

B1.1.1 Rilievi, accertamenti e indagini  35.000,00 € 

B.1.2 Spese tecniche per incarichi esterni  -   € 

B.1.2.1
Spese tecniche per incarichi esterni – (Progettazione, Sicurezza, 
DL, contabilità, geologo)  189.613,03 € 

B.1.2.2
Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali 
collaudi specialistici  25.000,00 € 

B.1.2.3 Oneri per la verifica del progetto (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023)  27.000,00 € 

B.1.2.4 Supporto al RUP  12.000,00 € 

B.1.2.5
Accertamenti di laboratorio, prove sui materiali, prove di carico e 
verifiche previsti dal CSA  40.000,00 € 

TOTALE SPESE TECNICHE  328.613,03 € 

B.2 ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI

B.2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi  36.500,00 € 

B.2.2 Espropri - acquisizioni aree o immobili  -   € 

TOTALE ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI  36.500,00 € 

B.3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI  

B.3.1
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto  -   € 

B.3.2 Imprevisti  (IVA inclusa)  -   € 

B.3.3 Compenso per collegio consultivo tecnico  -   € 

B.3.4 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 del D.Lgs. 36/2023)  28.828,06 € 

B.3.5 Polizze rischi professionali personale interno per progettazione  -   € 

B.3.6 Oneri per la verifica preventiva archeologica  -   € 

B.3.7
Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad 
eventuali protocolli di sostenibilità ambientale  -   € 

B.3.8 Spese per rilascio visti e pareri  -   € 

B.3.9 Pubblicità  e ANAC  5.000,00 € 

B.3.10 Spese per acquisizione pareri  1.000,00 € 

B.3.11 Spese organizzative e gestionali  -   € 

B.3.12 Accantonamento di cui all’art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023  43.407,01 € 

TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI  78.235,07 € 

B.4 IVA/ONERI

B.4.1 IVA sui lavori  115.388,23 € 

B.4.2 IVA su servizi e forniture (A.4)  -   € 

B.4.3 IVA su Indagini/Analisi (B.1.1.1 + B.1.2.5)  16.500,00 € 

B.4.4 Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni  10.144,52 € 

B.4.5 IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2) e CNPAIA  58.026,66 € 

TOTALE IVA E ONERI  200.059,41 € 

TOTALE PARZIALE QUADRO B  643.407,51 € 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)  1.797.289,76 € 

TOTALE  1.797.289,76 € 

ECONOMIE  202.710,24 € 

IMPORTO FINANZIAMENTO  2.000.000,00 € 

che con atto di sottomissione del 20/10/2025 l'impresa ha assunto l’impegno di accettare l’assestamento 
progettuale agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti dal contratto principale, applicando per i nuovi prezzi, 
accettati e concordati con verbale del 11/09/2023, lo stesso ribasso d'asta contrattuale;

che dagli elaborati contabili è stato accertato un importo lordo di  € -48.267,72 di cui € -50.892,87 per lavori, 



soggetti a ribasso d’asta, ed € -18.195,36 per importo della manodopera non soggetta a ribasso d’asta ed 
Euro 20.19,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, per effetto del ribasso d'asta del -32,357 % il minore importo contrattuale netto è di € -31.801,31, 
comprensivi di manodopera ed i oneri di sicurezza;

Richiamata la relazione istruttoria del RUP, in atti.

Ritenuto, per i motivi predetti, di approvare la perizia di assestamento dei Lavori di Miglioramento sismico 
del Plesso di Via Molinella – Cosenza per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.153.882,25 
per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 643.707,51 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, con € 202.710,24 di economie di ribasso. 

Tutto ciò premesso 
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 19 giugno 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione  2025/2027 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 24 del 25 giugno 2025 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027  – Gestione 2025;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare la perizia di assestamento dei Lavori di Miglioramento sismico del Plesso di Via Molinella – 
Cosenza per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.153.882,25 per lavori, manodopera ed 
oneri di sicurezza ed € 643.707,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con € 202.710,24 di 
economie di ribasso. ;

- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal 
RUP;

- di dare atto che è stato accertato un minore importo contrattuale netto è di Euro -31.801,31, comprensivi di 
manodopera ed i oneri di sicurezza ed oltre IVA e quindi un minore importo complessivo di Euro -34.981,44 
(Capitolo 91200104/0 - impegno 870/2022);

- di trasmettere copia del presente atto per i successivi adempimenti al RUP.

Cosenza, 31/10/2025 Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell'amministrazione digitale.


