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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che, con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 
14 luglio 2021, nella Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università, è previsto l’Investimento 3.3 relativo alla realizzazione di un piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione delle scuole;

che questa misura ha come obiettivo principale quello di consentire la messa in sicurezza di una parte degli 
edifici scolastici, favorendo una progressiva riduzione dei consumi energetici e contribuendo anche al 
processo di contrasto al cambiamento climatico;

che gli obiettivi principali dell’investimento in questione sono i seguenti: - miglioramento delle classi 
energetiche degli edifici con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2; - aumento della 
sicurezza strutturale degli edifici;

che il piano di riqualificazione (Investimento 3.3) ha, come target da raggiungere, la ristrutturazione di una 
superficie complessiva di 2.400.000,00 mq degli edifici scolastici;

che, per consentire l’assegnazione delle risorse per l’investimento 3.3, “Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica”, rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato adottato il 
decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il 
Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 
2021, n. 343, che ha individuato anche i criteri e le modalità di riparto delle risorse;

che l’articolo 5 del predetto decreto n. 343 del 2021 ha trovato attuazione con il decreto del Ministro 
dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318, che ha approvato un primo piano di interventi e, con 
successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, sono state individuate e 
ripartite ulteriori risorse per l’approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, utilizzando i 
medesimi criteri di cui all’articolo 5 del decreto n. 343 del 2021;

che in esecuzione del predetto decreto n. 320 del 2022, è stato comunicato il riparto regionale delle risorse 
nazionali complessive pari a euro 953.507.356,95;

che l’individuazione degli interventi da finanziare e da proporre al Ministero dell’istruzione e del merito – Unità 
di missione per il PNRR deve avvenire da parte delle regioni nell’ambito del massimale delle risorse previste;

che gli interventi devono essere individuati nell’ambito della programmazione triennale nazionale in materia 
di edilizia scolastica ovvero in altri piani o programmazioni regionali, ovvero interventi selezionati o comunque 
coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 
– Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;

che gli interventi devono essere coerenti in riferimento ai prezzari regionali vigenti nell’ambito delle 
prerogative individuate ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 e devono essere coerenti con le finalità, gli 
obiettivi, le milestone e i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ricadere nell’ambito delle tipologie 
stabilite;

che con nota prot. 50664 del 03/02/2023 la Regione Calabria, Settore 4 Unità Operativa 4.4 ha comunicato 
alla Provincia di Cosenza il piano degli interventi da finanziare, tra cui rientra l'intervento di DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO IPA/IPSSAR DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - 



CODICE EDIFICIO 078119515;

che, con la succitata nota la Regione, ha richiesto l'adeguamento del Quadro Economico di progetto 
dell'intervento al prezziario regionale vigente oltre alla trasmissione di alcuni allegati;

che con Determina N° 2023000312 del 14/02/2023 si è disposto di approvare, in linea tecnica, il progetto 
definitivo di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO IPA/IPSSAR DEL COMUNE DI SAN 
GIOVANNI IN FIORE (CS) - CODICE EDIFICIO 078119515 - Euro 5.031.001,53;

che con DDG DEL 10 MARZO 2023, N. 17 - PIANI REGIONALI NELL’AMBITO DEL PNRR - Seconda parte 
della programmazione regionale di edilizia scolastica (risorse finanziarie ripartite con il decreto del Ministro 
dell’istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 320) è stato finanziato l'intervento succitato per l'importo 
complessivo di Euro 5.031.001,53;

che con Disposizione del Presidente  n. 47 del 10/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO IPA/IPSSAR DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
FIORE (CS) - CODICE EDIFICIO 078119515 per un importo complessivo di Euro 5.031.001,53, dando atto 
che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di cui al  DDG DEL 10 MARZO 2023, N. 17 - PIANI 
REGIONALI NELL’AMBITO DEL PNRR;

che con Determina n.° 1476 del 10/08/2023 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta per 
l'affidamento dell'intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO IPA/IPSSAR DEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - CODICE EDIFICIO 078119515, a norma di quanto previsto 
dall'art. 70 del D.Lgs. 36/2023, mediante aggiudicazione sulla base del criterio con il criterio del minor prezzo 
dell'importo complessivo di Euro  5.031.001,53 di cui Euro 4.451.321,84 per lavori a base d’asta, oneri di 
sicurezza e costo della manodopera, ed Euro 579.679,69 per somme a disposizione dell’amministrazione, 
per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giulia A. Morrone;

che è stata trasmessa alla SUACS tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e 
delle procedure di competenza; 

che la procedura è stata espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in modalità telematica, mediante la 
piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: https://gare.provincia.cs.it;

che il Bando di gara è stato pubblicato in data 21/08/2023, con scadenza dei termini per la presentazione 
dell’offerta in data 05/09/2023; 

che con Determina n.° 1651 in data 11/09/2023 si è disposto di approvare i documenti di gara e la proposta 
di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara, per l’intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DELL'ISTITUTO IPA/IPSSAR DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - CODICE EDIFICIO 
078119515 in favore dell'impresa GRESY APPALTI SRL con un ribasso del –30,9961% sull’elenco prezzi, 
posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 3.326.519,60, compreso oneri per la sicurezza e 
costi della manodopera;

che con Determina Dirigenziale N° 2023002010 del 08/11/2023 è stata disposta  l'efficacia, a norma dell'art. 
17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, della proposta di aggiudicazione disposta con determina n.° 1651 in data 
11/09/2023 dell'’intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO IPA/IPSSAR DEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - CODICE EDIFICIO 078119515, provvedendo 
all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa dell'impresa GRESY APPALTI SRL con un ribasso 
del –30,9961% sull’elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 3.326.519,60, 
compreso oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

che è stato stipulato il contratto d'appalto con Repertorio 28028.

Considerato

che con Determina Dirigenziale n.° 77 del 24/01/2024 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione 
contrattuale dell'importo complessivo di Euro 731.834,31 a seguito di presentazione della polizza a garanzia;

che con Determina Dirigenziale n.° 548 del 23/04/2024 è stata disposta la liquidazione del primo certificato di 
pagamento dell'importo complessivo di Euro 213.819,63;

che con Determina Dirigenziale n.° 1226 del 11/06/2024 è stata approvata la perizia di variante tecnica e 
suppletiva dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO IPA/IPSSAR DEL COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - CODICE EDIFICIO 078119515, per un importo complessivo di  € 
5.031.001,43, di cui € 3.433.802,11 per lavori, manodopera ed oneri di sicurezza ed € 630.321,58 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, con € 966.877,84 di economie di ribasso, affidando l’esecuzione 



delle variazioni, pari ad € 107.282,51 oltre IVA, all’impresa GRESY APPALTI SRL, a costi invariati rispetto a 
quanto precedentemente previsto nel contratto principale;

che è stata stipulata la scrittura privata 1826_07/2024 in data 17/07/2024;

che con Determina Dirigenziale n.° 1036 del 26/07/2024 è stata disposta la liquidazione del secondo 
certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 449.783,97;

che con Determina Dirigenziale n.° 1348 del 18/10/2024 è stata disposta la liquidazione del terzo certificato 
di pagamento dell'importo complessivo di Euro 246.857,64;

che le lavorazioni della struttura in c.a. sono state completate nel mese di ottobre 2024;

che l'impresa, nei mesi successivi, ha eseguito lavorazioni quali murature, predisposizioni impiantistiche, 
pre-massetti ed intonaci, questi ultimi in difformità al progetto ed alle indicazioni formalmente ricevute dalla 
DL con pec del 26/09/2024;

che il Direttore dei Lavori, ing. Michele De Filippis, con ordine di servizio n. 5 del 09/01/2025, sollecitato con 
pec del 16/01/2025, ha ordinato all’impresa di dare avvio ai lavori di installazione della copertura in legno 
lamellare, senza ulteriore indugio, per come previsto in progetto, onde evitare danni alle parti d’opera già 
realizzate, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento e quindi entro il 24/01/2025.

che il Direttore dei Lavori, in data 27/01/2025, si è recato in cantiere per constatare l’adempimento, da parte 
dell’impresa appaltatrice, di quanto disposto; 

che al sopralluogo ha partecipato il CSE, arch. Gianfranco Malara, e due appartenenti al Corpo di Polizia 
Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore, il cui intervento è stato richiesto in qualità di 
testimoni;

che sul posto erano presenti due dipendenti della ditta Gresy Appalti S.r.l che, per quanto da loro asserito, 
dopo oltre un mese di fermo attività, si trovavano in loco per lo smontaggio del ponteggio e di tutti gli 
apprestamenti di cantiere;

che tutti i presenti hanno proceduto ad una ispezione del cantiere, constatandone lo stato di sostanziale 
abbandono;

che l'impresa non ha avviato alcun intervento relativo alla realizzazione della copertura prevista in progetto e 
si è constatato che in ampie parti della struttura sono presenti ristagni d’acqua, notevoli infiltrazioni nelle 
murature e nei solai, gli intonaci sui solai, eseguiti in difformità alle comunicazioni ricevute dalla direzione 
lavori, presentano ampie chiazze di umidità, i pre-massetti, imbibiti d’acqua per la mancanza della copertura, 
risultano in ampi tratti sgretolati;

che il cantiere versa in totale stato di abbandono e non è stata realizzata nessuna attività lavorativa da 
diversi mesi;

che l’impresa non ha ottemperato a quanto disposto con l’ordine di servizio n. 5 e sollecitato con nota pec del 
16/01/2025;

che la mancata realizzazione della copertura rischia di pregiudicare parte delle lavorazioni eseguite, alcune 
delle quali già riconosciute all’impresa esecutrice;

che non è stato realizzato alcun intervento alternativo in grado di prevenire il deterioramento di quanto già 
realizzato;

che la rimozione dei ponteggi e degli apprestamenti può costituire grave pregiudizio per la sicurezza del 
cantiere;

che, con nota del 30/01/2025 - prot. 250005684, il Direttore dei lavori ha comunicato l'esito e trasmesso il 
Verbale di sopralluogo con cui è stato accertato il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del 
programma e l'inadempimento dell'intimazione impartita;

che, sulla base del verbale, il RUP, ing. Giulia A. Morrone, ha proposto, ai sensi dell’art. 122 comma 3 del  D. 
Lgs.vo 36/2023, la risoluzione del contratto d’appalto Repertorio 28028 del 11/12/2023 e dell'Atto Aggiuntivo 
1826_07/2024 del 17/07/2024 stipulati con l’impresa GRESY APPALTI SRL.  VIA CALI' 18/20 95035 
MALETTO (CT);

che le motivazioni della richiesta di risoluzione del contratto risultano condivisibili ed evidenziano un 
comportamento da parte dell’appaltatore in palese violazione agli obblighi di legge e di contratto.

che con Determina n.° 391 del 07/03/2025 si è disposto di procedere alla risoluzione, ai sensi dell’art. 122 



comma 3 del  D. Lgs.vo 36/2023, la risoluzione del contratto d’appalto Repertorio 28028 del 11/12/2023 e 
dell'Atto Aggiuntivo 1826_07/2024 del 17/07/2024 stipulati con l’ impresa GRESY APPALTI SRL.  VIA CALI' 
18/20 95035 MALETTO (CT);

che è stata notificata, con nota pec prot. n. 250015087 del 13/03/2025, copia del provvedimento all’Impresa;

che con la medesima nota è stato disposto che il D.L., ai sensi dell’art. 10 comma 4 allegato II.14 del 
D.Lgs.vo 36/2023, procedesse alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, all’inventario 
dei materiali, macchine e mezzi d’opera ed alla relativa presa in consegna e che il collaudatore, ai sensi 
dell’art. 10 comma 6 allegato II.14 del D.Lgs.vo 36/2023, acquisito lo stato di consistenza, procedesse alla 
redazione di un verbale di accertamento tecnico e contabile;

che il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP ed all'impresa lo stato di consistenza e la contabilità finale a 
seguito risoluzione contratto;

che l'impresa ha firmato con riserva gli atti;

che le riserve sono state controdedotte dal DL  e respinte dal RUP;

che il Direttore dei Lavori ha trasmesso, in data 31/03/2025, la relazione sullo Stato di Consistenza dei lavori 
eseguiti, l'inventario  di materiali, macchine e mezzi d'opera (art. 10, Allegato II.14  del  D.Lgs  36/2023);

che il Collaudatore ha trasmesso, in data 12/05/2025, il Verbale di Accertamento Tecnico Contabile (art. 10 
comma 6 Allegato II.14  Sezione II del  D.Lgs  36/2023).

Tenuto conto 

che il RUP, ing. Giulia A. Morrone, con apposita relazione istruttoria, in atti, prot. 250026697 del 19/05/2025, 
ha proposto:

- l'approvazione dello stato di consistenza e la contabilità finale a seguito risoluzione contratto;
- l'approvazione della relazione sullo Stato di Consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario  di materiali, 
macchine e mezzi d'opera (art. 10, Allegato II.14  del  D.Lgs  36/2023);
- l'approvazione del Verbale di Accertamento Tecnico Contabile (art. 10 comma 6 Allegato II.14  Sezione II 
del  D.Lgs  36/2023);
- l'addebito all'impresa GRESY APPALTI SRL dell'importo complessivo di Euro 104.092,96 nonchè 
l'incameramento della cauzione definitiva, prestata dall’appaltatore all’atto della firma del contratto di appalto 
Repertorio 28028 del 11/12/2023 e dell'Atto Aggiuntivo 1826_07/2024 del 17/07/2024 ed, altresì, ogni azione 
risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni accertati, della cauzione relativa 
all'anticipazione,per un importo di Euro 332.237,44, prodotte dall'impresa GRESY APPALTI SRL nell'ambito 
del contratto sottoscritto per la risoluzione in danno del contratto pronunciato con Determina n.° 391 del 
07/03/2025;

che con Determina n.° 859 del 19/05/2025  è stato approvato il conto finale nonché lo stato di consistenza 
dei lavori  a seguito risoluzione contratto, la relazione sullo Stato di Consistenza dei lavori eseguiti, 
l'inventario  di materiali, macchine e mezzi d'opera (art. 10, Allegato II.14  del  D.Lgs  36/2023), il Verbale di 
Accertamento Tecnico Contabile (art. 10 comma 6 Allegato II.14  Sezione II del  D.Lgs  36/2023);

che, con la medesima Determina è stata accolta la proposta del RUP di riconoscimento del debito per 
l'impresa di Euro 104.092,96, disponendo l'incameramento della cauzione definitiva, prestata dall’appaltatore 
all’atto della firma del contratto di appalto Repertorio 28028 del 11/12/2023 e dell'Atto Aggiuntivo 
1826_07/2024 del 17/07/2024 ed, altresì, ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione 
rispetto ai danni accertati, della cauzione relativa all'anticipazione, per un importo di Euro 332.237,44, 
prodotte dall'impresa GRESY APPALTI SRL nell'ambito del contratto sottoscritto;

che il RUP, ing. Giulia A. Morrone, ha proceduto, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, allo 
scorrimento della graduatoria per avviare le procedure di affidamento dei lavori di completamento 
dell’appalto in oggetto, interpellando, con nota n. 250018533 del 31/03/2025 e successiva prot. 250020162 
del 07/04/2025, il  CONSORZIO STABILE TELEGARE - IMPRESA CONSORZIATA  RO.GRA. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gela (CL) , seconda in graduatoria con un ribasso d'asta offerto pari a 
27,73%;

che l'art. 18 del Bando/disciplinare di gara - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 
CONTRATTO  recita: “in caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di 
esecuzione, il nuovo affidamentoavviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai 
sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice”, l'impresa subentra alle condizioni proposte in sede di offerta ossia 



con un ribasso del -27,73%;

che l'impresa consorziata ha comunicato la sua disponibilità ad eseguire i restanti lavori di cui all'oggetto, alle 
condizioni proposte in sede di offerta ossia con un ribasso del -27,73%;

che sono stati avviati i controlli sui requisiti tecnici economici e morali dell'impresa seconda in graduatoria, 
Consorzio e Consorziata, per come stabilito dal Codice degli Appalti;

che il RUP ha proceduto, per come stabilito dall’art. 17 comma 5 del D. Lgs.vo 36/2023, alla verifica della 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui agli artt. da 94 a 97 del D.lgs. n. 36/2023 (Agenzia delle Entrate, Antimafia, Carichi Pendenti 
soggetti, Casellario, DURC e infocamere);

che con Determina n.° 926 del 28/05/2025  è stato approvato il subentro, ai sensi  dell’art. 124 comma 1 del 
D.Lgs. 36/2023, del CONSORZIO STABILE TELEGARE - IMPRESA CONSORZIATA  RO.GRA. 
COSTRUZIONI S.R.L., per un importo netto di Euro 2.370.822,36 per lavori al netto del ribasso del -27,73%, 
oneri e manodopera ed oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di Euro 2.607.904,60;

che il contratto è stato stipulato in data 30/06/2025 rep n. 28102.

Atteso

che il CONSORZIO STABILE TELEGARE - IMPRESA CONSORZIATA  RO.GRA. COSTRUZIONI S.R.L. ha 
richiesto, con nota del 02/10/2025, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs 36/2023, l'autorizzazione al subappalto 
all’impresa LARIEL corrente in San Giovanni in Fiore (CS) nella via Giuseppe Giusti 65 P.IVA 02777690781, 
relativamente alla realizzazione degli impianti per un importo pari a € 552.360,85 comprensivi di manodopera 
e di oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

che l'impresa subappaltatrice ha presentato idonea documentazione attestante l'idoneità ad eseguire i lavori 
di subappalto per l’importo e e categorie richieste;

che l'impresa esecutrice ha stipulato, con l'impresa succitata, regolare contratto di subappalto indicando il 
numero di conto corrente bancario sul quale verranno versati gli importi per il pagamento dei lavori 
subappaltati.

Richiamata la relazione istruttoria del RUP, ing. Giulia A. Morrone, in atti, con la quale si propone 
l'accoglimento della richiesta del subappalto all'impresa LARIEL corrente in San Giovanni in Fiore (CS) nella 
via Giuseppe Giusti 65 P.IVA 02777690781.

Ritenuto di autorizzare il subappalto all'impresa LARIEL corrente in San Giovanni in Fiore (CS) nella via 
Giuseppe Giusti 65 P.IVA 02777690781.

Tutto ciò premesso.
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 
della L. 241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di accogliere, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, la richiesta del CONSORZIO STABILE TELEGARE - 
IMPRESA CONSORZIATA  RO.GRA. COSTRUZIONI S.R.L., esecutrice dei Lavori di DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO IPA/IPSSAR DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - 
CODICE EDIFICIO 078119515 e per l’effetto di consentire il subappalto all'impresa  LARIEL corrente in San 
Giovanni in Fiore (CS) nella via Giuseppe Giusti 65 P.IVA 02777690781;



- di autorizzare all’impresa LARIEL corrente in San Giovanni in Fiore (CS) nella via Giuseppe Giusti 65 
P.IVA 02777690781, il subappaltato relativamente alla realizzazione degli impianti per un importo pari a € 
552.360,85 comprensivi di manodopera e di oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Cosenza, 27/10/2025 Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell'amministrazione digitale.


