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Lavori di Efficientamento energetico, di finitura e di adeguamento 
impiantistico alle normative vigenti dell’ITA “G. Tommasi” CORPO 
B – Cosenza. APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DI 
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posizione 4538937/00 e mutui BEI 2016.



 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

che, nell’ambito del D.M. 243 del 26/03/2018 “Interventi di Edilizia Scolastica inseriti nell’annualità 2017 – 
D.L. 104/2013 – DECRETO MUTUI BEI”, è stato finanziato alla Provincia di Cosenza (Decreto 
MIUR.AOOUFGAB.0000243 del 26/03/2018 in G.U. del 23/06/2018 ) l’intervento relativo ai “Lavori di 
Efficientamento energetico, di finitura e di adeguamento impiantistico alle normative vigenti dell’I.T.A. “G. 
Tommasi” – Corpo B (CS)” per un importo finanziato di Euro 390.000,00 - Decreto 
MIUR.AOOUFGAB.0000243 del 26/03/2018 in G.U. del 23/06/2018;

che il progetto riguardante i “Lavori di efficientamento energetico, di finitura e di adeguamento 
impiantistico alle normative vigenti dell’I.T.A. “G. Tommasi” – Corpo B (CS)”  è stato redatto dall’ing. 
Michele F. De Filippis, tecnico interno dell’Ente;

che la somma complessivamente necessaria per i “Lavori di efficientamento energetico, di finitura e di 
adeguamento impiantistico alle normative vigenti dell’I.T.A. “G. Tommasi” – Corpo B (CS)” ammonta ad € 
1.249.952,39;

che le somme necessarie, pari ad Euro 1.249.952,39, sono così rese disponibili: Euro 390.000,00 tramite il 
finanziamento ottenuto giusto Decreto MIUR.AOOUFGAB.0000243 del 26/03/2018 (G.U. del 23/06/2018), 
Euro 859.952,39 tramite devoluzione di economie che residuano sul mutuo contratto con la CASSA DD.PP - 
POS. n.° 4538937/00;

che con Disposizione del Presidente, n. 268 del 18/12/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di “Efficientamento energetico, di finitura e di adeguamento impiantistico alle normative vigenti dell’I.T.A. “G. 
Tommasi” – Corpo B (CS)” dell’importo complessivo di Euro 1.249.952,39 di cui Euro 957.445,15 per lavori a 
base d’asta compreso gli oneri della sicurezza ed Euro 292.497,24 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, finanziato per Euro 390.000,00 tramite il finanziamento ottenuto giusto Decreto 
MIUR.AOOUFGAB.0000243 del 26/03/2018(G.U. del 23/06/2018), Euro 859.952,39 tramite devoluzione di 
economie che residuano sul mutuo contratto con la CASSA DD.PP - POS. n.° 4538937/00;

che la CASSA DD.PP., con note prott. 13576 - 13573 - 13574 - 13577 - 13582, in data 13/06/2019 ha 
autorizzato il diverso utilizzo per Euro 859.952,39 sul mutuo posizione 4538937/00; 

che l'importo complessivo dell'intervento, di Euro 1.249.952,39 stanziato in parte (Euro 390.000,00) sul 
Capitolo 65100206/2 ed in parte sul capitolo 68207113, è finanziato per Euro 390.000,00 giusto Decreto 
MIUR.AOOUFGAB.0000243 del 26/03/2018(G.U. del 23/06/2018) e per Euro 859.952,39 tramite devoluzione 
di economie che residuano sul mutuo contratto con la CASSA DD.PP - POS. n.° 4538937/00;

che con Determina del Dirigente del Settore Edilizia ed Espropri, N.° 1179 del 18/07/2019, è stata indetta la 
gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento 
dell'esecuzione dei lavori a norma di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera c-bis), mediante 
aggiudicazione al minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara di cui all'art. 36 comma 9bis del D.Lgs 
50/2016, dei lavori di “Efficientamento energetico, di finitura e di adeguamento impiantistico alle normative 
vigenti dell’I.T.A. “G. Tommasi” – Corpo B (CS)”, dell'importo complessivo di Euro 1.249.952,39 di cui Euro 
957.445,15 per lavori a base d’asta compreso gli oneri della sicurezza ed Euro 292.497,24 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento;

che, con la medesima Determina, è stato prenotato impegno di spesa sul Capitolo 65100206/2 del Bilancio 
2019 per un importo complessivo di Euro 390.000,00, relativamente alla sola quota di finanziamento giusto 
Decreto MIUR.AOOUFGAB.0000243 del 26/03/2018 (G.U. del 23/06/2018) per il progetto di “Efficientamento 
energetico, di finitura e di adeguamento impiantistico alle normative vigenti dell’I.T.A. “G. Tommasi” – Corpo 
B (CS)”  e per la restante parte si è dato atto di confermare gli impegni impegni  NN.  2242 - 2244 - 2247- 
2248 - 2249 - 2251 - 2252 - 2253 - Anno 2009;

che con Determina del Dirigente Settore Edilizia n.° 1753 del 18/10/2019 è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico, di finitura e di adeguamento 
impiantistico alle normative vigenti dell’I.T.A. “G. Tommasi” – Corpo B (CS)”, ai sensi dell’art. 33, comma 1 
del D.lgs  50/2016;

che, con la medesima Determina, si è provveduto, a norma dell'art. 32,  comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., all'aggiudicazione della procedura in favore dell'ATI Ruberto Costruzioni srl (Capogruppo) - S.I.T.I. 



SUD Srl (Mandataria) che ha offerto un ribasso di - 34.823 %, ritenuto congruo, determinando in Euro 
611'139.36 oltre oneri di sicurezza di Euro 19'.794.08 e per un importo complessivo di Euro 630'933.44 oltre 
IVA;

che in data 23/07/2020 l'impresa ha sottoscritto il relativo contratto d'appalto, Repertorio 27859;

che con Determina n.° 1515 del 16/07/2021 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei 
lavori di Efficientamento energetico, di finitura e di adeguamento impiantistico alle normative vigenti dell'I.T.A. 
"G. Tommasi" di Cosenza - Corpo B (CS), per un importo complessivo di Euro 1.249.953,39 di cui Euro 
662.128,73 per lavori + oneri oltre ad Euro 587.823,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, 
disponendo di affidare i maggiori lavori, dell'importo complessivo di Euro 31.195,30 oltre IVA, all'ATI Ruberto 
Costruzioni srl (Capogruppo) - S.I.T.I. SUD Srl (Mandataria), che trovano copertura sull'impegno 2249/2009;

che è stato stipulato l'Atto aggiuntivo privato, Progressivo N.1319 in data 23/09/2021

Tenuto conto

che, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di far fronte a situazioni impreviste riconducibili ai ritardi 
accumulati nell’ambito dell’intervento in corso sul Corpo A;

che l’Istituzione scolastica ha espresso la volontà di disporre, nel più breve tempo possibile, delle aule 
completate del corpo B;

che, al fine di evitare qualsiasi interferenza con le lavorazioni del corpo A, si è addivenuti ad una soluzione 
che prevede la realizzazione di una pista temporanea in asfalto corrente lungo il perimetro del campetto 
esterno;

che per tali modifiche saranno utilizzate le economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavorazioni 
previste su una porzione del corpo A e non realizzate a seguito dei summenzionati ritardi;

che le lavorazioni introdotte non comportano aumento di spesa;

che il Direttore dei Lavori, ing. Michele De Filippis, ha redatto una perizia composta dai seguenti elaborati: 
relazione di variante, elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo, atto di sottomissione e verbale 
nuovi prezzi;

che è stato necessario adottare  nuovi prezzi come da verbale sottoscritto tra appaltatore, D.L. e RUP;

che per l'esecuzione delle nuove  lavorazioni di perizia è previsto un tempo aggiuntivo di giorni 15;

Richiamata la relazione istruttoria e la relativa proposta  del RUP, ing. Giulia A. Morrone.

Ritenuto di approvare la perizia senza aumento di spesa, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, dei lavori di Efficientamento energetico, di finitura e di adeguamento impiantistico alle 
normative vigenti dell'I.T.A. "G. Tommasi" di Cosenza - Corpo B (CS).

Tutto ciò premesso 
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

DETERMINA

Per  i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare la perizia  di modifica del contratto senza aumento di spesa dei lavori di “Efficientamento 
energetico, di finitura e di adeguamento impiantistico alle normative vigenti dell'I.T.A. "G. Tommasi" di 



Cosenza - Corpo B (CS);

- di affidare le nuove lavorazioni, senza incremento di spesa,  all'ATI Ruberto Costruzioni srl (Capogruppo) - 
S.I.T.I. SUD Srl (Mandataria);

- di approvare  il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa, dal Direttore dei Lavori  e 
dal RUP;

- di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 14/02/2022 Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell'amministrazione digitale.


