


 

PROVINCIA di COSENZA 

Settore Edilizia  

 

Corso Telesio n°17 – 87100 Cosenza – www.provincia.cosenza.it 

 

 

“Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto Tecnico per il 

Turismo di Acquappesa” sito in via P. Mancini, Acquappesa (CS), 

 

- RELAZIONE TECNICA –  

PPEERRIIZZIIAA  DDII  VVAARRIIAANNTTEE  TTEECCNNIICCAA  EE  SSUUPPPPLLEETTIIVVAA  

aarrtt..110066  cc..11  lleetttt..cc  DDEELL  dd..LLggss  5500//22001166  ee  ssss..mm..  ee  ii..  

 

UBICAZIONE:  via P. Mancini, Acquappesa (CS) 

STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Cosenza 

LAVORI : "Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto 

Tecnico per il Turismo di Acquappesa” 

IMPRESA:  Taras Pali Società Cooperativa, viale Europa,124, 74122 Taranto (TA) 

PREMESSA 

In data 08/11/2011 il sottoscritto, ing. Michele Fida, ha consegnato i lavori di che trattasi e, a 

tutt’oggi, sono in corso di esecuzione. 

I lavori consistono, principalmente, nella demolizione e ricostruzione del muro prospiciente 

l’istituto tecnico per il turismo sito nel comune di Acquappesa (CS), reso non idoneo a svolgere le 

funzione per cui era stato realizzato, a seguito dagli eventi meteorologici eccezionali verificatesi nei 

giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 lungo tutto la costa Tirrenica, che hanno spinto la Regione 

Calabria, a dichiarare lo stato di emergenza. 

In fase di progetto, a seguito delle insufficienti risorse economiche, come riportato nella relazione 

tecnica del progetto stesso, si è deciso di demolire e ricostruire circa i 3/4 dell’intero muro 

(realizzato a conci), constatato che il tratto di muro mantenuto non manifestava le problematiche 

della parte oggetto di demolizione, quali la evidente perdita di equilibrio e le lesioni da collasso 

strutturale e, per il quale, comunque, si prevedeva la realizzazione di una serie di apprestamenti per 

aumentare la protezione allo scalzamento della fondazione, consistenti nella posa di una 

palancolata, nel risanamento esterno per ripristinare l’ammaloramento dovuto alla aggressività 

marina e nella posa di massi di scogliera al suo piede per la protezione dalle mareggiate. 
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Situazione alla fase di progetto 

 
Situazione alla fase di progetto 

 
Intervento in progetto 

Durante l’esecuzione dei lavori stessi sono emersi degli eventi imprevisti ed imprevedibili appresso 

riportati: 

1. nel mese di novembre 2021 una importante nuova mareggiata ha aggravato la situazione 

generale del dissesto andando, inoltre, a compromettere, significativamente, il tratto di 

muro che in fase progettuale veniva salvaguardato; 

2. in fase di demolizione è emersa una diversa geometria, sia per la fondazione che per la 

sezione trasversale del muro, da quella ipotizzata i fase progettuale (si precisa l’assenza di 

elaborati progettuali del muro in oggetto che hanno condizionato la stima delle quantità da 

sottoporre a demolizione); 

3. la necessità di eseguire i lavori in periodo invernale, preso atto che gli stessi dovevano 

necessariamente iniziare a causa delle precarie condizioni statiche del muro, ha esposto 

l’intero cantiere al rischio delle mareggiate del periodo; 

n°19 palancole tipo "Larssenn"

AU 14 104kg/m² - L=14.3mtx8mt
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4. andamento non costante del substrato con necessità di maggiore utilizzo dello scavo in 

roccia nella esecuzione dei pali esterni, piu’ lunghi, rispetto quanto previsto in fase di 

progetto. 

 

DESCRIZIONE EVENTI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI 

mareggiate 

In particolare, quella avvenuta nel novembre 2021, ha comportato un notevole trasporto dei 

materiali fini di riempimento, con conseguente svuotamento del rilevato a tergo del muro. La venuta 

meno del materiale di riempimento (sottofondo per il massetto) ha ulteriormente aumentato le 

superfici di rottura del massetto stesso che, sprofondando, con effetto cuneo sul paravento del muro 

e aggravio delle spinte, hanno ulteriormente fatto ruotare il muro (perdita di equilibrio) oltre che 

fatto progredire lo schiacciamento dei calcestruzzi costituenti la parete (collasso strutturale) ora 

anche per il tratto che veniva mantenuto. 

 
Tratto mantenuto 

 
Tratto mantenuto 

  



 

PROVINCIA di COSENZA 

Settore Edilizia  

 

Corso Telesio n°17 – 87100 Cosenza – www.provincia.cosenza.it 

 

  

A seguito di ciò non è più procrastinabile il rifacimento dell’ultimo concio di muro di sostegno da 

effettuarsi con ulteriore intervento. 

 
differenze geometriche in fondazione e in elevazione del muro soggetto a demolizione 

In fase progettuale si è ipotizzato una sezione traversale del muro oggetto di demolizione di 2x5mt 

oltre la presenza di una fondazione di 2x1mt. In fase di demolizione e scavo si è riscontrata una 

sezione del muro di tipo trapezoidale con una fondazione più alta e larga che varia le quantità in 

gioco. Il muro ha sezione trapezia di 2,4mt alla base e di 1,2mt in testa con una altezza di 6mt e la 

fondazione sezione rettangolare di 2,4x1,5mt. 

 
Situazione da progetto 

 

Situazione reale 
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difficoltà operative in periodo invernale 

La descritta necessità a svolgere i lavori in periodo invernale espone il cantiere a mareggiate che 

possono compromettere la sicurezza degli uomini e delle macchine oltre che minare la stabilità del 

rilevato su cui insiste l’istituto scolastico, pertanto è stato necessario con il materiale proveniente 

dalle demolizioni, realizzare temporaneamente una barriera frangiflutto a protezione dell’area di 

lavoro. 
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Premesso tutto ciò, il sottoscritto ing. Michele Fida, Direttore dei Lavori, ha richiesto di essere 

autorizzato alla redazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art.106 

c.1 lett.c DEL d.Lgs 50/2016 e ss.m. 

INTERVENTI IN VARIANTE 

1. Il tratto di muro in precedenza mantenuto e consolidato ora non viene interessato da 

interventi che allo stato attuale vengono ritenuti insufficienti. SI AUSPICA UN 

IMMEDIATO E ULTERIORE INTERVENTO RISOLUTIVO DELLE NUOVE 

PROBLEMATICHE EMERSE. L’intervento in variante, pertanto consiste nella sola 

demolizione e successiva realizzazione dei 4 conci previsti in progetto per una lunghezza 

complessiva di 40mt sui 56mt complessivi. 

 

2. Il notevole sbarramento che è stato necessario realizzare per salvaguardare sia il cantiere che 

la scuola dalle mareggiate, nelle fasi dei lavori ha condizionato l’utilizzo del lamierino a 

perdere nella esecuzione dei pali in quanto necessitava di ampie aree per la movimentazione 

e macchine molto piu’ pesanti per la infissione (ulteriormente condizionata dal profilo non 

definito del substrato). La lavorazione è stata cambiata mediante l’uso di un tubo forma a 

recupero e calcestruzzi strutturali di tipo impermeabile. 

3. Il materiale proveniente dagli scavi è stato movimentato per la realizzazione dello 

sbarramento e successivamente riportato a riempimento. La parte eccedente è stata 

trasportata e conferita a discarica. 
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CONFRONTO QUADRI ECONOMICI 

 
 

 

 IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 Ing. Michele Fida 

Q.E. VARIANTE

LAVORI A BASE DI ASTA

a.1 Lavori da progetto 592.211,61€              701.051,57€               

a.2 di cui incidenza mandopera 104.787,97€              107.049,89€               

a.3 oneri aggiuntivi  per apprestamenti di sicurezza 5.922,12€                  7.705,28€               

A SOMMANO a.1+a.3 598.133,73€              708.756,85€            

QUADRO ECONOMICO DA CONTRATTO

RIBASSO OFFERTO 32,58% 32,58%

IMPORTO DEL RIBASSO 192.942,54€              228.402,60€            

a.4 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 399.269,07€              472.648,97€            

a.3 oneri aggiuntivi  per apprestamenti di sicurezza 5.922,12€                  7.705,28€               

C SOMMANO c1+a.3 405.191,18€              480.354,25€            

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO


