PROVINCIA di COSENZA
Settore Edilizia

UBICAZIONE: via P. Mancini, Acquappesa (CS)

STAZIONE APPALTANTE:  Amministrazione Provinciale di Cosenza

LAVORI : "Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto
Tecnico per il Turismo di Acquappesa”

IMPRESA: Taras Pali Societa Cooperativa
viale Europa,124 - 74122 Taranto (TA)

CONTRATTO: repertorio 27925/2021 registrato al n°18744 del 22/10/21 presso
Ufficio Territoriale Atti pubblici di Cosenza

IMPORTO CONTRATTUALE: €405.191,19

CUP: F18B20000660002

CIG: 8799881387.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L’anno 2022 il giorno diciotto del mese di luglio in Cosenza

PREMESSO:

che con contratto repertorio 27925/2021 registrato al n°18744 del 22/10/21 presso Ufficio
Territoriale Atti pubblici di Cosenza, l'impresa Taras Pali Societa Cooperativa ha assunto
l'esecuzione dei "Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto Tecnico
per il Turismo di Acquappesa” per l'importo di € 405.191,18, al netto del ribasso d'asta del
32,58%, di cui € 399.269,07 per lavori e € 5.922,12 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;

che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare I’intervento e di far
fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed
imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificita dell’opera in appalto,
occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, ¢ stata redatta
l’acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne & parte integrante,
dell’importo complessivo per lavori a misura di € 480.354,25 al netto del ribasso d’asta del
32,58%, di cui € 472.648,97 per lavori ¢ € 7.705,28 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;

che tale variante trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro
economico di progetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

il sig. Prete Michele, nella qualita di titolare dell’Impresa Taras Pali Societa Cooperativa viale
Europa,124 - 74122 Taranto (TA), presa visione della predetta perizia di variante,
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PROVINCIA di COSENZA
Settore Edilizia

DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

Art. 1 - 'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto
nella perizia di variante redatta dall’ing. Michele Fida progettista e direttore dei lavori
dell’intervento, e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove
categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni
del contratto di appalto repertorio 27925/2021 registrato al n°18744 del 22/10/21 presso Ufficio
Territoriale Atti pubblici di Cosenza e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per
I’importo complessivo dei lavori a misura di € 480.354,25 al netto del ribasso d’asta del 32,58 %, di
cui € 471.885,36 per lavori oltre € 7.705,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
rinunciando altresi ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.
Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto
vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2 - I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento
secondo le modalita previste del contratto principale.

Art. 3 - I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette
€ 75.163,06 rispetto a quelli contrattuali, di cui € 1.783,16 per ulteriori apprestamenti di sicurezza,

il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 18,55% contenuto nel 1/5 d'obbligo
contrattuale.

Art. 4 - Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il
tempo utile per ’esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 42 (quarantadue) che sposta la
nuova data di ultimazione lavori al 19/08/2022. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei
lavori resta stabilita nella misura del 1%o dell’importo netto contrattuale cosi come stabilito dall’art.
2.14 del capitolato di appalto;

Art. 5 - Il presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per I’Impresa, mentre lo sara per la Stazione
Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art. 2.26 del capitolato di

appalto, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui
all'accluso elenco.

De che si ¢ redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di

accettazione//—\
/ ) IL DWETT
Ing

TARRS pa
IL RE PONSABIE' UNICO JPROCEDIMENTO

L

Ing- gnrico Nag¢ara
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PROVINCIA di COSENZA
Settore Edilizia

ELENCO NUOVI PREZZ1
NP.02 Sovrapprezzo al calcestruzzo nei pali per il passaggio da Rck250 @ Rck 350.....cuvvininininennnnnnnnes €/mc 26,02
NP.E.0150.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di
nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta ................... €/mc 5,94
NP.E.0230.20.e Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 250, per ogni metro di palo
fino alla profondita di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq per
diametro Pari @ 1.000 MM ..oioiieiieie ettt ae e saeaeere e e e seeeeeeeebe e e saeeeeesee et emesbeereeseesreenes €/m 229, 12
NP.E.0240.20.e Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondita di 20 metri: per
diametro PAri @ 1.000 M ....ueeiieeeeeeeeeeee ettt te et e et e et e s e eaaeeseenseesne e e e eranenaeeneeneeaneeeneeneenes €/m 56,03
NP.E.0240.50.a Sovrapprezzo per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 m - per esecuzione di pali
trivellati in alveo con battente idrico fin0 @ 1,5 M oo €/m 20,60
NP.E.0320.20.a Sovrapprezzo ai calcestruzzi per l'aggiunta di additivi impermeabilizzanti Sistema ecologico di

impermeabilizzazione di strutture in Calcestruzzo Armato mediante aggiunta al “mix design” di additivo in polvere
composto da Cemento Portland, sabbia silicea di speciale gradazione e molteplici composti chimici reattivi; essi
interagiscono con I'umidita e i sottoprodotti dell'idratazione del calcestruzzo fresco e generano una rete di cristalli
di Silicato di Calcio Idrato insolubili che sigilla i capillari del calcestruzzo e i pori del gel rendendo impermeabile la
matrice stessa alla penetrazione di acqua proveniente da qualsiasi direzione. L'additivo deve essere aggiunto al
calcestruzzo in fase di confezionamento in ragione del 1% in peso del contenuto in cemento del mix. Si
raccomanda che l'additivo sia aggiunto in Centrale di Betonaggio all'aggregato (granulato o sabbia), sul nastro

trasportatore degli inerti o nella pesa degli inerti onde ottenere una perfetta omogeneizzazione.....€/ kg 1 5,43

NP.E.1940.30.d Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di

manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, €CC. .. ... €/kg 6,94

NP.E.0520.10.b Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,

appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, Ad:.......ccccceueee. N €/mc 8,02
NP.E.1910.80.a Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici semplici tondi, quadri,
piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle
strutture portanti Pannello in rete metallica e telaio in ferro ©............ccoooi €/kg 6,23

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle pdrti in segno di completa
accettazione con l'avvertenza che mentre & subito impegnativo per I'Impresa, lo sara per la stazione
appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.
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e PROVINCIA di COSENZA
¢ @‘ Settore Edilizia

UBICAZIONE: via P. Mancini, Acquappesa (CS)

STAZIONE APPALTANTE:  Amministrazione Provinciale di Cosenza

LAVORI : "Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto
Tecnico per il Turismo di Acquappesa”

IMPRESA: Taras Pali Societa Cooperativa
viale Europa,124 - 74122 Taranto (TA)

CONTRATTO: repertorio 27925/2021 registrato al n°18744 del 22/10/21 presso

Ufficio Territoriale Atti pubblici di Cosenza
IMPORTO CONTRATTUALE: € 405.191,19
CUP: F18B20000660002
CIG: 8799881387.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(art.8 dem 49/2018 - art.106, commal del D.Lg 50/2016)

L’anno 2022 il giorno diciotto del mese di luglio in Cosenza

Premesso:

— che con contratto repertorio 27925/2021 registrato al n°18744 del 22/10/21 presso Ufficio
Territoriale Atti pubblici di Cosenza, I'impresa Taras Pali Societa Cooperativa ha assunto
l'esecuzione dei "Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto Tecnico
per il Turismo di Acquappesa” per I'importo di € 405.191,18, al netto del ribasso d'asta del
32,58%, di cui € 399.269,07 per lavori e € 5.922,12 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;

— che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare I’intervento e di far
fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed
imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificita dell’opera in appalto,
occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, € stata redatta
I’acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne € parte integrante,
dell’importo complessivo per lavori a misura di € 480.354,25 al netto del ribasso d’asta del
32,58%, di cui € 472.648,97 per lavori e € 7.705,28 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;

— che tale variante trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro
economico di progetto;

Tutto cid premesso:

L’anno 2022 il giorno 18 del mese di luglio presso gli uffici della Provincia di Cosenza
(Settore edilizia) tra il sottoscritto ing. Michele Fida, Direttore dei lavori, e il sig. Prete Michele,
legale rappresentante Taras Pali Societa Cooperativa, viale Europa,124 - 74122 Taranto
(TA) sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i

lavori in parola.
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