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oggetto: relazione perizia di variante Muro di Acquappesa ITT

Gli interventi, di demolizione e di costruzione del muro di sostegno ITT  di Acquappesa,
eretto a ridosso della spiaggia ed a protezione del rilevato della scuola, sono stati finanziati con le
procedure previste nella OCDPC n. 653/ 20.03.2020. Successivamente, in data 19.10.2020, è stata
sottoscritta apposita convenzione rep. n. 8084 con la Regione Calabria Ufficio di Protezione Civile,
per dare concreta fattibilità alla realizzazione dell’opera.
I lavori, affidati all’impresa Taras Pali che ha sottoscritto il relativo contratto di rep. n. 27925/2021,
sono stati consegnati il 08.11.2021 e  sono in corso di completamento.
Nel mese di novembre 2021 una ulteriore ed imprevista mareggiata ha aggravato la staticità della
porzione di muro sul quale si interveniva solo con opere di consolidamento. Durante gli scavi di
demolizione, sono state riscontrate quote e sezioni trasversali difformi rispetto a quelle ipotizzate in
progetto  e,  inoltre,  lo  sbarramento  a  protezione  del  cantiere,  obbligatoriamente  costruito  per
arginare le  mareggiate,  non ha consentito  di  utilizzare le  macchine perforatrici,  particolarmente
ingombranti e pesanti, per l’infissione del lamierino a perdere previsto in progetto. Di conseguenza
è  stata  modificata  la  lavorazione,  prevedendo  l’impiego  di  un  tubo  forma  a  recupero  che  ha
consentito  lo  svolgere  dell’attività  di  perforazione  con  macchine  meno  ingombranti  e  meglio
funzionali alla organizzazione del cantiere ed è stato utilizzato un cls impermeabilizzato.
Per quanto sopra esposto, si è resa necessaria l’elaborazione di una perizia di variante redatta ai
sensi dell’art. 106 c.1 lett.c. dlgs 50/16.
A conclusione dei lavori, compresi quelli della variante, si realizzerà il solo muro di sostegno per
una lunghezza circa di 40 m come da progetto. La restante porzione di muro di circa 14 m non sarà
sottoposta all’intervento di consolidamento previsto in progetto, in quanto i lavori, a seguito della
ulteriore  mareggiata,  sarebbero  ora  insufficienti  a  garantire  le  condizioni  statiche-sismiche.
L’ipotesi di intervento di demolizione e ricostruzione, anche di quest’ultima porzione di muro, non
ha trovato seguito per mancata disponibilità di risorse economiche.
Pertanto, si propone l’approvazione della perizia di variante, ai sensi del su richiamato articolo di
legge nonché, dell’atto di sottomissione, del quadro economico  e degli elaborati progettuali a firma
del direttore dei lavori.

                                                                Il Rup Ing. Enrico Naccarato
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