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“Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto Tecnico 
per il Turismo di Acquappesa” sito in Via P. Mancina - Acquappesa
PERIZIA DI VARIANTE PER EVENTI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI

Settore Edilizia Scolastica

IL TECNICO
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 palancole tipo "Larssen"

F.T.02 sezione AU 14 da 104 kg/mq-

Palancole con sezione ad U

con spessore 10-8.3 mm.

Le palancole devono essere

conformi alle seguenti

normative:

UNI EN 10248-1: ... he di

fornitura

UNI EN 10249-2:1997 -

Palancole profilate a freddo di

acciai non legati. Tolleranze

dimensionali e forma

Sommano mq 114,40 --- -114,40 199,03 22´769,03 --- 22´769,03 -100,000

2 TUBAZIONI IN PVC

F.T.03 FORATI PER DRENAGGIO

Forniti e posti in opera,

compreso l'onere per la

formaizone dei giunti, le

curve, i pezzi speciali, gli

sfridi e quano altro occorra

per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte-

Diametro interno da mm 101

a mm 150

Sommano m 44,80 22,40 -22,40 25,00 1´120,00 560,00 560,00 -50,000

3 SOVRAPPREZZO AI TUBI

F.T.04 PICCOLO-MEDIA DIAM.

PER CALZA GEOTESSILE

Sovrapprezzo ai tubi drenanti

in PVC, ovvero a tubi di

piccolo o medio diametro da

50mm a mm550, per fornitura

e posa  ... zione ed infilaggio

del tubo nella sede propria ed

ogni altro onere e magistero.

Per diametro interno da mm

121 a mm 180

Sommano m 44,80 22,40 -22,40 3,00 134,40 67,20 67,20 -50,000

4 Sovrapprezzo al calcestruzzo

NP.02 nei pali per il passaggio da

Rck250 a Rck 350

Sommano m3 --- 326,56 326,56 26,02 --- 8´497,09 8´497,09

5 Movimentazione nell'area di

NP.E.0150.4 cantiere di materiali di risulta

0.a di qualsiasi natura e

consistenza con uso di mezzi

meccanici di piccole

dimensioni, per trasporto in

luogo di deposito  ... a di

viaggio allo scarico o di

nuovo trasporto per rinterro

Movimentazione nell'area di

cantiere di materiali di risulta

Sommano mc --- 3´368,49 3´368,49 5,94 --- 20´008,83 20´008,83

6 Pali trivellati di grande

NP.E.0230.2 diametro come sopra, ma con

0.e fusto in calcestruzzo armato

Rck 250, per ogni metro di

palo fino alla profondità di 20

m. In terreni autosostenenti

con resistenza alla

compressione superiore a 60

kg/cmq per diametro pari a

1.000 mm

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 28´505,92 23´396,23
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 28´505,92 23´396,23

Sommano m --- 60,00 60,00 229,12 --- 13´747,20 13´747,20

7 Sovrapprezzo per impiego di

NP.E.0240.2 tubo forma infisso con morse,

0.e per metro di palo fino alla

profondità di 20 metri: per

diametro pari a 1.000 mm

Sommano m --- 416,00 416,00 56,03 --- 23´308,48 23´308,48

8 Sovrapprezzo per esecuzione

NP.E.0240.5 di pali trivellati in alveo con

0.a battente idrico fino a 1,5 m

per esecuzione di pali

trivellati in alveo con battente

idrico fino a 1,5 m

Sommano m --- 416,00 416,00 20,60 --- 8´569,60 8´569,60

9 Sovrapprezzo ai calcestruzzi

NP.E.0320.2 per l'aggiunta di additivi

0.a impermeabilizzanti Sistema

ecologico di

impermeabilizzazione di

strutture in Calcestruzzo

Armato mediante aggiunta al

“mix d ...  o sabbia), sul

nastro trasportatore degli

inerti o nella pesa degli inerti

onde ottenere una perfetta

omogeneizzazione.

Sommano kg --- 979,68 979,68 15,43 --- 15´116,46 15´116,46

10 Zincatura a caldo di manufatti

NP.E.1940.3 in acciaio per la protezione

0.d contro la corrosione mediante

immersione in vasche

contenenti zinco fuso

Zincatura a caldo di manufatti

in acciaio per l ... inito

secondo le specificazioni

UNI-EN-ISO 2078 e 2064:

immersione di manufatti da

fabbro, cancelli, inferriate,

ecc. ..

Sommano kg --- 800,00 800,00 6,94 --- 5´552,00 5´552,00

11 Formazione di rilevato

NP.U.0520.1 secondo le sagome prescritte

0.b con materiali idonei

Formazione di rilevato

secondo le sagome prescritte

con materiali idonei,

provenienti sia dagli scavi che

d ... d'arte:

per materiali provenienti dagli

scavi, con distanza massima

pari a 5000 m, appartenenti ai

gruppi A2-6, A2-7, A4

Sommano m3 --- 1´492,97 1´492,97 8,02 --- 11´973,62 11´973,62

12 Scavo di sbancamento

PR.E.0110.3 effettuato con mezzi

0.a meccanici compresa la

rimozione di arbusti e

ceppaie, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del

fondo, il carico sugli

automezz ... m: in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 mc)

Sommano mc 691,40 960,62 269,22 6,10 4´217,54 5´859,78 1´642,24 38,938

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 108´415,52 23´396,23
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 108´415,52 23´396,23

13 Rinterro con materiale di

PR.E.0140.1 risulta proveniente da scavo,

0.a compreso l'avvicinamento dei

materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati

fino al raggiungimento delle

quote ... o preesistente ed il

costipamento prescritto.

Compreso ogni onere Rinterro

con materiale di risulta

proveniente da scavo

Sommano mc 482,30 1´243,98 761,68 9,93 4´789,24 12´352,72 7´563,48 157,927

14 Trasporto a discarica

PR.E.0150.2 autorizzata controllata di

0.a materiali di risulta,

provenienti da movimenti

terra eseguiti anche a mano o

in zone disagiate, con

autocarro di portata fino a 50

... clusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata

Trasporto a discarica

autorizzata controllata di

materiali di risulta

Sommano mc 555,93 1´075,54 519,61 29,55 16´427,73 31´782,21 15´354,48 93,467

15 Conferimento ad impianto

PR.E.0160.1 autorizzato di recupero di

0.e materiale proveniente dai

lavori privo di scorie e

frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri,

tasse e contributi pe ... nza

oggettiva dell'avvenuto

smaltimento autorizzando la

corresponsione degli oneri

relativi. Metalli misti CER

17.04.07.

Sommano kg --- 800,00 800,00 0,10 --- 80,00 80,00

16 Conferimento ad impianto

PR.E.0160.1 autorizzato di recupero di

0.l materiale proveniente dai

lavori privo di scorie e

frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri,

tasse e contributi pe ...

ltimento autorizzando la

corresponsione degli oneri

relativi. Materiali misti di

costruzione e demolizione

CER 17.09.04.

Sommano kg 1´935 1´406

529´801,29 972,00 170,71 0,06 31´788,08 116´158,32 84´370,24 265,415

17 Pali trivellati di grande

PR.E.0230.1 diametro eseguiti con fusto in

0.e calcestruzzo armato Rck 250,

compresa la formazione del

foro, l'onere di eventuali

sovraspessori di scavo e di

calcestruzzo ... à di 20 m. In

terreni autosostenenti con

resistenza alla compressione

inferiore a 60 kg/cmq per

diametro pari a 1.000 mm

Sommano m 376,00 356,00 -20,00 190,97 71´804,72 67´985,32 3´819,40 -5,319

18 Pali trivellati di grande

PR.E.0230.4 diametro come sopra, ma con

0.e fusto in calcestruzzo armato

Rck 300, per ogni metro di

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 215´783,72 27´215,63
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 215´783,72 27´215,63

palo fino alla profondità di 20

m In terreni autosostenenti

con resistenza alla

compressione superiore a 60

kg/cmq: per diametro pari a

1.000 mm

Sommano m 40,00 --- -40,00 230,78 9´231,20 --- 9´231,20 -100,000

19 Oneri accessori per

PR.E.0230.5 l'esecuzione di pali trivellati

0.a Onere di scapitozzatura delle

teste

Sommano m 28,80 28,80 --- 8,59 247,39 247,39

20 Oneri accessori per

PR.E.0230.5 l'esecuzione di pali trivellati

0.b Onere di trasporto delle

attrezzature per pali trivellati

compreso la formazione delle

piazzole di lavoro

Sommano 1,00 1,00 --- 1´789,01 1´789,01 1´789,01

21 Controcamicia in lamierino a

PR.E.0240.1 perdere in opera

10.a Controcamicia in lamierino a

perdere in opera

Sommano kg 33´183,65 --- -33´183,65 2,82 93´577,89 --- 93´577,89 -100,000

22 Gabbie di armatura costituite

PR.E.0240.1 da barre di acciaio ad

20.a aderenza migliorata Fe B 38 k

o Fe B 44 k, fornite, lavorate

e poste in opera compresa la

saldatura degli stessi e

l'eventuale legatura con filo di

ferro cotto Gabbie di armatura

costituite da barre di acciaio

Sommano kg 23´166,01 23´166,01 --- 1,63 37´760,60 37´760,60

23 Sovrapprezzo per esecuzione

PR.E.0240.5 di pali trivellati in alveo con

0.a battente idrico fino a 1,5 m

per esecuzione di pali

trivellati in alveo con battente

idrico fino a 1,5 m

Sommano m --- --- --- 20,60 --- ---

24 Scavo a vuoto per l'esecuzione

PR.E.0240.7 del palo trivellato misurato

0.e dalla quota del piano effettivo

di lavoro (piano di campagna)

alla quota di sommità del palo

effettivamente gettato: per

diametro pari a 1.000 mm

Sommano m 41,40 41,40 --- 91,11 3´771,95 3´771,95

25 Conglomerato cementizio

PR.E.0310.1 fornito e posto in opera per

0.c opere non strutturali, a

dosaggio con cemento 32.5 R,

eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste,

compresa la vibrazion ... a

perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e

ferro di armatura, con i

seguenti dosaggi: 250 kg/mc

Sommano mc 35,50 33,60 -1,90 102,38 3´634,49 3´439,97 194,52 -5,352

26 Conglomerato cementizio

PR.E.0310.2 fornito e posto in opera, a

0.d resistenza caratteristica e

conforme alla norma UNI

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 215´783,72 130´219,24



pag. 6

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 215´783,72 130´219,24

9858; dimensione massima

degli inerti pari a 30 mm,

classe di lavorabilità ( ... ,

cassaforme, e ferro di

armatura, compresi eventuali

additivi. In fondazione Classe

di esposizione XC1-XC2 Rck

40 N/mmq

Sommano mc 247,04 266,16 19,12 136,67 33´762,96 36´376,08 2´613,12 7,740

27 Conglomerato cementizio

PR.E.0310.3 fornito e posto in opera, a

0.c resistenza caratteristica e

conforme alla norma UNI

9858; dimensione massima

degli inerti pari a 30 mm,

classe di lavorabilità ( ... ,

cassaforme, e ferro di

armatura, compresi eventuali

additivi. In elevazione Classe

di esposizione XC1-XC2 Rck

37 N/mmq

Sommano mc 234,60 227,65 -6,95 145,91 34´230,49 33´216,41 1´014,08 -2,963

28 Sovrapprezzo ai calcestruzzi

PR.E.0320.1 di cui alle voci per

0.d ottenimento di: Incremento da

classe XC1-XC2 a classe

XS1-XS3

Sommano mc 446,76 434,61 -12,15 5,63 2´515,26 2´446,85 68,41 -2,720

29 Esecuzione di drenaggi

PR.E.0790.5 verticali a ridosso di pareti

0.b eseguiti con scampoli di

pietrame di cava in pezzatura

media assestati a mano,

compresa la cernita del

materiale e la sistemazione

anche a sezione variabile in

rapporto all'altezza Pietrame

calcareoPietrame calcareo

Sommano mc 92,82 --- -92,82 41,97 3´895,66 --- 3´895,66 -100,000

30 Profilati normali in ferro

PR.E.1910.7 tondo, piatto, quadro od

0.c angolare con impiego di

lamiera per ringhiere,

inferiate, cancellate, griglie,

ecc. con eventuali intelaiature

fisse o mobili co ... ti o

saldati, compresa una mano di

vernice antiruggine e opere

murarie: Ringhiere in profilati

normali e a linee diritte

Sommano kg --- 800,00 800,00 5,71 --- 4´568,00 4´568,00

31 Verniciatura con smalto

PR.E.2140.8 oleosintetico opaco bianco o

0.b colorato, su tubi in ferro da

conteggiare a metro lineare, a

due mani a coprire: fino a 5

cm di diametro o di

equivalente sviluppo

perimetrale

Sommano m 1,00 --- -1,00 3,88 3,88 --- 3,88 -100,000

32 Scavo a sezione obbligata

PR.R.0120.4 eseguito in zona ristretta, per

0.a profondità fino a 1,5 m, con

disposizione del materiale di

risulta in cumulo di fianco

allo scavo in terreno vegetale,

in terreno naturale incoerente

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 222´964,84 135´201,27
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o poco coerente, in materiale

di riporto, in pozzolana o tufi

non lapidei

Sommano mc 253,37 278,40 25,03 15,48 3´922,17 4´309,63 387,46 9,879

33 Taglio di superfici verticali

PR.R.0210.8 eseguito con l'ausilio di

0.a idonea attrezzatura, per la

creazione di giunti, tagli,

aperture di vani porta,

finestre. Strutture in

conglomerato cementizio

profondità di taglio fino a 100

mm

Sommano m 46,80 --- -46,80 27,31 1´278,11 --- 1´278,11 -100,000

34 Taglio di superfici verticali

PR.R.0210.8 eseguito con l'ausilio di

0.b idonea attrezzatura, per la

creazione di giunti, tagli,

aperture di vani porta,

finestre. Strutture in

conglomerato cementizio

profondità di taglio da 100

mm a 150 mm

Sommano m 46,80 --- -46,80 38,76 1´813,97 --- 1´813,97 -100,000

35 Rimozione di opere in ferro,

PR.R.02115. completi di pezzi speciali e

10.a collari di ancoraggio alla

muratura e alle strutture, di

qualsiasi dimensione e

spessore e con qualsiasi

sviluppo, in oper ... nto dei

materiali riutilizzabili e/o di

risulta fino ad una distanza di

50 m Rimozione di ringhiere,

inferriate e simili

Sommano kg 1´632,00 800,00 -832,00 0,69 1´126,08 552,00 574,08 -50,980

36 Demolizione di struttura in

PR.R.0220.5 calcestruzzo con ausilio di

0.a martello demolitore

meccanico: non armato

Sommano mc 522,72 588,34 65,62 216,54 113´189,79 127´399,14 14´209,35 12,554

37 Casseforme di qualunque tipo

PR.R.0340.1 rette o centinate per getti di

0.a conglomerati cementizi

semplici o armati compreso

armo, disarmante, disarmo,

opere di puntellatura e

sostegno fino ad un ... arte e

misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo.

per opere di fondazione

Sommano mq 123,20 121,40 -1,80 22,82 2´811,42 2´770,35 41,07 -1,461

38 Casseforme di qualunque tipo

PR.R.0340.1 rette o centinate per getti di

0.b conglomerati cementizi

semplici o armati compreso

armo, disarmante, disarmo,

opere di puntellatura e

sostegno fino ad un ... arte e

misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo.

per opere in elevazione

Sommano mq 702,56 461,68 -240,88 30,49 21´421,05 14´076,62 7´344,43 -34,286

39 Sovrapprezzo per casseforme

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 237´561,65 146´252,93



pag. 8

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 237´561,65 146´252,93

PR.R.0340.2 con superficie piallata per

0.a formazione di getti in

conglomerato cementizio a

faccia vista Sovrapprezzo per

faccia vista

Sommano mq 297,84 199,00 -98,84 12,14 3´615,78 2´415,86 1´199,92 -33,186

40 Acciaio in barre per armature

PR.R.0350.1 di conglomerato cementizio

0.a lavorato e tagliato a misura,

sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti ... oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo Fe

B 38 K, Fe B 44 K di

qualunque diametro. Acciaio

in barre per armature

Sommano kg 35´005,76 33´791,94 -1´213,82 1,68 58´809,67 56´770,46 2´039,21 -3,467

41 Consolidamento di murature

PR.R.0560.5 portanti in elevazione con

0.a conglomerato cementizio (

cemento 325, mc 0,4 di

sabbia e mc 0,8 di ghiaia),

dello spessore medio di cm 6,

armato con rete ele ...

principale con 9 staffe al m¦,

di diametro mm 12 e con

miscela cementizia antiritiro

Con conglomerato cementizio

armato

Sommano mq 71,00 --- -71,00 64,07 4´548,97 --- 4´548,97 -100,000

42 TUBO IN PVC RIGIDO

PR.U.0130.1 Tubo in PVC rigido conforme

0.b alla norma UNI EN 1452 per

condotte in pressione di acqua

potabile secondo il D.M. n.

174 del 06/04/2004

(sostituisce la Circ. Min. S ...

fianco con sabbia fine ed

asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 6

Tubazione del diametro

esterno 50 mm spessore 1,6

mm

Sommano m 58,00 90,00 32,00 4,57 265,06 411,30 146,24 55,172

43 Scogli di prima categoria di

PR.U.1050.6 natura calcarea o vulcanica

0.b diel peso singolo compreso tra

51 e 1400 kg, compatti,

provenienti da cave idonee

forniti e posti in opera per

costruzioni  ... i aqua a

qualsiasi profondità o altezza

s.l.m. compreso l'impiego

saltuario di sommozzatore.

Eseguio con mezzi terrestri

Sommano t 113,60 --- -113,60 17,06 1´938,02 --- 1´938,02 -100,000

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 
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variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 592´211,61 673´940,45 81´728,84 13,801

M:001 MOVIMENTO TERRA 197´693,62 329´924,25 132´230,63 66,887

M:001.002      Conferimenti a discarica (oneri) 31´788,08 116´238,32 84´450,24 265,666

M:001.002.001 31´788,08 116´238,32 84´450,24 265,666

M:001.003      demolizioni - scavi - rinterri 26´383,53 44´335,17 17´951,64 68,041

M:001.003.001 26´383,53 44´335,17 17´951,64 68,041

M:001.004      demolizioni e/o scavi 121´156,26 137´568,55 16´412,29 13,546

M:001.004.001 121´156,26 137´568,55 16´412,29 13,546

M:001.008      massi da scogliera 1´938,02 --- 1´938,02 -100,000

M:001.008.001 1´938,02 --- 1´938,02 -100,000

M:001.011      trasporti a discarica 16´427,73 31´782,21 15´354,48 93,467

M:001.011.001 16´427,73 31´782,21 15´354,48 93,467

M:002 OPERA IN C.A. 153´301,14 162´811,80 9´510,66 6,204

M:002.001      Accessori 1´129,96 10´672,00 9´542,04 844,458

M:002.001.001 1´129,96 10´672,00 9´542,04 844,458

M:002.005      Drenaggi 1´254,40 627,20 627,20 -50,000

M:002.005.001 1´254,40 627,20 627,20 -50,000

M:002.006      Elevazione 84´265,38 82´530,14 1´735,24 -2,059

M:002.006.001 84´265,38 82´530,14 1´735,24 -2,059

M:002.007      fondazioni 66´651,40 68´982,46 2´331,06 3,497

M:002.007.001 66´651,40 68´982,46 2´331,06 3,497

M:003 OPERE SPECIALI 241´216,85 181´204,40 60´012,45 -24,879

M:003.009      Palancole 22´769,03 --- 22´769,03 -100,000

M:003.009.001 22´769,03 --- 22´769,03 -100,000

M:003.010      Pali Trivellati 218´447,82 181´204,40 37´243,42 -17,049

M:003.010.001 218´447,82 181´204,40 37´243,42 -17,049
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 592´211,61 673´940,45 237´707,89 155´979,05

Totale variazione  euro 81´728,84 13,801

     Data, 07/07/2022

L'Impresa

TARAS PALI

Il Direttore dei Lavori

ing. Michele Fida

Il Responsabile del Procedimento

ing. Enrico Naccarato
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