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RELAZIONE TECNICA GENERALE

PERIZIA DI ASSESTAMENTO

LAVORI DI: “Adequamento Sismico Palestre (corpi G, H, I) dell’iTIS “Monaco” di Cosenza ”

1. PROGETTO

Il progetto definitivo dei “Lavori di Adeguamento Sismico Palestra ITIS “Monaco” di Cosenza” &
stato redatto dall'lng. Sergio Pagano, ed é stato approvato in linea tecnica con Determina del Diri-

gente del Settore Edilizia ed Espropri n° 536 del Reg. Gen del 29/03/2017,

Con determina n. 1135 del 11/07/2019 & stata indetta la gara d’appalto mediante procedura
aperta per la progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori di adeguamento sismico palestre (corpi

G, H, 1) ITIS “Monaco” di Cosenza.

A seguito di procedura aperta i lavori sono stati aggiuvdicati all’ impresa “Devi srl”, con il ribasso
del 31,158 %, quindi per un importo contrattuale netto di € 475.952,80 (compreso gli oneri per la
progettazione esecutiva) di cui per oneri della sicurezza € 18.781,75. |l contratto di appalto é stato
stipulato in data 07/05/2020, Repertorio n® 27850, registrato a Cosenza il 07/05/2021.

Il progetto esecutivo redatto dai tecnici dell'impresa Ingg. A. Gigliotti (capogruppo), L. Pugliese, S.
Palermo, fu approvato con determina n. 1472 del 12/07/2021con il quadro economico di seguito
riportato:

Gli interventi previsti in progetto e di variante gid approvata, riguardano principalmente I'Interven-
to strutturale di adeguamento sismico dei Corpi di Fabbrica G-H-I- adibiti a Palestra Scolastica fa-

centi parte dell’lstituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza.




2. CONSEGNA LAVORI ED ESECUZIONE

Con verbale del 19 luglio 2021, i lavori sono stati consegnati all'impresa DEVI srl , con data di ultimazione

19 luglio 2022.

3. PERIZIA DI MODIFICA DI CONTRATTO gia approvata,

E’ stata redatta una perizia di modifica di contratto approvata con determina n. 341 del 16/02/2022 del
Dirigente del Settore Edilizia per un contratto aggiuntivo pari a € 69.742,47, con la stessa determina & sta
concessa una proroga di gg. 30 (trenta) al tempo contrattuale. In virtt della suddetta proroga il termine di ul-

timazione dei lavori sara il 19/08/2022.

4. PERIZIA DI ASSESTAMENTO

Lo scopo di questa perizia & quello di assestare le quantité previste nel computo metrico allegato alla perizia
di modifica di contratto gid approvata, tali variazioni non determinando alcun aumento di contratto e non &
stato necessario concordare dei Nuovi Prezzi. Inoltre si specifica che le modifiche quantitative proposte con la
presente perizia rispettano la natura e I'impostazione generale del progetto originario ovvero dell’opera e

quindi non mutano la natura dei lavori compresi nell’appalto.

Il quadro economico dei lavori di seguito riportato, risulta invariato a quello gid approvato:

Voce Descrizione Importo
A Importo totale lordo per lavori e competenze tecniche per prog. esecutivo 761.328,15
A.1 |Importo lavori soggetti a ribasso 723.299,08
A.2 |Spese tecniche progettazione esecut. E CSE Soggette a ribasso 38.029,07
A.3 |Lavori al netto del ribasso d’asta del 31,158% per lavori su A.1 497.933,55

A.4 |Oneridi prog. netto del ribasso d’asta del 31,158% per prog. esecutiva su A.2 26.179,97

A.5 |Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, adeguati alla normativa covid 21.581,75
Totali Lavori, Spese Tecniche per progettazione esecutiva e CSE (netti) 545.695,28
B Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 |Spese Tecniche per DL, CSP e collaud. Statico 0,00
B.2 |Art. 113 D.Lgs 50/16 (2%) (spese RUP ecc.) 15.658,20
B.3 |Spese per accertamenti di laboratorio IVA compresa 16.024,94
B.4 |[IVA suilavori netti e Oneri della sicurezza (22%) 114.293,37
B.5 |CASSA su spese tecniche 4% 1.047,20
B.6 [IVA su cassa B5 e spese tecniche per progettazione esecutiva 5.989,98
B.7 |Tassa ANAC 375,00




B.8 |Perm. di Costruire, Dep. Settore Tecnico Regionale, Parere CONI, parere VV. F. 1.500,00
B.9 |Spese per pubblicita Bando 1.500,00
B.10 |Economie di progetto 293.152,37
Totale Somme a Disposizione 449.541,05
TOTALE QUADRO ECONOMICO 995.236,33

6. ATTI DELLA PERIZIA

La presente perizia & composta dai seguenti elaborati:

1} Relazione tecnica;

2) Computo metrico estimativo;

3) Quadro comparativo;

4) Elenco prezzj;

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione, nonché per maggiori dettagli

su tipologia, caratteristiche, qualita e quantita dei materiali e delle forniture, si rimanda agli ela-

borati allegati alla perizia gia approvata.

Cosenza, Giugno 2022
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