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PROVINCIA di COSENZA
Settore PNRR — Ambiente — Edilizia — Datore di Lavoro

Servizio Amministrativo

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “Adeguamento sismico palestre (corpi
G, H, ) ITIS "Monaco" di Cosenza". Codice Edificio 0780451099.

IMPRESA DEVI SRL.

CUP F83H19000930006 - CIG 7974972316.

Perizia_di Modifica di Contratto senza_aumento_di spesa.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto,

Premesso che

con decreto N.° 16202 del 16/12/2016 la Regione Calabria ha approvato l'avviso pubblico, POR Calabria FESR
FSE 2014/2020 - Approvazione Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo
del Sistema dell'lstruzione e della Formazione Professionale in Calabria;

con detta finalitd, con Determina Dirigenziale - Settore AA.GG. N.° 326 del 08/03/2017 & stato conferito
lincarico per la redazione del Progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico palestra dell'ITIS Monaco
di Cosenza all'ing. Sergio Pagano;

con Determina del Dirigente Settore Edilizia ed Espropri, N.° 536 R.G. del 29/03/2017, & stato approvato, in
linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, 1) ITIS "Monaca" di
Cosenza" dellimporto complessivo di Euro 995.236,33 di cui Euro 626.058,33 per lavori a base d'asta, Euro
18.781,75 per oneri di sicurezza, ed Euro 350.396,25 per Somme a disposizione del’ Amministrazione;

con nota prot. 127194/SIAR del 27/03/2019 la Regione Calabria ha comunicato I'avvenuto inserimento del
succitato intervento nella graduatoria di quelli finanziabili con i fondi di cui al Decreto Miur n.° 02/2019 che fissa
I'aggiudicazione dei lavori al 01/10/2019;

con Determina n.® 1135 del 11/07/2019 si é disposto di dar corso ad procedura aperta per l'affidamento
congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico palestre (corpi G,
H, 1) ITIS "Monaco di Cosenza", a norma di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché
dellart. 1 comma 1 lettera b) della Legge 55/2019, dell'importo complessivo di Euro 995.236,33 (Euro
626.058,33 oltre IVA al 22% per lavori a base d'asta, Euro 38.029,07 oltre Cnapaia ed IVA al 22% per
progettazione esecutiva a base d'asta, Euro 18.781,75 oltre IVA al 22% per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ed Euro 312.367,18 per somme a disposizione);

con la medesima Determina si & prenotato impegno sul Capitolo 65100206/1 del Bilancio 2019 (IMPEGNO
1532/2019) per un importo complessivo di Euro 995.236,33 di cui Euro 626.058,33 per lavori a base d'asta,
Euro 18.781,75 per oneri di sicurezza, Euro 38.029,07 per oneri di progettazione ed Euro 312.367,18 per
Somme a disposizione dell’ Amministrazione, relativamente al progetto di "Adeguamento sismico palestre (corpi
G, H, 1) ITIS "Monaco" di Cosenza";

l'importo dell'intervento, di Euro 995.236,33 stanziato sul Capitolo 65100206/1 del Bilancio 2019, & finanziato
con fondi di cui al Decreto MIUR n.° 2/2019, giusta comunicazione di ammissione a finanziamento della
Regione Calabria, prot. 127194/SIAR del 27/03/2019;

con Determina n.® 1629 del 30/09/2019 si & disposto di approvare la proposta di aggiudicazione, risultante dal
verbale unico di gara, per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, I) ITIS
"Monaco" di Cosenza", ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Igs 50/2016 e, per gli effetti, di provvedere, a norma
dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa
DEVI SRL che ha offerto un ribasso del -31,158%, ritenuto congruo, determinando in € 457.171,05 l'importo
netto di aggiudicazione, oltre gli oneri di sicurezza di € 18.781,75 e per un importo complessivo di € 475.952,80
oltre IVA, da tenere all'atto della stipula del contratto;

con Disposizione Dirigenziale - Raccolta n. 2 del 29/06/2021 - Prot. n. 22373 del 29/06/2021 & stato sostituito
I'arch. Paola Pantusa, che, a causa di motivi personali, deve assentarsi per pil tempo, con l'ing. Giulia A.
Morrone, quale RUP dell'intervento;

con Determina n.° 1472 del 12/07/2021 & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento
sismico palestre (corpi G, H, 1) ITIS "Monaco" di Cosenza", dell'importo complessivo di Euro 995.236,33 di cui
Euro 478.752,80 per lavori a base d'asta, spese di progettazione ed oneri della sicurezza, Euro 124.638,22 per
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somme a disposizione dell Amministrazione ed Euro 253.016,18 per economie da ribasso d'asta,dando atto
che l'intero importo di Euro 995.236,33 stanziato sul Capitolo 65100206/1 del Bilancio 2019 (impegno 815/2020
ex 1532/2019), & finanziato con fondi di cui al Decreto MIUR n.° 2/2019, giusta comunicazione di ammissione a
finanziamento della Regione Calabria, prot. 127194/SIAR del 27/03/2019;

i lavori sono stati consegnati in data 19/07/2021;

nel corso dei lavori si & ravvisata la necessita di far fronte a situazioni impreviste, a seguito delle quali & stata
redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante tecnica e suppletiva che comporta un aumento di spesa
contenuto nel 15,00% dell'importo contrattuale;

con Determina n° 173 del 31/01/2022 & stata approvata la perizia di modifica contratto dei lavori di
Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, ) dell'ITIS “Monaco” di Cosenza dell'importo complessivo di Euro
995.236,33. di cui Euro 545.695,28 per lavori + oneri + spese tecniche per progettazione esecutiva e CSE,
oltre ad Euro 449.541,05 per somme a disposizione dell Amministrazione compreso economie da ribasso
d'asta;

con la medesima Determina si & dato atto di affidare i maggiori lavori, dellimporto complessivo di Euro
66.942,47 oltre IVA, allimpresa DEVI SRL, che trovano copertura sul Mutuo 2016 - Economie DM 835/2019 -
capitolo di spesa 65100206 - 1320/2021 ex 815/2020;

con Determinazione Dirigenziale n® 341 del 16/02/2022 si & disposta la rettifica della Determina sopra citata,
per la parte riguardante l'importo dell'atto aggiuntivo, il cui ammontare € di Euro 69.742,47 invece di Euro
66.942,47, ove la differenza tra il contratto stipulato ed il progetto esecutivo redatto, di Euro 2.800,00, & relativo
all'aggiornamento degli oneri di sicurezza a seguito delle prescrizioni per arginare la diffusione del Covid-19,
gia approvato con la Determina n.° 1472 del 12/07/2021,

& stato stipulato I'Atto aggiuntivo privato, Progressivo N. 1442 in data 02/03/2022,;

nel corso dei lavori, & emersa la necessita di assestare alcune quantita previste in computo metrico;

le lavorazioni introdotte non comportano aumento di spesa né il concordamento di alcun Nuovo Prezzo;

le modifiche presenti nella perizia di assestamento rispettano la natura e l'impostazione generale del progetto
e, quindi, non mutano la natura dei lavori ricompresi nell'appalto;

il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Sicilia, ha redatto una perizia composta dai seguenti elaborati: relazione di
variante, elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo.

Tutto cio premesso, validata positivamente la perizia di Modifica di Contratto senza aumento
di spesa dei lavori di Adeguamento sismico palestre (corpi G, H, [) dell'ITIS “Monaco” di
Cosenza, ne propone {'approvazione.




