



# PROVINCIA DI COSENZA

**Edilizia - Datore di Lavoro**

## Determinazione Dirigenziale

N° 2024001054 del 17/05/2024

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Amministrativo - Gestione  
procedura di scelta del contraente e  
rapporti SUA**

Responsabile del Servizio: **Giulia Assunta  
Morrone**

RUP/Istruttore: **giuseppe sicilia**

Oggetto

**PNRR Next Generation EU. Lavori inerenti l'INTERVENTO DI  
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO  
LICEO SCIENTIFICO "FORTUNATO BRUNO" DI CORIGLIANO.  
APPROVAZIONE QTE RIMODULATO POST GARA.  
CUP F32E20000030001 - CIG A002EC6A12.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso

**che** con Decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 855.000.000,00, di cui all'articolo 1, commi 64 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**che** alla Provincia di Cosenza sono stati assegnati Euro 13.650.587,13 per complessivi 7 interventi;

**che** è stato necessario dare immediato avvio alle fasi conseguenti e conseguenziali al fine di rispettare il cronoprogramma stabilito;

**che** si è reso necessario indire la gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia per Adeguamento/miglioramento sismico di diversi edifici scolastici;

**che** con Determina Dirigenziale n.° 2550 del 17/12/2021 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, a norma di quanto previsto dall'art. 60 e dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.L. 50/2016 e delle indicazioni delle Linee Guida n.° 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneri, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dando atto che, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito presentare offerta per tutti i lotti e che, ai sensi dell'art. 51 comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante limita ad 1 (uno) il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente, relativamente ai 9 lotti;

**che** con Determina n.° 1066 del 16/06/2022 si è disposto di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia per Adeguamento/miglioramento sismico di diversi edifici scolastici, dando atto che, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati in sede di gara nonché di quelli tecnico-professionali e finanziari;

**che** per il lotto 3 - Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS). CODICE ARES 0780441040 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del RTP Cervarolo – PBA – Barci Engineering;

**che** con Determina N° 2022001454 del 11/08/2022 è stata disposta l'efficacia, a norma dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della proposta di aggiudicazione disposta con determina N.° 1066 del 16/06/2022 dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi al lotto 2 - Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS). CODICE ARES 0780441040;

**che** con la medesima Determina, si è disposto di provvedere all'aggiudicazione della procedura in favore del in favore del RTP Cervarolo – PBA – Barci Engineering per un importo di Euro 147.469,86 oltre oneri ed IVA e dunque per l'importo complessivo di Euro 187.109,76, confermando che la copertura finanziaria è garantita sul Capitolo 20201093/0 - impegno 593/2022;

**che** con Determina N° 465 del 08/03/2023 è stata approvata la proposta di affidamento, relativa al servizio di Attività di verifica - art. 26 D.Lgs 50/2016 - Intervento di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS) alla Società SIM INGEGNERIA SRL.

### Considerato

**che** con Disposizione del Presidente n. 42 del 07/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS). CODICE ARES 0780441040 per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00, dando atto che a copertura finanziaria è garantita con i fondi di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13/2021 (Capitolo 20201093/0 - impegno 593/2022);

**che** con Determina n.° 1451 del 07/08/2023 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS). CODICE ARES 0780441040, a norma di quanto previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 36/2023, mediante aggiudicazione sulla base del criterio con il criterio del minor prezzo dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00 di cui Euro 2.198.905,21 per lavori a base d'asta, oneri di sicurezza e costo della manodopera, ed Euro 801.094,79 per somme a disposizione dell'amministrazione, per come stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Sicilia;

**che**, con la medesima Determina, è stato confermato impegno sul Capitolo 20201093/0 - impegno 593/2022- Lavori di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS). CODICE ARES 0780441040;

**che** è stata trasmessa alla SUACS tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza;

**che** la procedura è stata espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>;

**che** il Bando di gara è stato pubblicato in data 11/08/2023, con scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta in data 31/08/2023;

**che** con Determina n.° 1648 in data 11/09/2023 si è disposto di approvare i documenti di gara e la proposta di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara, per l'intervento di Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS). CODICE ARES 0780441040 in favore dell'impresa GE.R.CA COSTRUZIONI SRL con un ribasso del -32,171% sull'elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 1.672.904,71, compreso oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

**che** con la medesima Determina si è preso atto che, a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia della aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi di cui agli artt. da 94 a 97 del D.lgs. n. 36/2023- Lavori di ristrutturazione edilizia per Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS). CODICE ARES 0780441040;

**che** con la Determinazione Dirigenziale N° 2023001983 del 03/11/2023 è stata disposta l'efficacia della proposta di aggiudicazione per l'Intervento di Adeguamento sismico del Liceo Scientifico – vecchio plesso - Corigliano Calabro (CS) - CODICE ARES 0780441040 all'impresa GE.R.CA COSTRUZIONI SRL con un ribasso del -32,171% sull'elenco prezzi, posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 1.672.904,71, compreso oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

**che** con Determina n.° 136 del 24/01/2024 si è disposto di rettificare la propria Determinazione N° 2023001983 del 03/11/2023, sostituendo, nella parte nella quale si dispone l'efficacia della proposta di aggiudicazione, nonché in quella nella quale si sottolinea la necessità, ai sensi di legge, di procedere a tale atto amministrativo, il richiamo all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, confermando tutte le altre condizioni stabilite nella citata propria Determinazione N° 2023001983 del 03/11/2023;

**che** è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;

### **Tenuto conto**

**che** si rende necessario procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato post – gara;

**che** il RUP, ing. Giuseppe Sicilia, ha predisposto e trasmesso il QTE rimodulato, che si riporta di seguito:

QUADRO ECONOMICO (D.Lgs. 36/2023 allegato I.7 art.5)		POST-GARA
<b>A</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -</b>	
A.1	Importo dei lavori	1.109.013,94 €
A.2	Importo della manodopera	535.004,56 €
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	28.886,21 €
A.4	Servizi e forniture	- €
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>	<b>1.672.904,71 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	<b>SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -</b>	
B.1.1	<i>Indagini/Analisi</i>	
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini	40.000,00 €
B.1.2	<i>Spese tecniche per incarichi esterni</i>	
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - (Progettazione, Sicurezza, DL)	147.469,86 €
B.1.2.2	Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	43.695,23 €
B.1.2.3	Oneri per la verifica del progetto (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023)	20.800,00 €
B.1.2.4	Supporto al RUP	- €
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>251.965,09 €</b>
B.2	<b>ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI</b>	
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	- €
B.3	<b>IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI</b>	
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	102.075,54 €
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico	- €
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	43.978,10 €
B.3.5	Oneri per la verifica preventiva archeologica	- €
B.3.6	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	- €
B.3.7	Spese per rilascio visti e pareri	1.000,00 €
B.3.8	Pubblicità	1.000,00 €
B.3.9	Spese per le commissioni giudicatrici	5.000,00 €
B.3.10	Spese organizzative e gestionali	- €
B.3.11	Acquisto di beni	- €
	<b>TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI</b>	<b>153.053,64 €</b>
B.4	<b>IVA/ONERI</b>	
B.4.1	IVA sui lavori	167.290,47 €
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	- €
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	8.800,00 €
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	8.478,60 €
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2)	48.497,61 €
B.4.6	IVA residua	- €
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP - ANAC	- €
	<b>TOTALE IVA E ONERI</b>	<b>233.066,68 €</b>
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B</b>	<b>638.085,41 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)</b>	<b>2.310.990,12 €</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>689.009,88 €</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>3.000.000,00 €</b>

**Ritenuto** di approvare il quadro Economico rimodulato post- gara dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00 di cui Euro 1.672.904,71 per lavori, oneri e costi della manodopera, Euro 638.085,41 per somme a disposizione dell'amministrazione ed Euro 689.009,88 per economie.

**Tutto ciò premesso**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

### **DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di prendere atto** che il RUP, ing. Giuseppe Sicilia, ha predisposto e trasmesso il QTE rimodulato post gara dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 di cui Euro 1.672.904,71 per lavori, oneri e costi della manodopera, Euro 638.085,41 per somme a disposizione dell'amministrazione ed Euro 689.009,88 per economie;

- **di approvare** il quadro economico rimodulato dal RUP per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (D.Lgs. 36/2023 allegato I.7 art.5)		POST-GARA
<b>A</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -</b>	
A.1	Importo dei lavori	1.109.013,94 €
A.2	Importo della manodopera	535.004,56 €
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	28.886,21 €
A.4	Servizi e forniture	- €
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>	<b>1.672.904,71 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	<b>SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -</b>	
B.1.1	<i>Indagini/Analisi</i>	
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini	40.000,00 €
B.1.2	<i>Spese tecniche per incarichi esterni</i>	
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - (Progettazione, Sicurezza, DL)	147.469,86 €
B.1.2.2	Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	43.695,23 €
B.1.2.3	Oneri per la verifica del progetto (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023)	20.800,00 €
B.1.2.4	Supporto al RUP	- €
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>251.965,09 €</b>
B.2	<b>ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI</b>	
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	- €
B.3	<b>IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI</b>	
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	102.075,54 €
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico	- €
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	43.978,10 €
B.3.5	Oneri per la verifica preventiva archeologica	- €
B.3.6	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	- €
B.3.7	Spese per rilascio visti e pareri	1.000,00 €
B.3.8	Pubblicità	1.000,00 €
B.3.9	Spese per le commissioni giudicatrici	5.000,00 €
B.3.10	Spese organizzative e gestionali	- €
B.3.11	Acquisto di beni	- €
	<b>TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI</b>	<b>153.053,64 €</b>
B.4	<b>IVA/ONERI</b>	
B.4.1	IVA sui lavori	167.290,47 €
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	- €
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	8.800,00 €
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	8.478,60 €
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2)	48.497,61 €
B.4.6	IVA residua	- €
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP - ANAC	- €
	<b>TOTALE IVA E ONERI</b>	<b>233.066,68 €</b>
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B</b>	<b>638.085,41 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)</b>	<b>2.310.990,12 €</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>689.009,88 €</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>3.000.000,00 €</b>

- di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza.

**Cosenza, 17/05/2024**

**Il Dirigente  
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.