



## PROVINCIA DI COSENZA

### **DETERMINAZIONE** DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Affari Generali

N° **44** 16000027 del 30/06/2016 del Registro di Settore

N° 16001170 del 30/06/2016 del Registro Generale

**Oggetto:** **Rescissione unilaterale convenzione di incarico congiunto ing. Francesco Esposito e geom. Eugenio Saccà per "Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievo topografico dei lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. 5 Verbicaro (Frana)".**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE**, a seguito della comunicazione del RUP del Settore Viabilità, ing. Albina Marasco, - nota prot. n. 86187 del 28/09/2012 - è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 12003209 del 02/10/2012 del Registro Generale schema di convenzione d'incarico congiunto all'ing. Francesco Esposito e geom. Eugenio Saccà per "**Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievo topografico dei lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. 5 Verbicaro (Frana)**";

**CHE**, successivamente all'approvazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione dello sche di convenzione con note racc. a/r prot. n. 86955 del 02/10/2015 indirizzata al geom. Saccà ed all'ing. Esposito questo Settore richiedeva ai professionisti di esibire la documentazione necessaria per la stipula della convenzione;

**CHE**, in data 17/10/2012 entrambe i professionisti esibivano la documentazione richiesta ed acquisita in atti dal Settore Affari Generali e contestualmente sottoscrivevano la predetta convenzione con il Dirigente del Settore Affari Generali - Appalti e contratti avv. Gentile .La detta convenzione veniva trasmessa al Settore Viabilità preposto a curarne l'esecuzione ed a provvedere ai pagamenti ;

**CHE**, in data 19/02/2016 veniva acquisito al protocollo generale dell'Ente racc. a/r dello Studio Legale avv. Mara Iuliano con oggetto: "Geom. Saccà Eugenio e ing. Francesco Esposito / Amministrazione Provinciale di Cosenza; Determina 3209 del 02.10.2012 ... Sollecito pagamento compensi - Legale messa in mora" che veniva trasmessa da questo Settore al Dirigente del Settore Viabilità ing. Basta con nota prot. n. 7543 del 24/02/2016 per quanto di loro competenza e con invito a voler notiziare in merito ;

**CHE**, il Responsabile del Servizio Tecnico Viabilità n. 3, ing. Albina Marasco, con nota prot. n. 10265 del 14/03/2016 richiedeva a questo Settore copia della convenzione di cui in precedenza, ottenendo riscontro con nota di questo Settore prot. n. 10644 del 15/03/2016;

**CHE**, con nota prot. n. 24630 del 14/06/2016 il RUP del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio, ing. Albina Marasco, comunicava a questo Settore e per conoscenza allo studio Legale avv. Mara Iuliano che i professionisti incaricati di cui in precedenza: "*non hanno ottemperato sia al rispetto dell'oggetto della convenzione sia al rispetto dei tempi indicati nella convenzione, infatti dopo oltre un anno dalla sottoscrizione della convenzione hanno trasmesso <<esclusivamente il progetto definitivo>> acquisito agli atti in data 06/11/2013 prot. n. 88269. A tal riguardo si precisa che il progetto trasmesso non risulta completo ed esaustivo di tutti gli elaborati necessari per il livello di progettazione definitiva "*;

**CHE**, con nota prot. n. 25068 del 17/06/2016 questo Settore riscontrava la comunicazione prot. n. 24630 del 14/06/2016 del RUP chiedendo se ai sensi dell'art. 11 della convenzione debba procedersi alla rescissione unilaterale dell'incarico;

**CHE**, con nota prot. n. 27077 del 27/06/2016 il RUP del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio, ing. Albina Marasco, comunicava a questo Settore di confermare quanto relazionato con la nota prot. n. 24630 del 14/06/2016 e di procedere per come stabilito nella convenzione d'incarico;

**Atteso che** l'art. 11 della predetta convenzione stabilisce che: "*Nel caso che il ritardo ecceda i termini fissati, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso i progettisti inadempienti, riservandosi la facoltà di rescissione unilaterale dell'incarico, senza che questi ultimi possano pretendere compensi o indennità di sorta e nè rimborsi "*;

**Tutto ciò premesso e considerato;**

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.;

**VISTO** il Regolamento sui Controlli Interni;

**VISTO** lo Statuto della Provincia;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/06;

**VISTO** il D.lgs. n. 50/16

**VISTI** gli artt. 11, 12 e 14 della Convenzione sottoscritta in data 17/10/2012;

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

### **DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di rescindere unilateralmente**, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per "**Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievo topografico dei lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. 5 Verbicaro (Frana)**" approvata con Determinazione Dirigenziale n. 12003209 del 02/10/2012 e sottoscritta in data 17/10/2012 con l'ing. Francesco Esposito ed il geom. Eugenio Saccà;

- **di notificare** copia del presente provvedimento all'ing. Francesco Esposito ed al geom. Eugenio Saccà;

- **di trasmettere** copia della presente al Dirigente del Settore Viabilità ed al RUP - ing. Albina Marasco.

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali/Archivio**  
(dott. Francesco Falcone)

\_\_\_\_\_

**Il Dirigente del Settore**  
(avv. Antonella Gentile)

\_\_\_\_\_

Relata di avvenuta pubblicazione

La presente determinazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal \_\_\_\_\_ e per i successivi 15 giorni.

**Il Dirigente di Segreteria**

\_\_\_\_\_