



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Progettazione Grandi Opere

N° **27** 14000009 del 29/07/2014 del Registro di Settore

N° 14001770 del 29/07/2014 del Registro Generale

Oggetto: Completamento Lavori Di Ammodernamento Della S.S. 660 Di Acri - Tratto Funzionale Acri-Chianette". – Affidamento Lavori Società Tec srl

IL DIRIGENTE

Premesso:

CHE con deliberazione n. 218 del 31/07/2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori "COMPLETAMENTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.S. 660 DI ACRI - TRATTO FUNZIONALE ACRI-CHIANETTE";

CHE, con determinazione dirigenziale n. 2720 del 03/08/2012, è stato approvato il bando di gara relativo ai suddetti lavori, disponendone l'affidamento a mezzo di asta pubblica, ai sensi degli artt. 82 e 86 del D.lgs. 163/06;

CHE i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa COSTRUZIONI IDRAULICHE SRL con un ribasso del 28.526%;

CHE il contratto Rep. n. 27150 del 20/06/2013 è stato registrato a Cosenza il 21/06/2013;

CHE con determinazione dirigenziale n. 1200 del 10/06/2014 del Dirigente del Settore Affari Generali e Sociali si è accettato ai sensi del D.Lgs 163/06 s.m.i. art. 116 il contratto di fitto di azienda di cui sopra avvenuta dopo la stipula dei lavori sudescritti e si è accettato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto e di tutti i lavori appaltati in corso di esecuzione, unitamente ai relativi certificati rilasciati dalla stazione appaltante, provvederà la società "Costruzioni Idrauliche Italia S.r.l." la quale si impegna ad osservare quanto disposto nella legge n.136/2010;

CHE il D.L. Ing. Fiorenzo Bevacqua ha rilevato durante un sopralluogo una anomalia dell'apparecchio d'appoggio unidirezionale posto in corrispondenza della spalla lato destro direzione Cosenza del Viadotto "Chianette"; constatata tale anomalia ha invitato la Società Costruzioni Idrauliche Italia s.r.l. in qualità di esecutrice dei lavori e la Società TEC produttrice degli apparecchi di appoggio ad un sopralluogo congiunto;

CHE il sopralluogo congiunto effettuato in data 20.06.2014 ha confermato l'anomalia riscontrata dal D.L. consistente nella fuorisciuta del Teflon dall'apparecchio di appoggio unidirezionale spalla 1 lato destro direzione Cosenza;

CHE a seguito del sopralluogo la società Costruzioni Idrauliche Italia srl è stata invitata con nota del 23.06.2014 prot. 46821 a ripristinare l'appoggio entro un tempo determinato, superato il quale la Stazione Appaltante avrebbe provveduto al ripristino dell'anomalia addebitando ogni spesa alla stessa società Costruzioni Idrauliche Italia srl;

CHE con nota 54273 del 24.07.2014 la Stazione Appaltante faceva presente alla Società Costruzioni Idrauliche Italia srl di non aver intrapreso alcuna iniziativa al ripristino dell'appoggio nel tempo fissato ne successivamente, pertanto veniva comunicata la data di inizio dell'attività di ripristino dell'appoggio e il costo dello stesso invitando nuovamente la società Costruzioni Idrauliche Italia s.r.l. a comunicare eventuali motivi ostativi al ripristino ed all'addebito da parte della stazione appaltante entro il 28.07.2014;

CHE per quanto sopra il ripristino dell'appoggio è non procrastinabile per la funzionalità del Viadotto Chianette necessaria all'esecuzione delle prove di collaudo che assicurano la buona esecuzione dell'opera d'arte nel suo complesso;

CHE l'eventuale ritardo nella consegna dell'opera va ad incidere sull'ultimazione dei lavori provocando ritardi nella realizzazione complessiva dell'intero intervento procrastinando la soluzione al dissesto in atto lungo la SS660 in località "Serra di Buda"; dissesto che già in passato ha prodotto l'interruzione della SS660 con il sostanziale isolamento della Cittadina di Acri;

CHE il D.lgs 163/06 e s.m.i. ed il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e dei lavori in economia dell'Ente prevede tra le modalità di scelta del contraente per i lavori in economia l'affidamento diretto a ditta di fiducia fino ad un importo massimo di € 5.000,00 ;

CHE è stata individuata la TEC srl in grado di effettuare i lavori succitati sul Viadotto Chianette;

CHE la società con sede Via G.Gentile 60/A 70126 Bari Stabilimento : SP 231 Km. 2+000 70032 Bitonto BA – P.I. 06292930721 ha presentato preventivo - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto - di eseguire i lavori per un importo complessivo non superiore ad € 5.000,00 iva esclusa;

CHE tale importo verrà decurtato dalle somme della società Costruzioni Idrauliche Srl, in quanto non eseguibili dalla stessa e trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto;

Tutto ciò premesso:

Visto D.lgs. n. 267/2000;

Visto D.lgs. n. 163/2006;

Visto lo Statuto della Provincia;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli Interni;

Reso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

- 1. DI AFFIDARE** per i motivi indicati espressi e che qui si intendono trascritti e riportati i lavori relativi sul Viadotto Chianette alla società Tec Srl con sede a Bari – P.I. 06292930721;
- 2. DI ACCETTARE** il preventivo presentato dalla suddetta società di importo non superiore a € 5.000,00 iva esclusa;
- 3. DI STABILIRE** che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto e verrà decurtata dalle somme della società Costruzione Idrauliche Itali Srl in quanto non ha eseguito i lavori.

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane

Relata di avvenuta pubblicazione:

La presente determinazione è stata affissa in elenco all'Albo pretorio on-line di questo Ente dal _____ e per i successivi 15 giorni.

Il Dirigente di Segreteria