



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia e Impiantistica Sportiva

N° **19** 14000121 del 29/07/2014 del Registro di Settore

N° 14002225 del 25/09/2014 del Registro Generale

Oggetto: Affidamento con procedura negoziata dei lavori complementari di "Costruzione palestra annessa a servizio del Polo Scolastico di Roggiano Gravina" all'Impresa Fusaro Francesco. CUP F49h10000530003 – CIG:3767578FB4.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che, con delibera di Giunta Provinciale n° 386 del 25/11/2010, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Costruzione palestra a servizio del Polo Scolastico di Roggiano Gravina" dell'importo Complessivo di € 600.000,00 di cui € 508.500,00 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 91.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziati con mutuo Cassa DD.PP.;

Che, con delibera di Giunta Provinciale n° 451 del 27/12/2010, su proposta del Settore Bilancio e Programmazione sono stati rettificati i precedenti atti nella sola parte in cui si fa riferimento al finanziamento delle OO.PP. da contrarre per mezzo di mutuo BNL anzichè Cassa DD.PP.;

Che, con determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 4474 R.G. del 03/01/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " Costruzione palestra a servizio del Polo Scolastico di Roggiano Gravina " dell'importo Complessivo di € 600.000,00 di cui € 482.000,00 per lavori a base d'asta, € 26.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 91.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D.L.gs 163/2006;

Che, con determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 1132 R.G. del 18/04/2012 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa Fusaro Francesco per l'importo di € 347.999,18 al netto del ribasso del 27,8010% oltre oneri di sicurezza di € 26.500,00;

Che, con contratto di Repertorio N°27078 del 11/01/2013, registrato a Cosenza il 14/01/2013, l' Impresa Fusaro Francesco ha assunto l'appalto dei suddetti lavori;

Che, con determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 1904 Reg. Gen. del 12/07/2013, è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Costruzione palestra a servizio del Polo Scolastico di Roggiano Gravina" dell'importo complessivo di 600.000,00 di cui € 391.191,34 per lavori € 26.500,00 per oneri della sicurezza ed € 182.308,66 per somme a disposizione;

Che, con contratto aggiuntivo di Repertorio n° 27203 del 09/10/2013, registrato a Cosenza il 10/10/2013 l'Impresa Fusaro Francesco ha assunto l'appalto dei maggiori lavori per l'importo di € 16.692,16;

Che, con delibera di Giunta n° 117 del 07/05/2014, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori complementari di "Costruzione palestra a servizio del Polo Scolastico di Roggiano Gravina" dell'importo complessivo di € 102.000,00;

CONSIDERATO:

Che, i lavori principali sono ancora in corso e che, a seguito di un nuovo appalto, si determinerebbero problematiche connessi all'interferenza di cantiere con i collegati aspetti attinenti la sicurezza;

Che, inoltre, qualora si proceda ad indire una nuova gara d'appalto per completare l'esecuzione di tutte quelle opere necessarie a rendere funzionale l'intera struttura sportiva, compresa la sistemazione dell'area esterna di pertinenza, i tempi di consegna dell'intera struttura sportiva si allungherebbero ulteriormente con grave disagio dell'utenza scolastica;

Che, per le suddette circostanze i lavori di "Costruzione palestra a servizio del Polo Scolastico di Roggiano Gravina" possono essere affidati mediante procedura negoziata nel rispetto dell'art. 57, comma 5, lettera a) del Dlgs 163/2006 all'impresa aggiudicataria dell'appalto iniziale **Fusaro Francesco**, in quanto lavori non compresi nel progetto iniziale e divenuti necessari all'esecuzione dell'opera e al suo perfezionamento, il cui valore complessivo non supera il 50% del contratto iniziale ed in quanto compatibili con il principio di economicità che deve contraddistinguere l'azione amministrativa ed in considerazione della limitazione dei costi che ne deriva, stante anche la non indispensabilità del ricorso a procedura aperta;

Che, l'impresa aggiudicataria dei lavori iniziali Fusaro Francesco, su invito del Rup, ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire i suddetti lavori per l'importo complessivo netto di € 102.000,00 di cui € 82.000,00 per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza ed € 17.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;

Che, per le ragioni su esposte si può procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del Dlgs. 163/2006 dei lavori di "Costruzione palestra a servizio del Polo Scolastico di Roggiano Gravina", all'impresa Fusaro Francesco, con la quale verrà stipulato un contratto in forma pubblica-amministrativa;

Preso atto che, il quadro economico di aggiudicazione per un importo di € 102.000,00, risulta così ripartito:

1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 27,801%	€	82.000,00
2	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.500,00
	Totale Lavori	€	84.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Spese Tecniche (incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.690,00
2	Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione compreso IVA (21%) ed Oneri previdenziali (4%)	€	2.000,00
3	Accastamento compreso IVA ed Oneri previdenziali	€	3.000,00
4	Allacci pubblici Servizi	€	2.360,00
5	IVA al 10% sui lavori	€	8.450,00
	Totale Somme a Disposizione	€	17.500,00
	SOMMANO (A+B)	€	102.000,00

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n°163;

Visto il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP. DPR. 5 OTTOBRE 2010 n° 207;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni; L.PP. DPR 207/2010;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di affidare i lavori complementari di "Costruzione palestra a servizio del Polo Scolastico di Roggiano Gravina" per l'importo complessivo netto di € 102.000,00 di cui € 82.000,00 per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza ed € 17.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione all'impresa **Fusaro Francesco**, già aggiudicataria dei lavori principali, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del Dlgs 163/2006, precisando che l'affidamento avverrà con la stipula di regolare contratto redatto in forma pubblica-amministrativa con attribuito codice CUP:F49H10000530003 e CIG:3767578FB4;

2. Di dare atto che l'importo complessivo netto dei lavori di € 102.000,00 trova copertura finanziaria sulla voce di Ci lancio cap. 68207113/2011 imp.742 sub. 28;

3. di trasmettere, in esito al presente affidamento, gli elaborati progettuali e lo schema del contratto firmato dall'impresa affidataria, all'Ufficio Contratti dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniele Lidia

Il Dirigente
Ing. Francesco Molinari

(C4000)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal _____ e per successivi 15 giorni

II Dirigente di Segreteria

Estremi delle RegISTRAZIONI Contabili

PRESA NOTA

Impegni

Numero	Data	Voce di Bilancio	Somma impegnata