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COSENZA, 18/07/2022

“Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto Tecnico 
per il Turismo di Acquappesa” sito in Via P. Mancina - Acquappesa
PERIZIA DI VARIANTE PER EVENTI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI - 
SICUREZZA

Settore Edilizia Scolastica

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO PER PONTEGGI

NP.P.0310.6 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,

0.a eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo

in opera

Schermatura di conteminento

protezione scarpata 30,00 5,000 150,00

SOMMANO m2 150,00 3,16 474,00

2 PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO

PR.P.0310.3 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio

0.a sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il

1° mese o frazione

ponteggi per posa armatura muri interno ed esterno 2,00 40,00 6,000 480,00

SOMMANO mq 480,00 3,14 1´507,20

3 PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO

PR.P.0310.3 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio

0.b sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per

ogni mese o frazione dopo il 1°

Vedi voce n° 2 [mq 480.00] 2,00 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,28 268,80

4 PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO

PR.P.0310.9 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

0.a prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro

quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

tre piani per lato (interno ed esterno) *(par.ug.=2*2*3) 12,00 40,00 1,000 480,00

SOMMANO mq 480,00 6,13 2´942,40

5 PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO

PR.P.0310.9 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

0.b prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro

quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°

Vedi voce n° 4 [mq 480.00] 2,00 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,40 384,00

6 SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO

PR.P.0310.1 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari

00.a con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,

femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni

rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale

non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per

metro di altezza effettiva

Nolo per il 1° mese o frazione

scala per ogni concio su due latiquattro scale *(par.ug.=2*4) 8,00 6,000 48,00

SOMMANO m 48,00 17,81 854,88

7 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

PR.S.0150.1 2.000 mm e larghezza 3.500 mm

0.a Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo

delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro

con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 6´431,28



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´431,28

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine

lavori

delimitazione area di lavoro superiore 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 6,89 344,50

8 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

PR.S.0150.1 2.000 mm e larghezza 3.500 mm

0.b Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo

delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro

con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo

di utilizzo mensile

Vedi voce n° 7 [m 50.00] 8,00 400,00

SOMMANO m 400,00 0,32 128,00

9 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/

PR.S.0150.5 mq altezza 1,20 m

0.b Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/

mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel

terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,20 m, costo di

utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

delimitazione area mare (ricollocata piu' volte)

tratti a sx e dx fronte mare *(par.ug.=2*4) 8,00 20,00 160,00

delimitazione zone di lavoro *(par.ug.=2*2) 4,00 40,00 160,00

SOMMANO m 320,00 1,41 451,20

10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati

0.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo.

per opere di fondazione

sbadacchiature scavi 5,00 2,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 35,03 350,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´705,28

T O T A L E   euro 7´705,28

     COSENZA, 18/07/2022

Il Direttore dei Lavori

ing. Michele Fida

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica

A   R I P O R T A R E 


